

## Sample Procurement Plan

*(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)*

*(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).*

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *[Original: December 2007]: Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010]*
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*

July 9, 2010

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable] *5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness** ( including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	82	5	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	43.77	15	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	64.53	18	No	Post	1 <sup>st</sup> contract for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	1.86	4	No	Post	1 <sup>st</sup> contract for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.45	1	No	Prior	

### **III. Selection of Consultants**

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise

entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	4.17	7	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.83	1	Prior	CQS

**PROCUREMENT PLAN** Senegal : Senegal Tourism and Enterprise Development Project

**General Information**  
**Country:** Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-14  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if not) 2019-06-03  
**Project ID:** P146469 **GFN Date:**  
**Project Name:** Senegal Tourism and Enterprise Development Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 60190, IDA / Q9590, IDA / Q9940  
**Executing Agency(ies)** WORKS AND INVESTMENTS AGENCY

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
T1 / Sélection d'une entreprise pour la réalisation des travaux physiques de protection, de restauration et d'entretien des plages de la station balnéaire de Saly Portudal	IDA / Q9590		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		29,833,700.01	Signé					2018-09-07		2018-10-07					2018-11-27		2018-12-27		2019-01-31		2021-01-20
T10 / sélection d'une entreprise pour la réalisation des Travaux physiques de protection et entretien des plages de Saly Niakh Niakh	IDA / Q9940		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-05-16		2018-05-21					2018-07-02		2018-08-01		2018-09-05		2019-03-04

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F5 / Acquisition de goodies, matériels de communication dans le cadre du BPC	IDA / 60190		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-02-27									2018-04-24		2018-07-23
F2 / Acquisition de produits d'entretien pour les locaux devant abriter l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 60190		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-11-27									2018-01-19		2018-03-20
F1 / Acquisition de fournitures de bureaux	IDA / Q9590		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-12-04								2018-01-30		2018-03-31	
F8 / Acquisition de Matériels et consommables informatiques	IDA / 60190		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution				2018-01-30		2018-02-04						2018-03-18		2018-04-17		2018-05-22		2018-07-21
F20 / Acquisition de matériels de vidéo-conférence au profit de l'UGP	IDA / 60190		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-03-30									2019-05-25		2019-11-21
F11 / Acquisition d'un logiciel de gestion de projet pour l'UGP	IDA / 60190		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-01-01									2019-02-28		2019-08-25







C33 / Sélection d'un cabinet pour le renforcement de capacités des PME en matière d'exportation.	IDA / 60190		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2017-11-17		2017-12-12		2018-02-15						2018-02-25		2018-03-28		2020-03-17	
C46 / SELECTION D'UN CABINET CHARGE DE LETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU DRAGAGE POUR LA RESTAURATION DES PLAGES DE SALY	IDA / Q9940		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		179,667.89	En cours d'exécution	2017-09-20		2017-10-11		2017-11-24					2017-12-22	2018-01-21	2018-02-25		2018-04-01		2018-06-30
C45 / Sélection d'un cabinet pour une mission d'assistance technique des travaux de Saly Niakh Niakh	IDA / Q9940		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-10-04		2017-10-25		2017-12-08					2018-01-05	2018-02-04	2018-03-11		2018-04-15		2019-04-15
C47 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social pour les travaux de Saly Niakh Niakh	IDA / Q9940		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2017-10-27		2017-11-17		2017-12-31							2018-01-30		2018-03-06		2018-06-04
C35 / Etudes de faisabilité des projets de Kafountine-Abéné	IDA / 60190		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		299,574.58	En cours d'exécution	2017-11-23		2017-12-14		2018-01-27					2018-02-24	2018-03-26	2018-04-30		2018-06-04		2018-09-02
C40 / Etude diagnostic et de mise à niveau environnemental au profit de la SAPCO	IDA / 60190		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-01-19		2018-01-19		2018-01-19							2018-01-19		2018-02-09		2018-05-10
C63 / Sélection d'un cabinet chargé de l'Audit financier	IDA / 60190		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-10-09		2018-10-30		2018-12-13					2019-01-10	2019-02-09	2019-03-16		2019-04-20		2020-04-19
C66 / Sélection d'un bureau de contrôle technique pour les ouvrages fixes des travaux physiques de protection restauration et entretien des plages de Saly	IDA / 60190		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-09-12		2018-10-03		2018-11-16							2018-12-16		2019-01-20		2019-07-19
C69 / Etudes de faisabilité et d'exécution et mise à niveau du pôle touristique du Lac Rose	IDA / 60190		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-12-20		2019-01-10		2019-02-23					2019-03-23	2019-04-22	2019-05-27		2019-07-01		2020-06-30
C16 / Sélection d'un bureau d'études pour le diagnostic sur l'état des locaux, les études architecturales et d'aménagement et supervision des travaux de réhabilitation des locaux abritant les plateformes de Saly et Ziguinchor (en deux missions)	IDA / 60190		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-28		2019-06-18		2019-07-31					2019-08-28	2019-09-27	2019-11-01		2019-12-06		2020-06-03
C10 / Elaboration du Plan de formation du projet	IDA / 60190		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2018-01-17		2018-02-07		2018-04-29							2018-05-29		2018-07-03		2018-10-01



C5 / Sélection d'un cabinet pour l'Audit technique pour les ouvrages	IDA / 60190		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-20		2017-12-12		2018-01-25						2018-02-24		2018-03-31		2018-06-29	
C50 / Etude sur le mode de gestion, entretien et maintenance des ouvrages réalisés à Saly dans le cadre du PDTE	IDA / 60190		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-06-03		2019-06-24		2019-08-07						2019-09-06		2019-10-11		2020-04-08	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**