

**FOREST CONSERVATION AND SUSTAINABILITY IN THE HEART OF THE COLOMBIAN  
AMAZON PROJECT – TF018478**

**PROCUREMENT PLAN**

**I. General**

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan**
- 2. Date of General Procurement Notice: *Dec 09, 2015***
- 3. Period covered by this procurement plan: *Until Dec 31, 2017***

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Colombia : Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon

**General Information**  
**Country:** Colombia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-04  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if not) 2019-06-12  
**Project ID:** P144271 **GFN Date:**  
**Project Name:** Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon  
**Loan / Credit No:** TF / 18478, TF / A5789  
**Executing Agency(ies):** NATURAL HERITAGE FUND FOR BIODIVERSITY AND AREAS

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CO-PNF-18003-CW-DIR / Construcción Cabaña - Punto de Control en el PNNSCH - Sector el Guamo	TF / 18478		Posterior	Adquisición directa	Direct			27,614.48	Firmado					2017-06-13		2017-06-27									2017-07-18		2017-12-30	
CO-PNF-17813-CW-RFB / Construcción de un modulo del centro de investigación ubicado en Puerto Abeja - PNN Chiribiquete	TF / 18478		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		181,366.41	Firmado							2018-01-15									2018-02-20		2018-09-28	
CO-PNF-31996-CW-RFB / Adecuación Sede Regional de San José del Guaviare (Se excluye el trámite de licencia de demolición y construcción, estimadas en USD1.5000)	TF / 18478		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-11-25									2018-01-20		2018-07-19	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CO-PNF-17981-GO-RFQ / Compra motores fuera de borda PPI - 2017	TF / 18478		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		11,124.04	Firmado							2017-03-17									2017-05-24		2017-12-20	
CO-PNF-17822-GO-RFQ / DC-compra de hardware y software CDS, para el fortalecimiento del sistema de información ambiental	TF / 18478		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		92,226.96	Firmado							2017-08-08									2017-09-13		2017-10-31	
CO-PNF-31988-GO-DIR / Adquisición imágenes de SR, equipos, software	TF / 18478		Posterior	Adquisición directa	Direct			57,631.70	Firmado					2016-12-15		2016-12-16									2017-01-19		2017-12-20	
CO-PNF-5421-GO-RFQ / Un Motor Peque Peque 6.5HP caso chabon full throttle, secado rapido 40 por ciento, para adulto.	TF / 18478		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución							2018-04-25									2018-05-29		2018-10-30	

















CO-PNF-78415-NC-CP / Desarrollo de actividades de divulgación y comunicación de los avances y resultados de la suscripción e implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación ( Programas radiales) CDA.	TF / A5789		Posterior	Prácticas comerciales	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente									2018-11-14				2018-11-19						2018-12-04				2018-12-11				2018-12-22							2019-04-23																									
CO-PNF-88855-NC-RFQ / Contratación Transporte Fluvial desplazamiento comunidad EFL.	TF / A5789		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																																				2019-01-15				2019-02-20				2020-02-19															
CO-PNF-88883-NC-CP / Construcción de una balsa flotante para labores de control y vigilancia en la entrada a Caño Bocon, que permita el fortalecimiento de la autoridad ambiental en el área del Ramsar, entre CDA y acuerdo con las autoridades indígenas de ejercer este control.	TF / A5789		Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																																							2019-01-10				2019-01-24				2019-02-07				2019-02-19				2019-03-01				2019-06-03
CO-PNF-88850-NC-CDD / Talleres y reuniones consulta previa comunidades indígenas vecinas del Area Protegida Regional del bajo Caguan -CORPOAMAZONIA.	TF / A5789		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																																								2019-02-20				2019-04-17				2019-12-31											
CO-PNF-88851-NC-CDD / Talleres, reuniones, asambleas de resguardos y recorridos, desarrollo planes de trabajo que se continúen en el marco de la consulta previa de la primera ampliación del PNN SCH con los resguardos del medio río Caquetá.	TF / 18478		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																																								2019-02-20				2019-04-17				2019-12-31											
CO-PNF-88852-NC-CDD / Talleres institucionales y con ATICOYA, para socialización PM y concertación acciones plan de trabajo, gastos de viaje y desplazamiento Planación y Seguimiento, proceso de socialización, ajuste e implementación del Plan de Manejo - Tarapoto.	TF / A5789		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																																								2019-02-20				2019-04-17				2019-12-31											
CO-PNF-88853-NC-CDD / Talleres y reuniones planación, seguimiento y desarrollo del plan de trabajo y construcción del REM, en el marco de los acuerdos de consulta con el Resguardo Itilla, para la segunda ampliación del PNN SCH.	TF / A5789		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																																								2019-02-20				2019-04-17				2019-12-31											



CO-PNF-17982-CS-LCS / Consultoría que adelanta la Auditoría Externa al Proyecto Corazón de la Amazonia - 2017	TF / 18478		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-15				2017-09-14	2017-09-15	2017-09-20	2017-09-30	2017-11-29
CO-PNF-17980-CS-QCBS / Consultoría para análisis económico financiero del PNN Chiribiquete FPN C1	TF / 18478		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-02-15	2017-03-01	2017-03-31				2017-04-30	2017-05-07	2017-05-19	2017-06-10	2018-02-05
CO-PNF-20949-CS-QCBS / Consultoría para la Identificación de áreas susceptibles para la implementación de compensaciones por pérdida de la biodiversidad en la jurisdicción de CDA.	TF / 18478		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-08-30	2017-09-13	2017-09-23				2017-10-23	2017-10-30	2017-11-10	2017-11-21	2018-03-21
CO-PNF-41773-CS-LCS / Auditoría externa al proyecto año 2018	TF / 18478		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-02-20	2018-03-13	2018-04-26				2018-05-24	2018-06-23	2018-07-26	2018-09-01	2018-11-30
CO-PNF-17957-CS-LCS / Consultoría para la elaboración de una Guía para el manejo ambiental para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías de terracer orden.	TF / 18478		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-09-01	2017-09-15	2017-09-29				2017-10-30	2017-11-07	2017-11-17	2017-12-01	2018-05-30
CO-PNF-17956-CS-QCBS / Evaluación ambiental estratégica de iniciativas sectoriales (nacional y territorial) en municipios aro de deforestación.	TF / 18478		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-08-15	2017-09-14	2017-09-25				2017-11-09	2017-11-14	2017-11-20	2017-12-04	2018-08-01
CO-PNF-54338-CS-CQS / CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA REGIONAL DEL ARCO NOROCCIDENTAL AMAZÓNICO	TF / 18478		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-04-25	2018-05-16	2018-06-29						2018-07-29	2018-09-02	2019-06-30
CO-PNF-54334-CS-QCBS / ELABORACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONPES 3857 DE 2016 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA RED TERCERÍA	TF / 18478		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-05-15	2018-06-05	2018-06-21				2018-07-21	2018-08-01	2018-08-20	2018-08-30	2019-04-30
CO-PNF-21283-CS-QCBS / Consultoría para fortalecimiento del sistema de información SIGAE	TF / 18478		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-09-04	2017-09-18	2017-11-01				2017-11-29	2017-12-29	2018-02-02	2018-03-09	2018-09-05
CO-PNF-17816-CS-QCBS / Fortalecimiento del SISA - Monitoreo para la trazabilidad de la madera - Corposamazonia	TF / 18478		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2017-08-08	2017-08-23	2017-09-06				2017-10-06	2017-10-11	2017-10-23	2017-11-07	2018-05-06

CO-PNF-75480-CS-CQS / Desarrollar una expedición científica en la ventana Mesay en el sector sur del Parque. Que a su vez identifique oportunidades y aporte elementos técnicos que fortalezcan las líneas de investigación y el Programa de Monitoreo	TF / 18478	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2018-09-20		2018-10-11		2018-11-23							2018-12-23		2019-01-17		2019-11-20
CO-PNF-103506-CS-QCBS / Elaboración del modelo de datos para el Sistema Integrado de Gestión.	TF / A5789	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-06-14		2019-06-28		2019-07-22			2019-09-06		2019-09-15		2019-10-06		2019-10-26		2020-04-26

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**