

Procurement Plan

COFFEE SECTOR COMPETITIVENESS PROJECT

I. General

1. **Project information:**
Country: Burundi
Borrower: Government of Burundi
Project Name: Coffee Sector Competitiveness Project
Grant No: TBC
Project ID No: P151869
Project Implementing Agencies: Ministry of Agriculture and Livestock
2. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [Negotiations Date: TBC]
3. **Date of General Procurement Notice:** TBC
4. **Period covered by this procurement plan:** 30-Sep-2015– 31-mars-2017 (18 months)

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	500,000	
2.	NCB (Goods)	500,000	
3.	ICB (Works)	5,000,000	
4.	NCB (Works)	5, 000,000	
5.	ICB (Non-Consultant Services)	500,000	

2. **Prequalification.** Bidders for _____ shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines. **N/A**
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: NA**

La Participation communautaire à la passation de marchés sera utilisée pour les marchés à réaliser au niveau des sous-projets. *[To be more elaborated in project implementation manual and community related documents].*

The goods, works and services will be procured following simplified procurement procedures as described in the PIM for community-based projects. Under the PIM the main procurement methods

to be used would be the following: (i) Shopping for goods and works where quotations are solicited from at least three qualified suppliers or contractors on basis of simplified documents; (ii) Local bidding for goods and works which is an open competition similar to NCB apart from that the invitation for bids is advertised using radio, local (instead of national) newspapers or through posting notices at strategic places in the community, (iii) community force account where the communities implement themselves the subproject using their own resource and (iv) Direct contracting. For services the selection methods to be used are the following: (i) Individual consultants; (ii) consultants qualifications and (iii) single source selection for the selection of individual consultants and firms. All the above mentioned selection method will be applied as spelled out in the Bank's consultant guidelines. The PIM will describe the details in a clear and simple language that be easily understood by the targeted users.

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Not yet available

5. Any Other Special Procurement Arrangements: N/A

6. Procurement Packages with Methods and Time Schedule

A. PPA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid-Opening Date	Comments
1	Fourniture d'une camionnette 4x4	40,000	Shopping	No	No	Post	July 2015	
2	Fourniture et équipements de bureau, ordinateurs, photocopieuse, scanner, etc.	30,000	Shopping	No	No	Post	July 2015	

B. PROJET CAFÉ

1. Travaux, Fournitures, Systèmes IT et Services non consultant

a. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid-Opening Date	Comments
1	Travaux de réhabilitation de 30 km de routes rurales d'accès aux SDL	1,200,000	NCB	No	No	Post	May 2016	Non inclus 300,000 \$ US pour études et surveillance
2	Travaux de Réhabilitation des Bureaux de l'ARFIC (aménagement des bureaux, climatiseurs, etc.)	160,100	NCB	No	No	Post	Feb 2016	
3	Construction de 50 bacs de traitement des eaux usées	107,700	NCB	No	No	Post	Nov 2016	Non compris la contribution des bénéficiaires de 152,600 \$ US
4	Travaux de rénovation bureaux de l'UGP	61,000	shopping	No	No	Post	Feb 2016	

b. Fournitures, Systèmes IT et Services non consultant

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid-Opening Date	Comments
1	Approvisionnement en insecticides, fongicides et autres produits phytosanitaires pour 2016-2017	2,500,000	ICB	No	No	Prior	Feb 2016	
2	Approvisionnement en engrais pour le rajeunissement 2016-2017	350,000	NCB	No	No	Prior	April 2016	
3	Acquisition des véhicules pour UGP, ARFIC et INTERCAFE et CNAC	300,000	NCB	No	No	Post	March 2016	
4	Acquisition de 13 motos pour la CNAC	78,000	NCB	No	No	Post	April 2016	

5	Equipement de bureau (Ordinateurs, imprimante, Photocopieuses, scanners, etc) pour l'UGP, ARFIC et INTERCAFE et CNAC	225,000	NCB	No	No	Post	Oct 2015	
6	Mobilier de bureau pour l'UGP, ARFIC, INTERCAFE et CNAC	55,000	NCB	No	No	Post	Apr 2016	
7	Acquisition des Equipements de laboratoire pour ARFIC équipements de laboratoires de dégustation pour INTERCAFE (SDL)	185,000	NCB	No	No	Post	Aug 2016	Non compris la contribution des bénéficiaires de 228,500 \$ US
8	Fourniture d'un groupe électrogène pour UGP	81,200	NCB	No	No	Post	Feb 2016	
9	Renforcement capacités logistiques de l'ISABU	101,500	NCB	No	No	Post	July 2016	A déterminer plus tard les articles
10	Conception, fourniture et maintenance d'un logiciel de vente de café pour ARFIC/Guichet unique	111,900	NCB	No	No	Post	May 2016	
11	Conception d'un logiciel en ligne et fourniture et installation des équipements en appui à la production des statistiques fiables sur le café	188,100	NCB	No	No	Post	July 2016	
12	Fourniture et Installation d'un logiciel de gestion financière et comptable et formation pour l'UGP	50,800	ED	No	No	Post	Jan 2016	La NO se fera par mail au TTL
13	Fourniture et Installation d'un logiciel de suivi-évaluation et Formation pour l'UGP	50,800	ED	No	No	Post	Jan 2016	La NO se fera par mail au TTL
14	Fourniture et Installation des Logiciels bureautiques et Formation pour l'UGP	20,300	Shopping	No	No	Post	Jan 2016	
15	Production fiches techniques et films documentaires sur nouvelles techniques de conduite de la caféicultures	10,400	Shopping	No	No	Post	Feb 2016	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	200,000	
2.	Single Source (Firms)	100,000	
3.	Individual Consultants	100,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 100,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** NA

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

A. PPA

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost (US\$)	Selection Method	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Proposals Submission Date	Comments
1	Enquête sur le verger caféicole et localisation des SDL	100,000	QC	Post	Apr 2015	
2	Elaboration d'un Système intégré de Gestion (Management Information System)	50,000	QC	Post	Apr 2015	
3	Renforcement des capacités des institutions partenaires du Projet (ARFIC, INTERCAFE, CNAC, ect.) en Gestion, Cpté, PM, SE, etc.)	40,000	QC	Post	May 2015	
4	Elaboration des Manuels (manuel d'exécution et manuels de Gestion Administratives et Financières du Projet, INTERCAFE, ARFIC et CNAC)	33,000	CI	Post	Apr 2015	

B. PROJET CAFE

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost (US\$)	Selection Method	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Proposals Submission Date	Comments
1	Etudes technique d'exécution et Surveillance des travaux de réhabilitation de 30 km de pistes+ autres études pour les autres travaux prévus en 2015-2016	300,000	SFQC	Post	Nov 2015	
2	Rationalisation politique de la filière et cadre réglementaire en appui à l'ARFIC	259,400	SFQC	Prior	Déc 2016	
3	Mise en place système de traçabilité en appui à ARFIC	184,700	QC	Post	Sept 2016	
4	Elaboration de la stratégie marketing en appui INTERCAFE	83,000	QC	Post	June 2016	
5	Formation des acteurs sur la qualité du café et la démarche qualité + formation préparatoire et qualifiantes des Q graders en appui à ARFIC	80,600	QC	Post	Jan 2016	
6	Elaboration de la stratégie et situation de base genre dans la filière café en appui à la CNAC	78,100	QC	Post	Dec 2015	
7	Evaluation impact environnemental et social	77,800	QC	Post	Jan 2016	
8	Evaluation des coûts de production au niveau des maillons de la filière café en appui à l'ARFIC	62,200	QC	Post	Apr 2016	
9	Audit comptable et financier externe, exercice 2016 et 2017	52,200	SMC	Post	March 2017	
10	Audit des SDL existants en vue de la certification en appui à INTERCAFE	31,100	SMC	Post	Dec 2016	
11	Elaboration plan stratégique de l'INTERCAFE	62,200	CI	Post	March 2016	
12	Conception et production d'un guide de gestion durable de l'exploitation caféicole du Burundi pour la CNAC	51,900	CI	Post	July 2016	
13	Audit organisationnel, technique et financier de l'INTERCAFE	51,900	CI	Post	Feb 2016	
14	Elaboration de la stratégie de communication de l'INTERCAFE	46,700	CI	Post	April 2016	
15	Évaluation de la capacité existante pour le dialogue secteur public / secteur privé (y compris l'étude sur le cadre de concertation des acteurs de la filière) an appui à ARFIC	41,500	CI	Post	Apr 2016	
16	Formation des Cadres de l'ARFIC sur la Gouvernance, partenariat	38,200	CI	Post	May 2016	

	public-privé, suivi&évaluation, etc.					
17	Formation des Cadres ARFIC sur Norme / grade standard de qualité	38,200	CI	Post	March 2016	
18	Formation du personnel des laboratoires (Appui ARFIC)	31,100	CI	Post	June 2016	
19	Formation Suivi et Evaluation et planification stratégique axée sur les résultats pour INTERCAFE	29,000	CI	Post	Janv 2016	
20	Conception des documents sur les procédures d'accréditation des laboratoires en appui à l'ARFIC	27,100	CI	Post	June 2016	
21	Amélioration capacité technique, opérationnelle et managériale des SDL (Conception et production de guide) en appui à ARFIC	22,100	CI	Post	May 2016	
22	Formation des formateurs à l'accréditation (Appui à ARFIC)	13,300	CI	Post	March 2016	
23	Renforcement des capacités des organisations de la filière sur le plaidoyer en faveur de l'interprofession du café	10,400	CI	Post	Aug 2016	
24	Recrutement du Staff d de l'UGP Projet					Sur une période de 2 ans
24.1	Coordonnateur	80,000	CI	Prior	July 2015	
24.2	Responsable de gestion administrative et financière	75,000	CI	Prior	July 2015	
24.3	Spécialiste de la passation des marchés	72,000	CI	Prior	July 2015	
24.4	Spécialiste de S&E	72,000	CI	Prior	July 2015	
24.5	Responsable technique	72,000	CI	Prior	July 2015	
24.6	Auditeur interne	66,000	CI	Prior	July 2015	
24.7	Spécialiste de genre et inclusion sociale	66,000	CI	Prior	July 2015	
24.8	Spécialiste de l'environnement	66,000	CI	Prior	July 2015	
24.9	Comptable	44,000	CI	Prior	July 2015	

(*): FMS and PS staff supporting INTERCAFE and CNAC will be also selected using WB procedures, including prior review requirements.

PROCUREMENT PLAN Burundi : Burundi Coffee Sector Competitiveness Project

General Information
Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-31
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-03-06
Project ID: P151869 **GN Date:**
Project Name: Burundi Coffee Sector Competitiveness Project
Loan / Credit No: IDA / D0570
Executing Agency(ies): Ministry of Agriculture and Livestock

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-MINAGRHE-20099-CW-RFQ / office renovation	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		16,606.90	Under Implementation							2017-08-14										2017-10-09	2018-04-07		
MOF -REF.2 / Rénovation des bureaux UCP	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		16,354.85	Completed							2017-06-30										2017-08-25	2018-02-21		
BI-MINAGRHE-45472-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des pistes d'accès aux SDLa 60 km	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2018-06-17		2018-06-22					2018-08-03		2018-09-02			2018-10-07	2019-04-05			
BI-MINAGRHE-45486-CW-RFB / Construction des basses de traitement des eaux usées aux SDLa	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2018-09-13		2018-09-18					2018-10-30		2018-11-29			2019-01-03	2019-07-02			
BI-MINAGRHE-45489-CW-RFB / Mise en place des bâtiments de stockage du café	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2018-09-06		2018-09-11					2018-10-23		2018-11-22			2018-12-27	2019-06-25			
MOF -REF.1 / Rénovation des bureaux et laboratoire principal (ARFIC)	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,681.35	Signed				2017-09-13		2017-09-18					2017-10-30		2017-11-29			2018-01-03	2018-07-02			
BI-MINAGRHE-404119-CW-RFQ / Achèvement des travaux de rénovation des bureaux de l'ARFIC	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2019-03-09									2019-05-04	2019-10-31			

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MOF -REF.3 / Fourniture des engrais (500 tonnes - 2017) NPK	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		382,000.00	Signed					2017-06-12		2017-06-17					2017-07-29		2017-08-28			2017-10-02	2018-03-31		
MOF -REF.4 / Approvisionnement en fongicide et insecticide	IDA / D0570		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation				2017-05-02		2017-05-07					2017-06-18		2017-07-18			2017-08-22	2018-02-18			
MOF -REF.7 / Motos (9)	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,069.85	Completed					2017-06-30		2017-07-05				2017-08-16		2017-09-15			2017-10-20	2018-04-18			

MOF .REF.9 / Achat de 2 Ordinateurs centraux dans le cadre de l'Appui à la production des statistiques / Département des statistiques ARFC	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Pending Implementation									2017-06-30																2017-08-25	2018-02-21				
MOF .REF.12 / Fourniture et installation des équipement de contrôle de qualité café	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			0.00	Under Implementation				2017-07-15					2017-07-20																2017-08-31	2017-09-30	2017-11-04	2018-05-03		
MOF .REF.13 / Kits matériels monileurs (salopettes, bottes, imperméables, triangles à pentes)	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			45,370.71	Under Implementation				2017-07-02					2017-07-07																	2017-08-18	2017-09-17	2017-10-22	2018-04-20	
MOF .REF.16 / Equipements informatiques et de reprographie pour l'UCP (Ordinateur fixe, Ordinateur portable docking station, Imprimante grande capacité, Imprimante moyenne capacité)	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Under Implementation									2017-02-13																		2017-04-10	2017-10-07		
MOF .REF.17 / Mobilier de bureau à la CNAC au niveau national et régional (tables, chaises, étagères, armoires, etc.)	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Under Implementation									2017-04-18																		2017-06-13	2017-12-10		
MOF .REF.18 / Mobilier de buras pour l'UNCP	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Under Implementation									2017-02-15																		2017-04-12	2017-10-09		
MOF .REF.19 / Achat de matériel pour les formations des Q graders en 2018 (5 coffe Taster's flavor Wheel etc.) et Equipement Labo de dégustation	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Under Implementation									2017-07-20																		2017-09-14	2018-03-13		
MOF .REF.20 / Achat des engrais pour cultures intercalaires, pépinières,cañifiers enregistrés et recépés (DAP+Uréa)	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Under Implementation				2017-06-26					2017-07-01																		2017-08-12	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14
MOF .REF.21 / Achat du matériel pour pépinières 2017 et pour plants 2018	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Under Implementation				2017-07-05					2017-07-10																		2017-08-21	2017-09-20	2017-10-25	2018-04-23
MOF .REF.22 / Achat de produits phytosanitaires pour les cultures intercalaires et les pépinières	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Under Implementation									2017-07-03																		2017-08-28	2018-02-24		
MOF .REF.26 / Etablissement des cahiers des caféiculteurs	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Under Implementation				2017-06-25					2017-06-30																		2017-08-11	2017-09-10	2017-10-15	2018-04-13

MOF .REF.8 / Fournitures pour Appui logistique et matériel informatique et de reprographie pour l'ARFIC, INTERCAFE, CNAC & ISABU (imprimantes, ordinateurs, Appareil photo numérique, etc.) + Achat de 6 ordinateurs portables, de 2 ordinateurs de bureaux et de 5 impr	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation				2017-07-25		2017-07-30				2017-09-10		2017-10-10		2017-11-14		2018-05-13	
MOF .REF.10 / Achat matériel de traitement et de protection	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		208,500.00	Signed				2017-07-25		2017-07-30				2017-09-10		2017-10-10		2017-11-14		2018-05-13	
MOF .REF.11 / Matériel de taille (scie et séateur)	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation				2017-07-25		2017-07-30				2017-09-10		2017-10-10		2017-11-14		2018-05-13	
MOF .REF.14 / Fourniture d'un logiciel gestion financière et comptable y compris la formation pour équipe fiduciaire UCF, Intercasé, CNAC et ARFIC	IDA / D0670		Post	Direct Selection	Direct			0.00	Under Implementation				2017-02-16		2017-02-21							2017-03-28		2017-09-24		
MOF .REF.15 / Fourniture des engrais	IDA / D0670		Post	Direct Selection	Direct			344,315.00	Under Implementation				2016-12-08		2016-12-13								2017-01-17		2017-07-16	
MOF .REF.23 / Achat semences intercalaires	IDA / D0670		Post	Direct Selection	Direct			0.00	Under Implementation				2017-07-03		2017-07-08								2017-08-12		2018-02-08	
BI-MINAGRIE-87545-GO-RPQ / Acquisitions d'une flotte téléphonique	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation						2017-10-07								2017-12-02		2018-06-31	
BI-MINAGRIE-87547-GO-RPQ / Acquisitions des modems pour connexion internet ARFIC	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation						2017-10-07								2017-12-02		2018-05-31	
BI-MINAGRIE-87841-GO-RPQ / Conception, hébergement et maintenance du site web du PACSC et redesign, hébergement et maintenance du site web de l'intercafé	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		2,812.88	Under Implementation						2017-09-16								2017-11-11		2018-05-10	
BI-MINAGRIE-34505-GO-RPQ / Acquisition fumure organique	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation						2017-11-03								2017-12-29		2018-06-27	
MOF .REF.24 / Fumure organique pour cahiers à renouveler + cahier à recéper	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled				2017-08-10		2017-08-15				2017-09-26		2017-10-26		2017-11-30		2018-05-29	
BI-MINAGRIE-37483-GO-RPQ / Acquisition d'un serveur et de 50 smartphones pour l'opérationnalité du service Suivi-Evaluation	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		24,056.30	Signed						2017-12-02								2018-01-27		2018-07-26	

BI-MINAGRIE-37484-GO-RFB / Informatisation et acquisition des logiciels de vente café et formation des utilisateurs ainsi que la maintenance du matériel	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation											2017-11-26		2017-12-01						2018-01-12		2018-02-11		2018-03-18		2018-09-14														
MOF -REF-6 / Véhicules (6)	IDA / D0570		Prior	UN Agencies (Direct)	Direct			406,465.38	Under Implementation																										2017-11-21		2017-11-21											
BI-MINAGRIE-46105-GO-RFB / Achat matériel de taille	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		165,288.70	Signed																											2018-03-15		2018-03-20		2018-05-01		2018-05-31		2018-07-05		2019-01-01		
BI-MINAGRIE-46106-GO-RFB / Achat du matériel de protection	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,779.06	Signed																												2018-02-19		2018-02-24		2018-04-07		2018-05-07		2018-06-11		2018-12-08	
BI-MINAGRIE-46107-GO-RFB / Approvisionnement en produits phytosanitaires	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		188,348.50	Signed																												2018-02-15		2018-02-20		2018-04-03		2018-05-03		2018-06-07		2018-12-04	
BI-MINAGRIE-46111-GO-RFB / Achat matériel de déplacement pour monteuses (vélos)	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		98,080.43	Completed																												2018-02-01		2018-02-06		2018-03-20		2018-04-19		2018-05-24		2018-11-20	
BI-MINAGRIE-46305-GO-RFQ / Etablissements de cahiers des cahiersculteurs	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																													2018-02-11				2018-04-08		2018-10-05				
BI-MINAGRIE-46307-GO-RFQ / Achat d'engrais et du matériel pour ITRABU	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																													2018-04-07				2018-06-02		2018-11-29				
BI-MINAGRIE-46320-GO-RFB / Achat d'engrais DAP et Urée pour pépinières, cultures intercalaires saison A 2018-2019, cahiers remplacés et cahiers reçus	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,103,789.50	Signed																												2018-05-15		2018-05-20		2018-07-01		2018-07-31		2018-09-04		2019-03-03	
BI-MINAGRIE-47559-GO-RFQ / Achat d'équipement informatique et bureautique	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																														2018-03-10				2018-05-05		2018-11-01			
BI-MINAGRIE-47904-GO-RFQ / Achat véhicule pick up pour la CNAC - Fédération Gitega- Karusi	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																														2018-03-03				2018-04-28		2018-10-25			
BI-MINAGRIE-47958-GO-RFQ / Achat fumure organique	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																														2018-04-30				2018-06-25		2018-12-22			
BI-MINAGRIE-47991-GO-RFB / Achat d'insecticides et de fongicides	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		25,391,159.11	Signed																													2018-03-19		2018-03-24		2018-05-05		2018-06-04		2018-07-09		2019-01-05
BI-MINAGRIE-48357-GO-RFB / Achat matériel de traitement	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		410,770.80	Signed																													2018-03-15		2018-03-20		2018-05-01		2018-05-31		2018-07-05		2019-01-01
BI-MINAGRIE-46108-GO-RFQ / Approvisionnement en semences	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																															2018-02-11				2018-04-08		2018-10-05		

BI-MINAGRIE-46114-GO-RFQ / Achat climatiseurs	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation				2018-02-17									2018-04-14		2018-10-11
BI-MINAGRIE-46093-GO-RFB / Achat de 4000 tonnes d'engrais NPK	IDA / D0670		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Review			2018-03-29	2018-04-03		2018-05-15		2018-06-14		2018-07-19				2019-01-15	
BI-MINAGRIE-56617-GO-RFB / Achat de 12.300 pulvérisateurs à dos	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled			2018-04-09	2018-04-14		2018-05-26		2018-06-25		2018-07-30				2019-01-26	
BI-MINAGRIE-47957-GO-RFB / Achat d'engrais DAP et urée pour cultures intercalaires caféiers remplacés et caféiers récoltés.	IDA / D0670		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled			2018-05-16	2018-05-21		2018-07-02		2018-08-01		2018-09-05				2019-03-04	
BI-MINAGRIE-67785-GO-RFQ / Approvisionnement in intrants pour production des plants (Sachets et arrosiers)	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation				2018-06-30						2018-08-25				2019-02-21	
BI-MINAGRIE-83181-GO-RFQ / Achat de 600 smartphones pour le recensement général des caféiers et des calculateurs y compris l'aspect socio-économique.	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2018-10-26						2018-12-21				2019-06-19	
BI-MINAGRIE-48230-GO-RFB / Achat de 2000 tonnes d'engrais NPK	IDA / D0670		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled			2018-07-05	2018-07-10		2018-08-21		2018-09-20		2018-10-25				2019-04-23	
MOF -REF:5 / Vehicules (10)	IDA / D0670		Prior	UN Agencies (Direct)	Direct			0.00	Canceled			2017-02-07	2017-02-07						2017-02-07				2017-02-07	
BI-MINAGRIE-101918-GO-RFQ / Achat d'un rétroprojecteur + Stabilisateur pour photocopieuse	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2019-03-01					2019-04-26				2019-10-23	
BI-MINAGRIE-101928-GO-RFQ / Appui en matériel aratoire à l'UNIFPROBA	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2019-02-24					2019-04-21				2019-10-18	
BI-MINAGRIE-102119-GO-UN / Acquisition du matériel roulant (1 véhicule pick up pour la CNAC	IDA / D0670		Post	UN Agencies (Direct)	Direct			0.00	Pending Implementation			2019-02-20	2019-02-25						2019-04-01				2019-09-28	
BI-MINAGRIE-102127-GO-RFQ / Approvisionnement en semences de cultures intercalaires	IDA / D0670		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2019-02-25					2019-04-22				2019-10-19	
BI-MINAGRIE-102132-GO-RFB / Acquisitions de 385 tonnes de fongicides contre l'Anthraxose et la rouille	IDA / D0670		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation			2019-02-20	2019-02-25		2019-04-08		2019-05-08		2019-06-12				2019-12-09	

BI-MINAGRIE-10280-GO- RFQ / Acquisition des semences de cultures marachères pour le compte de l'UNIPROBA	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Pending Implementati on															2019-02-26							2019-04-23				2019-10-20
--	-------------	--	------	---------------------------	---------	--------------------------------	--	--	--	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	------------

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion													
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
MOF .REF.27 / Sélection d'un prestataire de services pour l'élaboration d'un devis quantitatif suivi et contrôle des travaux relatifs au réaménagement des bureaux de l'UC-PACSC	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementati on																														
BI-MINAGRIE-37486-NC- RFQ / Impression des outils promotionnels	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementati on																														
BI-MINAGRIE-46313-NC- RFQ / Elaboration des modules et leur impression	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementati on																														
BI-MINAGRIE-47256-NC- RFB / Transport de la fumure minérale des provinces vers les communes par la CNAC	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementati on						2018-02-15																								
BI-MINAGRIE-47262-NC- RFQ / Transport des intrants et matériels caféiculteurs des provinces vers les communes	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementati on																														
BI-MINAGRIE-47267-NC- RFB / Transport des engrais minéraux, des pesticides et du matériel de Bujumbura vers les provinces	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementati on						2018-02-15																								
BI-MINAGRIE-47550-NC- RFQ / Conception et production des outils de visibilité pour le PACSC	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		13,182.01	Completed																														
BI-MINAGRIE-47970-NC- RFQ / Transport des intrants et matériel caféiculteurs des provinces vers les communes	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementati on																														
BI-MINAGRIE-47986-NC- RFB / Transport des intrants et matériel caféiculteurs de Bujumbura vers les provinces	IDA / D0570		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementati on						2018-07-09																								
BI-MINAGRIE-48017-NC- RFQ / Impression des outils à messages promotionnels	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		11,543.56	Signed																														

BI-MINAGRIE-46115-NC- DIR / Contrat avec IMF pour la collecte des contributions des caficulteurs	IDA / D0570		Post	Direct Selection	Direct				0.00	Under Implementati on					2018-02-12		2018-02-17							2018-03-24			2018-09-20
BI-MINAGRIE-46119-NC- DIR / Identifications des foyers d'antrachnose et de la rouille ainsi que la réalisation des tests avec le Département de Protection des Végétaux	IDA / D0570		Post	Direct Selection	Direct				0.00	Under Implementati on					2018-02-16		2018-02-21							2018-03-28			2018-09-24
BI-MINAGRIE-47977-NC- RFQ / Location de magasins des intrants et matériels caficoles dans les provinces de destination	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Pending Implementati on							2018-02-27							2018-04-24			2018-10-21
BI-MINAGRIE-67727-NC- RFQ / Transport de la fumure minérale des provinces vers les communes	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled							2018-07-16							2018-09-10			2019-03-09
BI-MINAGRIE-67726-NC- DIR / location des magasins provinciaux pour le stockage des intrants et matériels caficoles pour le compte de la CNAC	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Pending Implementati on							2018-07-17							2018-09-11			2019-03-10
BI-MINAGRIE-73981-NC- RFQ / Accès à l'information des marchés internationaux	IDA / D0570		Post	Request for Quotations	Open - International	Single Stage - One Envelope			0.00	Pending Implementati on							2018-09-19							2018-11-14			2019-05-13
BI-MINAGRIE-47922-NC- DIR / Recensement général des cafiers y compris l'aspect socio-économique	IDA / D0570		Prior	Direct Selection	Direct				0.00	Canceled					2018-02-28		2018-03-05							2018-04-09			2018-10-06
MOF -REF 25 / Achat de prestations de services (Régie Nationale des Postes: RNP) pour la collecte des fonds des caficulteurs (partie non subventionnée de du coûts des engrais)	IDA / D0570		Prior	Direct Selection	Direct				0.00	Canceled					2017-06-25		2017-06-30							2017-08-04			2018-01-31
BI-MINAGRIE-92352-NC- DIR / Convention avec l'ISTEEBU pour le recensement général des cafiers et des caficulteurs y compris l'enquête socio économique et l'inclusion financière	IDA / D0570		Post	Direct Selection	Direct				0.00	Pending Implementati on					2019-02-01		2019-02-06							2019-03-13			2019-09-09
BI-MINAGRIE-102138-NC- DIR / Convention avec Département de Protection des Végétaux pour l'identification des foyers d'antrachnose et les tests antestipois	IDA / D0570		Post	Direct Selection	Direct				0.00	Pending Implementati on					2019-02-20		2019-02-25							2019-04-01			2019-09-28

CONSULTING FIRMS																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MOF -REF.28 / Etudes techniques et surveillance des travaux de Rehabilitation des pistes rurales d'accès aux SDL: 60 km	IDA / D0670		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2017-06-23		2017-07-14		2017-08-27					2017-09-24		2017-10-24		2017-11-28		2018-01-02	2018-03-03
MOF -REF.29 / Preparation du Coffee - Act	IDA / D0670		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-06-26		2017-07-17		2017-08-30								2017-09-29		2017-11-03		2018-05-02
MOF -REF.30 / Audit comptable et financier externe, exercice 2017 et 2018	IDA / D0670		Post	Least Cost Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2017-07-11		2017-08-01		2017-09-14					2017-10-12		2017-11-11		2017-12-16		2018-01-20	2018-07-19
MOF -REF.31 / Audit organisationnel, technique et financier de l'INTERCAFE + Elaboration d'un plan stratégique de l'INTERCAFE	IDA / D0670		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-06-21		2017-07-12		2017-08-25								2017-09-24		2017-10-29		2018-04-27
MOF -REF.32 / Elaboration de la stratégie marketing (AT internationale et AT nationale)	IDA / D0670		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-07-04		2017-07-25		2017-09-07								2017-10-07		2017-11-11		2018-05-10
MOF -REF.34 / Audit des SDL existantes	IDA / D0670		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2017-06-08		2017-06-29		2017-08-12								2017-09-11		2017-10-16		2018-04-14
MOF -REF.41 / Etudes techniques pour la conception, plans et DAO pour la construction et équipement laboratoire de biotechnologie ISABU	IDA / D0670		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-10		2017-07-31		2017-09-13								2017-10-13		2017-11-17		2018-05-16
MOF -REF.42 / Etudes techniques pour conception, plans et DAO pour la construire d'un laboratoire de défense de la culture du café contre les principales maladies et ravageurs du café (Labo phytopathologie, entomologie, etc.)	IDA / D0670		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-10		2017-07-31		2017-09-13								2017-10-13		2017-11-17		2018-05-16
MOF -REF.56 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'impact environnemental et social du projet	IDA / D0670		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2017-05-18		2017-06-08		2017-07-22								2017-08-21		2017-09-25		2018-03-24
MOF -REF.57 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des études techniques d'exécution des travaux de rénovation des bureaux et laboratoire principal (ARFIC)	IDA / D0670		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2017-07-11		2017-08-01		2017-09-14								2017-10-14		2017-11-18		2018-05-17
MOF -REF.33 / Logiciel de suivi-évaluation et formation du personnel utilisateur	IDA / D0670		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2017-05-15		2017-06-05		2017-07-19								2017-08-18		2017-09-22		2018-03-21

MOF .REF.40 / Conception, hébergement et maintenance de logiciels en ligne	IDA / D0570		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-09-18		2017-10-09		2017-11-22						2017-12-22		2018-01-26		2018-07-25	
BLMINAGRIE-46798-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Coffe Act	IDA / D0570		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2018-04-18		2018-05-09		2018-06-22						2018-07-22		2018-08-26		2019-02-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS