Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Sample Procurement Plan

(*This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary*).

I. General

1. Bank's approval Date of the procurement Plan: Revision February 23, 2017.
2. Date of General Procurement Notice: _____
2. **Period covered by this procurement plan**: February 23,2017 to August 22.2018.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold**: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement*: [Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	Above US$ 4.0 millions	All
2.	NCB (Goods)	Above US$100,000	None
3.	ICB (Works)	Above US$ 15 million	All
4.	NCB (Works)	Above US$ 500,000.00	None
5.	(Non-Consultant Services)	Below US$4.0 millions	None

2. Prequalification. Not applicable.

PROCUREMENT PLAN **Mexico : Sustainable Production Systems and Biodiversity**

General Information

Country: Mexico
Bank Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-05-11
Project ID: P121116
GPN Date:
Project Name: Sustainable Production Systems and Biodiversity
Loan / Credit No: TF / 12908
Executing Agency(ies): Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONABIO-007-2017-GO-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,500.00	0.00	Pending Implementation							2017-06-16								2017-07-07		2017-07-28	
MX-CONABIO-033-2017-GO-RFQ / COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL (LAP TOP).	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-06-16								2017-07-07		2017-07-28	
MX-CONABIO-021-2017-CS-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO PARA OFICINAS REGIONALES DE CHIAPAS-TABASCO, PENINSULA DE YUCATAN Y OAXACA.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,952.00	0.00	Pending Implementation							2017-06-16								2017-07-07		2017-07-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONABIO-026-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE AP POR SISTEMA PRODUCTIVO PARA REVISAR HALLAZGOS DE LA VERIFICACION DE LAS PRACTICAS AMIGABLES CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-08-01								2017-08-22		2017-09-12	
MX-CONABIO-028-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA CAPACITACION SOBRE ETIQUETADO PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LAS PRACTICAS AMIGABLES CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-01								2017-10-22		2017-11-12	
MX-CONABIO-008-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES DE CAFE Y PERSONAL DE LA CONABIO EN LA EXPO GLOBAL SPECIALITY COFFEE.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		39,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-02-15								2018-03-08		2018-03-29	
MX-CONABIO-025-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES FORESTALES, PERSONAL DE LA UCP Y DE LA CONABIO A LA ASAMBLEA ANUAL DEL FSC EN VANCOUVER, CANADA.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,857.00	0.00	Pending Implementation							2017-08-01								2017-08-22		2017-09-12	
MX-CONABIO-031-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LA BIOFACH 2017; Y REUNIONES PARA PREPARAR LA BIOFACH 2018.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-07-01								2017-07-22		2017-08-12	
MX-CONABIO-038-2017-NC-RFQ / CALIDAD ORGANOLEPTICA Y AMBIENTAL DEL CACAO BAJO SOMBRA: CATACION Y DEGUSTACIÓN BIODIVERSIDAD EN LOS CACAOTALES.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,500.00	0.00	Pending Implementation							2017-07-01								2017-07-22		2017-08-12	
MX-CONABIO-052-2017-NC-RFQ / Apoyo logitico para el Taller mesoamericano de biocomercio: intercambiar experiencias sobre promoción y mercadeo de productos diferenciados	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	Canceled					2017-08-15		2017-08-20				2017-10-01		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03	

MX-CONABIO-053-2017-NC-RFQ / Apoyo logístico para el evento regional de formación de formadores en manejo de suelos y agua para el sistema productivo de café	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Canceled					2017-08-15		2017-08-20				2017-10-01		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03	
MX-CONABIO-058-2017-NC-RFQ / Apoyo logístico para la participación de asociaciones de productores en misiones comerciales para Miel, café cacao y otros productos AB	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Canceled					2017-09-01		2017-09-06				2017-10-18		2017-11-17		2017-12-22		2018-06-20	
MX-CONABIO-059-2017-NC-RFQ / Apoyo logístico para la participación en el IX Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles en Manizales, Colombia	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,500.00	0.00	Canceled					2017-09-01		2017-09-06				2017-10-18		2017-11-17		2017-12-22		2018-06-20	
MX-CONABIO-060-2017-NC-DIR / Apoyo logístico para la realización del certamen Taza de excelencia 2018	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Direct Selection	Direct			83,400.00	0.00	Pending Implementation					2018-01-01		2018-01-06								2018-02-10		2018-08-09	
MX-CONABIO-049-2017-NC-RFQ / Apoyo a la organización del Foro "Agricultura familiar: cambio climático, biodiversidad e innovación en las cadenas de valor".	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,500.00	0.00	Canceled					2017-08-15		2017-08-20				2017-10-01		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03	
MX-CONABIO-049A-2017-NC-RFQ / APOYO A LA ORGANIZACIÓN DEL FORO AGRICULTURA FAMILIAR: CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD E INNOVACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,500.00	0.00	Pending Implementation							2017-08-29								2017-10-16		2018-01-14	
MX-CONABIO-052A-2017-NC-RFQ / APOYO LOGÍSTICO PARA EL TALLER MESOAMERICANO DE BIOCOMERCIO: INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS SOBRE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-08-29								2017-10-16		2018-01-14	
MX-CONABIO-053A-2017-NC-RFQ / APOYO LOGÍSTICO PARA EL EVENTO REGIONAL DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN MANEJO DE SUELOS Y AGUA PARA EL SISTEMA PRODUCTIVO DE CAFÉ	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-08-29								2017-10-16		2018-01-14	
MX-CONABIO-058A-2017-NC-RFQ / APOYO LOGÍSTICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EN MISIONES COMERCIALES PARA MIEL, CAFÉ CACAO Y OTROS PRODUCTOS AB	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-09-15								2017-11-02		2018-01-31	
MX-CONABIO-051-2017-NC-RFQ / Apoyo logístico para un taller mesoamericano sobre producción agrosilvopastoril amigable con la biodiversidad.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Canceled					2018-02-01		2018-02-06				2018-03-20		2018-04-19		2018-05-24		2018-11-20	
MX-CONABIO-64-NC-RFQ / Apoyo logístico para Movilidad de expertos e instalación de equipos para la transformación de cacao en el marco del proyecto Méico-Italia.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-05-03								2018-05-30		2018-11-26	
MX-CONABIO-78-NC-RFQ / Apoyo logístico para la participación de productores y eventos de cierre en el marco de la exposición de UNIVERSUM	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-05-03								2018-05-30		2018-11-26	
MX-CONABIO-006-2017-NC-DIR / APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE REUNIONES PARA LA ELABORACION DE LA RUTA CRITICA DEL MAPA MANEJO DE BOSQUES Y SELVAS PARA LA OBTENCION DE MADERA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,900.00	0.00	Canceled							2017-07-03								2017-07-24		2017-08-14	
MX-CONABIO-027-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE CONSULTA DEL BORRADOR DEL MAPA MANEJO DE BOSQUES Y SELVAS PARA LA OBTENCION DE MADERA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Canceled							2017-11-01								2017-11-22		2017-12-13	
MX-CONABIO-030-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA UN TALLER MESOAMERICANO SOBRE PRODUCCION AGROSILVOPASTORIL AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Canceled							2017-08-01								2017-08-22		2017-09-12	

MX-CONABIO-022-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE PREPARACION DE CONTENIDOS CON ACTORES CLAVE PARA LA ELABORACION DEL MAPA DE CAFE DE OAXACA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,900.00	0.00	Canceled							2017-07-01								2017-07-22		2017-08-12	
MX-CONABIO-029-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE TALLERES PARA LA RETROALIMENTACION DEL BORRADOR DEL MAPA DE CAFE DE OAXACA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	Canceled							2017-11-01								2017-11-22		2017-12-13	
MX-CONABIO-65-NC-RFQ / Apoyo logístico para Participación en el "Diálogo Mesoamericano sobre Paisajes Sostenibles" (Mesoamerican Landscapes Dialogue) en Costa Rica (16 al 20 de abril de 2018).	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,400.00	0.00	Pending Implementation							2018-05-03								2018-05-30		2018-11-26	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONABIO-003-2017-CS-CQS / DISEÑO Y PUESTA EN OPERACION DE UN BANCO DE INFORMACION CON SISTEMA DE CONSULTA ABIERTA PARA EL INTERCAMBIO DE SABERES SOBRE PRODUCCION SOSTENIBLE Y GESTION TERRITORIAL EN MESOAMERICA .	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-02		2017-10-12		2017-10-26								2017-10-31		2017-11-07		2017-12-13	
MX-CONABIO-046-2017-CS-CQS / TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		23,810.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-10		2017-07-20		2017-08-03								2017-08-08		2017-08-15		2017-09-20	
MX-CONABIO-010-2017-CS-CQS / HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACION DE MERCADO PARA EL CONCEPTO AMIGABLE CON LA DIVERSIDAD (AB) E IMPLEMENTACION DE UNA CAMPANA DE COMUNICACION PARAGUAS PARA EL POSICIONAMIENTO SECTORIAL DE LOS PRODUCTOS AB.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-30		2017-07-10		2017-07-24								2017-07-29		2017-08-05		2017-09-10	
MX-CONABIO-044-2017-CS-CQS / MONITOREO DE INDICADORES BIOFISICOS Y PRODUCTIVOS EN PARCELAS DE CAFE Y MIEL DEL PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y BIODIVERSIDAD	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		54,800.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-16		2017-06-26		2017-07-10								2017-07-15		2017-07-22		2017-08-27	
MX-CONABIO-032-2017-CS-CQS / POTENCIAL DEL CAFE SUSTENTABLE EN MÉXICO: PRODUCCION POR REGIONES Y EN LAS AREAS DE LOS CORREDORES BIOLOGICOS CAFE SUSTENTABLE Y AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		29,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-01		2017-07-11		2017-07-25								2017-07-30		2017-08-06		2017-09-11	
MX-CONABIO-039-2017-CS-CQS / ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION DE MERCADO PARA EL CONCEPTO AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-30		2017-07-10		2017-07-24								2017-07-29		2017-08-05		2017-09-10	
MX-CONABIO-061-2017-CS-CQS / Comunicación Estratégica del Proyecto SPSB (1a fase)	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		108,300.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-15		2017-09-05		2017-10-19								2017-11-18		2017-12-23		2018-06-21	
MX-CONABIO-050-CS-INDV / ESPECIALISTA ASISTENTE TÉCNICO PARA EL APOYO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO BIOLÓGICO Y ANÁLISIS TERRITORIAL DEL PSPSB.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		15,871.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01		2017-12-22		2018-02-04								2018-03-06		2018-04-10		2018-10-07	
MX-CONABIO-019-2017-CS-CQS / CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE DISEÑO DE PROTOTIPO DE TARIMAS CON MADERA AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		8,000.00	0.00	Canceled	2017-07-30		2017-08-09		2017-08-23								2017-08-28		2017-09-04		2017-10-10	
MX-CONABIO-020-2017-CS-CQS / CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE DISEÑO DE PROTOTIPOS DE MUEBLES CON MADERA AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		12,500.00	0.00	Canceled	2017-07-30		2017-08-09		2017-08-23								2017-08-28		2017-09-04		2017-10-10	

MX-CONABIO-004-2017-CS-CQS / CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE DISENO DE PROTOTIPO O COLECCION DE JUGUETES CON MADERA AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		9,500.00	0.00	Canceled	2017-07-30		2017-08-09		2017-08-23								2017-08-28		2017-09-04		2017-10-10	
MX-CONABIO-034-2017-CS-CQS / APOYO PARA LA SISTEMATIZACION, RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACI Ó PARA EL CONTENDIO DEL MAPA MANEJO DE BOSQUES Y SELVAS PARA LA OBTENCI Ó DE MADERA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		10,560.00	0.00	Canceled	2017-08-30		2017-09-09		2017-09-23								2017-09-28		2017-10-05		2017-11-10	
MX-CONABIO-105-CS-CQS / Evaluaci ó t écnica final del Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB).	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		87,780.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-03		2018-09-17		2018-10-04								2018-10-09		2018-10-16		2019-04-14	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONABIO-002-2017-CS-INDV / ACOMPANAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIGIEP VERSION 3.0.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-04		2017-08-18		2017-08-28		2017-09-04		2017-10-07	
MX-CONABIO-036-2017-CS-CDS / DISENO, EDICION E IMPRESION DEL MAPA MANEJO DE BOSQUES Y SELVAS PARA LA OBTENCI Ó DE MADERA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		4,770.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-15		2018-04-19				2018-05-01		2018-05-12	
MX-CONABIO-040-2017-CS-CDS / CONSULTORIA SOBRE ETIQUETADO PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LAS PRACTICAS AMIGABLES CON LA BIODIVERSIDAD Y DISENO DE CAPACITACION.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		11,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-05				2017-08-17		2017-08-28	
MX-CONABIO-024-2017-CS-CDS / ELABORACION, DISENO E IMPRESION DE GUIAS Y/O MANUALES DE PRACTICAS AMIGABLES CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15		2018-02-19				2018-03-03		2018-03-14	
MX-CONABIO-042-2017-CS-CDS / CONTINUACION DE LA CONSULTORIA CON LA UEBT PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA HERRAMIENTA DE VERIFICACION DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN PROYECTOS PRODUCTIVOS (HVCSPP).	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		90,476.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-16		2017-06-20				2017-07-02		2017-07-13	
MX-CONABIO-009-2017-CS-CDS / IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EXPERTOS DE LATINOAMERICA PARA LA PRODUCCION RURAL SOSTENIBLE DE CAFE AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		33,333.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-01		2017-07-05				2017-07-17		2017-07-28	
MX-CONABIO-041-2017-CS-CDS / DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE VISIBILIDAD DE LOS IMPACTOS DE LA PRACTICAS AB, CON EL SEMINARIO UNIVERSITARIO DE SOCIEDAD, MEDIO AMBIENTE E INSTITUCIONES (SUSMAI).	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		28,571.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-09		2017-06-13				2017-06-25		2017-07-06	
MX-CONABIO-037-2017-CS-INDV / RECOPILACION Y SISTEMATIZACION DE LOS DATOS DE MONITOREO BIOLOGICO OBTENIDOS POR LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES APOYADAS POR EL PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		24,700.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-09		2017-06-23		2017-07-03		2017-07-10		2017-08-12	

MX-CONABIO-045-2017-CS-INDV / DISEÑO, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DE SISTEMA INFORMATICO QUE PERMITA REGISTRAR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS PARCELAS DE LAS AP DE CAFICULTORES PARA CONOCER SU POTENCIAL ACTUAL Y LOS CAMBIOS POR LAS ACCIONES RENOVACION.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		23,810.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-10		2017-08-24		2017-09-03		2017-09-10		2017-10-13	
MX-CONABIO-023-2017-CS-INDV / ANALISIS DEL IMPACTO DE LAS PRACTICAS AB EN LA PRODUCCION APICOLA Y EN LA FORTALEZA Y SALUD DE LAS COLMENAS Y APIARIOS.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		16,667.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-10		2017-08-24		2017-09-03		2017-09-10		2017-10-13	
MX-CONABIO-005-2017-CS-INDV / EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE VIAJE DE LA OFERTA DE ECOTURISMO EN LOS DESTINOS DE LOS ESTADOS DE OAXACA Y QUINTANA ROO.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,476.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-15		2017-06-29		2017-07-09		2017-07-16		2017-08-18	
MX-CONABIO-011-2017-CS-INDV / ASISTENTE TECNICO PARA EL APOYO EN EL MANEJO Y ANALISIS DE LOS DATOS GENERADOS EN EL MONITOREO BIOLÓGICO.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		13,895.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-12		2017-06-26		2017-07-06		2017-07-13		2017-08-15	
MX-CONABIO-017-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO AGROSILVOPASTORIL.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-15		2017-07-19				2017-07-31		2017-08-11	
MX-CONABIO-012-2017-CS-CDS / PRESENCIA Y MOVILIDAD DEL JAGUAR EN LAS AREAS DEL PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y BIODIVERSIDAD. TERCERA PARTE.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		62,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-05				2017-08-17		2017-08-28	
MX-CONABIO-054-2017-CS-INDV / Análisis de las condiciones de gobernanza de las asociaciones de productores y sus implicaciones en el desarrollo y sostenibilidad de las iniciativas de mercado amigables con la biodiversidad, en el marco del proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Bi	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-31		2017-10-19		2017-11-09		2017-12-14		2018-06-12	
MX-CONABIO-055-2017-CS-INDV / Promoción de mecanismos financieros en la península de Yucatán	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-30		2017-11-18		2017-12-09		2018-01-13		2018-07-12	
MX-CONABIO-056-2017-CS-INDV / Promoción de mecanismos financieros en Chiapas-Tabasco	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-30		2017-11-18		2017-12-09		2018-01-13		2018-07-12	
MX-CONABIO-049-2017-CS-CDS / El monto es para contratar dos meses más a la consultora contratada actualmente puesto que el plazo de ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao fino de aroma mediante el desarrollo de capacidades en el Corredor Biológico Me	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		7,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-01		2017-09-11				2017-11-15		2018-05-14	
MX-CONABIO-047-2017-CS-CDS / Consultor para apoyar la gestión y el seguimiento del Programa de cooperación sur-sur y transferencia tecnológica	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		48,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01		2017-11-11				2018-01-15		2018-07-14	
MX-CONABIO-057-2017-CS-CDS / Implementación de la Estrategia de inclusión y visibilidad de mujeres y jóvenes en los subproyectos de los SPSB.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-31		2017-09-10				2017-11-14		2018-05-13	
MX-CONABIO-049-CS-CDS / Contratación del Enlace Regional en el Estado de Oaxaca. (Vacante) Periodo: 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		31,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-01		2017-09-11				2017-11-15		2018-05-14	
MX-CONABIO-050-CS-CQS / Contratación del Asistente técnico para el apoyo del seguimiento y evaluación de procesos de monitoreo biológico y análisis territorial en espacios productivos de corredores biológicos donde incida el PSPSB.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Individual Consultant Selection	Open		23,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-06-13	

MX-CONABIO-015-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE MIEL.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		130,220.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-16		2017-06-20				2017-07-02		2017-07-13	
MX-CONABIO-014-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO FORESTAL.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		136,080.00	136,118.58	Signed	2017-06-15	2018-02-27	2017-06-19				2017-07-01	2018-03-01	2017-07-12	
MX-CONABIO-018-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CACAO.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		58,530.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-15		2017-07-19				2017-07-31		2017-08-11	
MX-CONABIO-013-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CAFE.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		141,330.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-15		2017-06-19				2017-07-01		2017-07-12	
MX-CONABIO-016-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE ECOTURISMO.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		34,650.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-15		2017-07-19				2017-07-31		2017-08-11	
MX-CONABIO-62-CS-CDS / Auditoria externa a los estados financieros del año 2017 correspondiente al periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, del proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB).	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		30,850.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01		2018-04-06				2018-04-28		2018-07-27	
MX-CONABIO-71-CS-INDV / Asesoría jurídica para el registro de marcas de las asociaciones de productores apoyadas por el Proyecto SPSB	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Individual Consultant Selection	Open		23,230.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-72-CS-INDV / Asesoría técnica para la comprobación técnica y financiera de los subproyectos apoyados por Fomento Social Banamex	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Individual Consultant Selection	Open		16,670.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-73-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de términos de referencia	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Individual Consultant Selection	Open		11,120.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-74-CS-INDV / Asesoría técnica para dar seguimiento al cumplimiento de metas y revisión de informes financieros en la Región Chiapas-Tabasco	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Individual Consultant Selection	Open		13,900.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-75-CS-INDV / Asesoría técnica para dar seguimiento al cumplimiento de metas y revisión de informes financieros en la Región Oaxaca	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Individual Consultant Selection	Open		13,900.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-76-CS-INDV / Asesoría técnica para dar seguimiento al cumplimiento de metas y revisión de informes financieros en la Región Península	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Individual Consultant Selection	Open		13,900.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-83-CS-INDV / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Cacao en Chiapas, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (05) Centro Agroecológico San Francisco de Asís, S.A., en el Estado de Chiapas.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		14,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-86-CS-INDV / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Forestal en Chiapas, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (08) Ornamentales y Productos de la Sierra Madre de Chiapas, U.S. de P.R. de R.L., en el Estado de Chiapas.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		14,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-100-CS-INDV / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Forestal en Quintana Roo, para el POP-2 y PAC-2, que ejecuta la AP (23) Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, S.C., en la región Península de Yucatán.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		14,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	

MX-CONABIO-103-CS-INDV / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Cacao en Tabasco, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (26) Orgánicos de la Chontalpa, S.A. de C.V.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		14,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-20		2018-05-23		2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-050-2017-CS-INDV / Coordinación técnica para un taller mesoamericano sobre producción agrosilvopastoril amigable con la biodiversidad.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,857.00	0.00	Canceled	2018-02-01		2018-03-22		2018-04-12		2018-05-17		2018-11-13	
MX-CONABIO-001-2017-CS-INDV / COORDINACION TECNICA PARA UN TALLER MESOAMERICANO SOBRE PRODUCCION AGROSILVOPASTORIL AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,857.00	0.00	Canceled	2017-08-01		2017-08-15		2017-08-25		2017-09-01		2017-10-04	
MX-CONABIO-043-2017-CS-INDV / FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA APICOLA AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD EN HONDURAS.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Canceled	2018-01-15		2018-01-29		2018-02-08		2018-02-15		2018-03-20	
MX-CONABIO-035-2017-CS-CDS / DISENO, EDICION E IMPRESION DEL MAPA DE CAFE DE OAXACA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		4,770.00	0.00	Canceled	2018-03-31		2018-04-04				2018-04-16		2018-04-27	
MX-CONABIO-79-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local (GTL) para el Sistema Productivo Forestal en Campeche, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (01) Carbón Vegetal y Biodiversidad de Calakmul U. de S. de P.R. de R.L., para el POP-4 y PAC-4.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-91-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Café en Oaxaca, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (14) Red Biocafé de la Sierra Juárez de Oaxaca, S.A. de C.V., en el Estado de Oaxaca.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-92-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Café en Oaxaca, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (15) Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo de R.I., en el Estado de Oaxaca.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-66-CS-CDS / Estudio para la delimitación de zonas agroecológicas para café	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-68-CS-CDS / Verificación de tercera parte de prácticas AB de las asociaciones de productores apoyadas por el proyecto SPSB.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		97,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-70-CS-CDS / Desarrollo de instrumentos de mercadeo y sistemas de comunicación para la producción forestal sustentable y ecoturismo amigable con la biodiversidad. Incluye ocho videos y ochenta fotografías.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Individual Consultant Selection	Open		77,780.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-30		2018-06-18		2018-07-09		2018-08-13		2018-11-30	
MX-CONABIO-80-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Forestal en Campeche, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (02) Con Sabor y Aroma de Calakmul, S.A. de C.V., en la región Península de Yucatán, para el POP-4 y PAC-4.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-81-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Miel en Campeche, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (03) Apicultores de la Biósfera, Unión de S.P.R. de R.L., en la región Península de Yucatán.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-67-CS-CDS / Realización de caso comercial (business case) para la producción sostenible de café y cacao	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Direct Selection	Direct		100,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-69-CS-CDS / Conceptualización, diseño, fabricación y montaje en Universum, Museo de las Ciencias de una exposición itinerante sobre Biodiversidad, empresas sociales y conservación comunitaria.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Direct Selection	Direct		111,120.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	

MX-CONABIO-82-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Miel en Campeche, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (04) Asociación de Apicultores de Yuum Can, S.A. de C.V., en la región Península de Yucatán.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-84-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Café en Chiapas, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (06) KAFE, Productos y Servicios Sustentables S.A. de C.V., en el Estado de Chiapas.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-85-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Ecoturismo en Chiapas, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (07) Unión de Cooperativas de Ecoturismo de Aventura en Chiapas, S.C. de R.L. de C.V., en el Estado de Chiapas.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-87-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Miel en Chiapas, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (09) PROADECH, S. A. DE C.V.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-88-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Silvopastoril en Chiapas, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (10) Red de Organizaciones Agropecuarias Silvopastoriles en el Estado de Chiapas, S.A. de C.V.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-89-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Café en Oaxaca, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (11) Comercializadora Agropecuaria del Estado de Oaxaca, S. A. de C. V.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		18,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-90-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Café en Oaxaca, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (13) Sistema Comunitario para el Manejo y Resguardo de la Biodiversidad U. de C. (SICOBI UC), en el Estado de Oaxaca.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-93-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Ecoturismo en Oaxaca, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (16) Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juárez de Oaxaca, S.A. de C.V.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-94-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Ecoturismo en Oaxaca, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (17) Ecoturismo, Ambiente y Sociedad, S.A. de C.V., en el Estado de Oaxaca.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-95-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Forestal en Oaxaca, para el POP 4 y PAC-4, que ejecuta la AP (18) Comunidades en Unión Productoras Forestales de la Sierra Juárez de Oaxaca, U.C. de R.L.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-96-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Forestal en Oaxaca, para el POP 4 y PAC-4, que ejecuta la AP (19) Integradora Comunal Forestal de Oaxaca, S.A. de C.V. (ICOFOSA). Lo anterior, de conformidad a los Términos de Referencia y al	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-97-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Forestal en Oaxaca, para el POP 4 y PAC-4, que ejecuta la AP (20) Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez de RI (UZACHI), en el Estado de Oaxaca.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	

MX-CONABIO-98-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Miel en Oaxaca, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (21) Unión de Apicultores de la Chinantla Alta, U.S.P.R. de R.I. (CORENCHI).	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-99-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Ecoturismo en Quintana Roo, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (22) Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya de Quintana Roo S.A. de C.V., en la región Península de Yucatán.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-101-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Forestal en Quintana Roo, para el POP-4 y PAC-4, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (24) Alianza Selva Maya de Quintana Roo UE de R.L., en el Estado de Quintana Roo.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-102-CS-CDS / Contratación del Grupo Técnico Local para el Sistema Productivo Miel en Quintana Roo, para el POP-4 y PAC-4, que ejecuta la AP (25) Muuch Meyah Kabnaloob Unión de Cooperativas de R.L. de C.V., en el Estado de Quintana Roo.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-63-CS-CDS / Coordinación técnica del Certamen Mesoamericano de Cacao.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		25,600.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-17				2018-05-28		2018-11-24	
MX-CONABIO-104-CS-CDS / Auditoría externa a los estados financieros del ejercicio 2018, periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, del proyecto "Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad" (SPSB).	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		33,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-03		2018-09-19				2018-09-30		2019-03-29	
MX-CONABIO-106-CS-CDS / Levantamiento de encuesta a productores beneficiarios del Proyecto SPSB y a productores no beneficiarios de los sistemas productivos café forestal, miel y ecoturismo.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct		99,444.44	0.00	Pending Implementation	2018-09-03		2018-09-19				2018-09-30		2019-03-29	
MX-CONABIO-107-CS-INDV / Consultor individual "A" para apoyar al área de adquisiciones y contrataciones de la UCP-SPSB.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16		2018-06-04		2018-06-07		2018-06-12		2018-12-09	
MX-CONABIO-108-CS-INDV / Consultor individual "B" para apoyar al área de adquisiciones y contrataciones de la UCP-SPSB.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16		2018-07-04		2018-07-25		2018-08-29		2019-02-25	
MX-CONABIO-109-CS-INDV / Consultor individual "A" para apoyar al área de manejo financiero de la UCP-SPSB.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16		2018-06-04		2018-06-07		2018-06-12		2018-12-09	
MX-CONABIO-110-CS-INDV / Consultor individual "B" para apoyar al área de manejo financiero de la UCP-SPSB.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16		2018-06-04		2018-06-07		2018-06-12		2018-12-09	
MX-CONABIO-111-CS-INDV / Asistente Administrativo y Financiero para la oficina regional de la Península de Yucatán, del proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB).	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		9,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16		2018-06-04		2018-06-07		2018-06-12		2018-12-09	