Public Disclosure Authorized

101761

GABON –P129267– PROJET PPIC GABON

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE
OCTOBRE 2015
VERSION FINALE

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : **République Gabonaise**
Ministère Responsable: **MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ECONOMIE, DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LA PROSPECTIVE**
Nom du Projet : **Projet de Promotion de l'Investissement et de la Compétitivité (PPIC)**
Identification : **P 129267**
CREDIT BIRD N° : **8341 GA**

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon (ANPI-Gabon).

Public Disclosure Authorized

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 21 Janvier 2014

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : Jeudi 11 Juin 2015

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 12 mois, soit du 30 Octobre 2015 au 30 Octobre 2016.

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Elevé

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

N°	Catégorie de Marchés	Seuils pour la revue préalable (US$ équivalent)	Observations
1	Fournitures et Equipements	≥500,000	Tous les contrats a passés par AOI et le Premier contrat par AON sont soumis à revue a priori et tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
2	Appel d'offres International (Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations)	≥ 5,000,000	Tous les contrats d'une valeur équivalente ou supérieure à US$5, 000,000

N°	Catégorie de Marchés	Seuils pour la revue préalable (US$ équivalent)	Observations
3	Appel d'offres national (Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations)	< 5,000,000	Premier contrat et tout autre contrat identifié dans le PPM
4	Consultation de fournisseurs (Fournitures et Produits de base disponibles dans le commerce)	< 100 000	Revue a posteriori
5	Consultation de fournisseurs (Travaux de génie civil simples)	< 200 000	Revue a posteriori
6	Entente directe [Travaux, Fournitures et Services (autres que les services de consultants)]	≥100,000	Tous les contrats d'une valeur inférieur à US$100,000 sont soumis à revue a posteriori à l'exception de tout autre contrat de montant < US$ 100 000 identifié dans le PPM soumis à revue à priori

2. **Pré qualification :** Les soumissionnaires pour les travaux et les fournitures [*à insérer*] seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTULLES (US$ équivalent)		
AOI	**AON**	**CF**	**AOI**	**AON**	**CF**
≥10.000.000	<10.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	**Description**	**Coût estimatif (US$)**	**Méthode passation des marchés**	**Pré qualification (oui/non)**	**Préférence nationale (oui/non)**	**Revue de la Banque (à priori / à posteriori)**	**Date prévue de l'ouverture des offres**	**Commentaires/ Fin de prestations**
1	Construction du bâtiment de la Chambre de commerce	880,000	AON	post qualification	Non	A priori	22/04/2016	1er contrat de travaux par AON A lancer
	Coût total en US$	**880,000**						

Fournitures et Services non Intellectuels

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	**Description**	**Coût estimatif (US$)**	**Méthode passation des marchés**	**Pré qualification (oui/non)**	**Préférence nationale (oui/non)**	**Revue de la Banque (à priori / à posteriori)**	**Date prévue de l'ouverture des offres**	**Commentaires/ Fin de prestations**
1	ADSL pour l'UCP	15,000	ED	Post qualification	Non	A posteriori	01/10/2015	ADSL installé
2	Internet pour le staff de l'UCP	20,000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	13/11/2015	Consultation lancée
3	Assurance pour les véhicules de l'UCP	8,000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	28/08/2014	Fait pour la 1ère année
4	Paramétrage Logiciels de Gestion intégré (Acquisition)	30,000	ED	Post Qualification	Non	A priori	03/07/2015	Contrat signé
5	Carburant pour l'UCP	47,500	CF	Post qualification	Non	A posteriori	13/10/2014	Contrat signé
6	Fourniture de bureau	35,000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	02/10/2014	Premiers contrats signés
7	Equipements Informatiques et Telecom pour l'UCP	41,000	CF	Post Qualification	Non	A posteriori	06/11/2014	Contrats signés

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	**Description**	**Coût estimatif (US$) 1$ = 600 FCFA**	**Méthode passation des marchés**	**Pré qualification (oui/non)**	**Préférence nationale (oui/non)**	**Revue de la Banque (à priori / à posteriori)**	**Date prévue de l'ouverture des offres**	**Commentaires/ Fin de prestations**
8	Equipements (Mobilier de bureau, Climatisation, Réseaux informatique et téléphonique, Aménagement des locaux) pour l'UCP	80,000	CF	Post Qualification	Non	A posteriori	14/04/2015	Contrats signés
9	Equipement pour la mise en place du système d'information de l'ANPI-Gabon	1, 200,000	AOI	Post qualification	Non	A priori	22/05/2016	A lancer
10	Equipement pour la mise en place du système d'information de sites distants	800,000	AOI	Post qualification	Non	A priori	04/05/2016	A lancer
11	Equipement pour la mise en place du guichet unique de l'ANPI-Gabon (Matériels)	1, 600,000	AOI	Post qualification	Non	A priori	20/04/2016	A lancer
12	Acquisition et paramétrage de logiciels métiers (promotion des investissements, promotion des exportations, des PPP et de soutien à l'entrepreunariat) et de supports de gestion de ressources humaines et de comptabilité y compris mise à jour	1, 500,000	AOI	Post qualification	Non	A priori	23/04/2016	A lancer
	Coût total en US$	**5,376,500,00**						

III. SELECTION DES CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

	Méthode de sélection	Seuils de revue à priori (US$ équivalent)	Observations
1.	Méthode Compétitive / Consultations (Firmes de Consultants)	≥ 200,000	Tous les contrats, le premier contrat attribué dans chaque méthode de sélection, quel que soit le montant, tout contrat d'audit et tout autre contrat identifié dans le PPM
2.	Méthode Compétitive / Consultations (Consultants Individuels)	≥ 200,000	Tous les contrats, le premier contrat de Consultant Individuel, quel que soit le montant, tout contrat d'audit et tout autre contrat identifié dans le PPM
3.	Entente directe (Firmes de Consultants et Consultants Individuel)	≥ 100,000	Tous les contrats d'une valeur inférieur à US$100,000 sont soumis à revue a posteriori à l'exception de tout autre contrat de montant < US$ 100,000 identifié dans le PPM soumis à revue à priori

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	**Description des Missions**	**Coût estimatif ($EU) 1$ = 600 FCFA**	**Méthode de sélection**	**Revue de la Banque (à priori / à posteriori)**	**Date prévue de soumission des propositions**	**Commentaires/ Fin de prestations**
1	Recrutement d'un Coordonnateur de Projet	120,000	CI	A priori	04/06/2014	Contrat signé. Prestations réalisées
	Recrutement d'un Coordonnateur de Projet- Avenant N° 1	100.000	CI	A priori	26/06/2015	Avenant signé. Prestations en cours.
2	Recrutement d'un Administrateur de Projet	72,000	CI	A priori	04/06/2014	Contrat signé. Prestations réalisées
	Recrutement d'un Administrateur- Avenant N° 1	60,000	CI	A priori	30/06/2015	Avenant signé. Prestations en cours.
3	Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	72,000	CI	A priori	15/06/2014	Contrat signé, mais non mis en vigueur.
4	Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière	60,000	CI	A priori	29/09/2014	Contrat signé. Prestations en cours.
5	Recrutement d'un Comptable	48,000	CI	A priori	14/09/2014	Contrat signé. Prestations en cours
	Recrutement d'un Comptable- Avenant N° 1	43,000	CI	A priori	08/10/2015	Avenant signé. Prestations en cours.
6	Recrutement d'un Informaticien-Logisticien de l'UCP	35,000	CI	A posteriori	13/10/2015	Contrat signé. Prestations en cours
7	Recrutement d'une Assistante de Direction à l'UCP	25,000	CI	A posteriori	30/09/2014	Contrat signé. Prestations réalisées
	Recrutement d'une Assistante de Direction- Avenant N° 1	24,000	CI	A posteriori	01/10/2015	Avenant signé. Prestations en cours.
8	Recrutement d'un Chauffeur-Coursier	12,000	CI	A posteriori	28/08/2014	Contrat signé. Prestations réalisées
	Recrutement d'un Chauffeur-Coursier- Avenant N° 1	8,000	CI	A posteriori	01/09/2015	Avenant signé. Prestations en cours.
9	Recrutement d'une Technicienne de surface pour l'UCP	6,000	CI	A posteriori	07/09/2015	Contrat signé. Prestations en cours
10	Recrutement du Chef de projet pour le concours du Plan d'Affaires	45,000	CI	A priori	20/08/2014	Contrat signé. Prestations réalisées
	Recrutement d'un Chef de projet pour le concours du Plan d'Affaires- Avenant N° 1	52,000	CI	A priori	14/09/2015	Avenant signé. Prestations en cours.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	**Description des Missions**	**Coût estimatif ($EU) 1$ = 600 FCFA**	**Méthode de sélection**	**Revue de la Banque (à priori / à posteriori)**	**Date prévue de soumission des propositions**	**Commentaires/ Fin de prestations**
11	Recrutement d'un Chef de Projet pour le Haut Conseil de l'Investissement (HCI)	42,000	CI	A priori	04/09/2014	Contrat signé. Prestations réalisées
	Recrutement d'un Chef de Projet pour le Haut Conseil de l'Investissement (HCI)- Avenant N° 1	40,000	CI	A priori	22/10/2015	Avenant signé. Prestations en cours.
12	Recrutement d'un Assistant au HCI pour le Climat des Investissements et à l'UCP pour la coordination du projet	75,000	CI	A priori	29/09/2014	Contrat signé. Prestations réalisées en partie
	Recrutement d'un Assistant au HCI pour le Climat des Investissements et à l'UCP pour la coordination du projet- Avenant N° 1		CI	A priori	08/10/2015	Avenant signé. Prestations en cours.
13	Recrutement d'un Assistant au Chef de projet pour le concours du Plan d'Affaires	32,500	CI	A postériori	23/10/2014	Contrat signé. Prestations réalisées
	Recrutement d'une Assistant au Chef de projet pour le CPA- Avenant N° 1	26,000	CI	A postériori	23/10/2015	Avenant signé. Prestations en cours.
14	Recrutement du Logisticien pour le concours du Plan d'Affaires	25,000	CI	A postériori	06/07/2015	Contrat signé Prestations en cours.
15	Recrutement d'un Coach professionnel pour le concours du Plan d'Affaires	50,000	QC	A postériori	19/11/2014	Contrat signé. Prestations en cours
16	Recrutement d'un Expert en Promotion des Investissements	100,000	C.I	A priori	02/02/2015	Contrat signé. Prestations en cours
17	Recrutement d'un expert en Technologies de l'information	60,000	CI	A priori	18/05/2015	Contrat signé. Prestations en cours
18	Recrutement d'un Cabinet Conseil en vue de définir une méthode d'optimisation des processus d'enregistrement des entreprises	80,000	QC	A priori	16/07/2015	Contrat signé. Prestations en cours
19	Recrutement de l'Auditeur Comptable et Financier du Projet	80,000	SMC	A priori	23/11/2015	A lancer
20	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de conduite au changement pour la transition des administrations publiques et privées vers l'ANPI-Gabon	200,000	QC	A postériori	26/09/2015	TDR validés par la Banque Contrat en cours de négociation

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	**Description des Missions**	**Coût estimatif ($EU) 1$ = 600 FCFA**	**Méthode de sélection**	**Revue de la Banque (à priori / à posteriori)**	**Date prévue de soumission des propositions**	**Commentaires/ Fin de prestations**
21	Recrutement d'un Expert en communication pour assister l'ANPI-Gabon et le PPIC	100,000	CI	A postériori	29/09/2015	TDR validés par la Banque Contrat en cours de négociation
22	Recrutement d'un Cabinet pour assurer un Appui Technique à l'opérationnalisation de l'APNI-Gabon	200,000	QC	A postériori	14/12/2015	A lancer
23	Recrutement d'un Cabinet pour concevoir la charte graphique et le logo de l'ANPI-Gabon	75,000	QC	A postériori	12/12/2015	A lancer
24	Recrutement d'un Bureau d'études pour la réalisation des Etudes y compris plans architecturaux du bâtiment de la Chambre de Commerce et le contrôle de la partie architecturale	100,000	QC	A postériori	16/07/2015	TDR validés par la Banque Offre technique et financière du cabinet en attente
25	Recrutement d'un Bureau de contrôle pour le contrôle des travaux de construction du bâtiment de la Chambre de Commerce	60,000	QC	A postériori	22/12/2015	A lancer
26	Recrutement d'une firme de consultants en vue de l'élaboration du Plan d'Affaires de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon	800,000	SFQC	A priori	13/10/2015	Consultation lancée auprès de la short-list des cabinets non objectée. Date de remise des offres : 16/11/2015
27	Recrutement d'un cabinet pour assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en place du système d'information de l'ANPI-Gabon	400,000	SFQC	A priori	20/10/2015	En attente du Rapport d'évaluation des dossiers de candidature
28	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du Plan de communication nationale et internationale de l'ANPI-Gabon	200.000	QC	A postériori	07/01/2015	TDR soumis à la Banque. Commentaires à intégrer
29	Recrutement d'une assistance technique pour la conception et la mise en ligne d'un site web de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon	150,000	QC	A postériori	07/12/2015	En attente du Rapport d'évaluation des dossiers de candidature

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	**Description des Missions**	**Coût estimatif ($EU) 1$ = 600 FCFA**	**Méthode de sélection**	**Revue de la Banque (à priori / à posteriori)**	**Date prévue de soumission des propositions**	**Commentaires/ Fin de prestations**
30	Recrutement d'un Cabinet en vue de la mise en place d'une démarche qualité et la certification des activités de l'ANPI-Gabon	400,000	QC	A priori	01/07/2016	A lancer
31	Recrutement d'un Cabinet pour réaliser une étude sur la perception de l'image du Gabon	200,000	SFQC	A priori	17/06/2016	A lancer
32	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude de la sous traitance industrielle au Gabon	200,000	QC	A priori	18/03/2016	A lancer
33	Recrutement d'un Cabinet /Incubateur pour assurer le Mentorat pour le Concours de Plans d'Affaires	150,000	QC	A priori	14/07/2015	Contrat signé. Prestations en cours
34	Recrutement d'un Notaire pour le Concours de Plans d'Affaires	30,000	QC	A postériori	20/12/2015	A lancer
	Coût total en US$	**4,657,500,00**				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CF : Consultation des Fournisseurs
CI : Consultant Individuel
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori
PPM : Plan de Passation des Marchés
ANPI-Gabon : Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon
UCP : Unité de Coordination du Projet