Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN

PROJECT: P145410 Pilot to Improve the Development and Nutrition of Young Children in Poor Rural Areas in Guatemala

IMPLEMENTING AGENCY: ChildFund Guatemala

DATE OF THE PROCUREMENT PLAN: 27 de marzo de 2018

PREAMBLE

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system is used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

The Nuestros Ninos Listos y Sanos (NNLS) Project was approved on November 7, 2014 and became effective on March 18, 2015. Given initial constraints to start activities at the community level, and delays in the collection of baseline data for the Impact Evaluation, the team is requesting to extend the closing date from November 2018 to June 2019.

All goods, non-consulting services and consulting services to be procurement with this Grant funds needs to be procured and contracted prior to closing date for eligibility purposes.

PROCUREMENT PLAN

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan:

- The Bank's Standard Procurement Documents shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP as prior review.
- The new F&C clauses shall be incorporated to all contracts to be signed after approval of the plan.
- All procurement processes are small contracts with low estimated costs; therefore, all processes that are still pending to start implementation are foreseen as post review (after March 2018).

PROCUREMENT PLAN

Guatemala : Pilot to Improve the Development and Nutrition of Young Children in Poor Rural Areas in Guatemala

General Information

Country: Guatemala

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-07-17

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-01-21

Project ID: P145410

GPN Date:

Project Name: Pilot to Improve the Development and Nutrition of Young Children in Poor Rural Areas in Guatemala

Loan / Credit No: / , TF / 17709

Executing Agency(ies) ChildFund Guatemala

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GU-NA-51-B-CP / 2 computadoras portátiles, UPS e impresora	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-02-10								2017-02-23		2017-03-06	
GU-NA-50-B-CP / Equipo audiovisual para talleres y reuniones de campo	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-02-10								2017-02-23		2017-03-06	
GU-NA-49-B-CP / Pantalla para actividades de capacitación y actualización de metodologias	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-02-10								2017-02-23		2017-03-06	
GU-NA-48-B-CP / 2 pizarras de formica y 2 tripodes para talleres y reuniones	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-02-10								2017-02-23		2017-03-06	
GU-NA-47-B-CP / Escritorio, sillas ejecutivas para UGP y 2 archivos de 4 gavetas	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-02-10								2017-02-23		2017-03-06	
GU-NA-46-B-#TIT_LPN# / Kit de evaluación y material didáctico para CEO	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	En ejecución					2017-02-09		2017-02-10				2017-03-02		2017-03-07		2017-03-15		2017-05-15	
GU-NA-45-B-#TIT_LPN# / Kits de juguetes Reach Up	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2017-02-09		2017-02-10				2017-03-02		2017-03-07		2017-03-15		2017-05-15	
GU-NA-63-B-CP / Material de aprendizaje para 500 parteras y 500 miembros del comité (tarjetas de identificación)	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado							2017-05-23								2017-06-01		2017-06-14	
GU-NA-87-B-#TIT_LPN# / Material comunitario / 853 guías	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Cancelado					2017-03-01		2017-03-02				2017-04-01		2017-04-02		2017-04-03		2017-07-01	

GU-NA-73-B-CP / Material para eventos masivos	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado							2017-04-05								2017-04-14		2017-04-14	
GU-NA-85-B-CP / Material / equipo para centros ECD (Pintura, 20 mesas, 20 sillas, 1,500 kits de estimulación)	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado							2015-05-13								2015-05-26		2015-06-30	
GU-NA-64-B-CP / Materiales para la estrategia de amamantamiento para los municipios	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado							2017-03-07								2017-03-16		2017-03-22	
GT-CHILDFUND-61093-GO-RFQ / Kit de evaluación y material didáctico complemento (cubos, Chinchines y Peluches)	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución							2018-06-04								2018-07-23		2018-08-07	
GT-CHILDFUND-86360-GO-RFQ / 6 CALEFACTORES PARA USO EN OFICINA XELA	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-20								2018-12-02		2018-12-07	
GT-CHILDFUND-86362-GO-RFQ / 1 TV 50 PULGADAS , INCLUYE 1 RACK Y REGULADOR DE VOLTAJE, PARA USO EN SALA DE SESIONES	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-21								2018-12-04		2019-06-02	
GT-CHILDFUND-94129-GO-RFQ / SUMINISTRO DE TABLETS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO PARA EVALUACION FINAL DEL PROYECTO	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-01-16								2019-02-18		2019-02-23	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GU-NA-89-S-CP / Intercambio de conocimientos / difusión para compartir y discutir las lecciones aprendidas	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2018-01-02								2018-01-11		2018-06-30	
GU-NA-98-S-CP / Taller municipales y actualización de manuales	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado							2017-03-02								2017-03-11		2018-12-31	
GU-NA-88-S-CP / Taller CEO barrilete/ Taller Fortalecimiento de Competencias/	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-05-02								2018-05-18		2018-05-25	
GU-NA-99-S-CP / Taller madres guias - Material	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-01-02								2016-01-11		2018-12-31	

GT-CHILDFUND-60777-NC-RFQ / Capacitación a equipo técnico de sub-proyectos . Aplicación del barrilete"	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-05-02								2018-05-11		2018-05-15	
GT-CHILDFUND-60976-NC-RFQ / Boletos Aéreos a Managua, para Capacitación del BM 2017	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-05-02								2018-05-09		2018-05-10	
GT-CHILDFUND-60991-NC-RFQ / Boletos Aéreos a Managua, para Capacitación del BM 2018	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,784.84	En ejecución							2018-05-02								2018-05-09		2018-05-10	
GT-CHILDFUND-94127-NC-RFQ / CAPACITACION A FIRMA CONSULTORA EN HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EVALUACION DE IMPACTO, DEL PROYECTO	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-01-12								2019-01-19		2019-01-27	
GT-CHILDFUND-94128-NC-RFQ / CAPACITACION EN CAMPO A FIRMA CONSULTORA EN HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EVALUACION DE IMPACTO, DEL PROYECTO	TF / 17709		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-01-12								2019-01-19		2019-01-27	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GU-NA-81-CF-SBCC / Evaluación de Impacto Final	TF / 17709		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		162,230.63	Firmado			2015-02-27								2015-04-10		2015-04-17		2015-04-24		2015-08-31	
GU-NA-52-CF-SBMC / Auditoria Externa	/		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			1901-01-01								2017-03-17		2017-04-01		2017-04-16		2017-07-15	
GU-NA-77-CF-SBCC / Asistencia Técnica para la Evaluación de Impacto linea final	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado			2018-07-17								2018-08-19		2018-08-20		2018-08-21		2018-10-26	
GT-CHILDFUND-86363-CS-QCBS / AUDITORIA DE AÑO 2018 Y CIERRE A JUN.19	TF / 17709		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21		2019-01-26		2019-02-01				2019-02-21		2019-02-26		2019-03-02		2019-03-06		2019-09-30	
GT-CHILDFUND-94124-CS-LCS / Consultoria Evaluacion del Monitoreo y evaluación del proyecto NSL	TF / 17709		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-01-14		2019-01-19		2019-02-04				2019-02-06		2019-02-07		2019-02-11		2019-03-06		2019-05-05	
GT-CHILDFUND-94121-CS-LCS / Consultoria Abordaje comunitario y proceso de implementación del Plan de pueblos indígenas.	TF / 17709		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-01-16		2019-01-21		2019-02-02								2019-02-04		2019-02-09		2019-04-10	

GT-CHILDFUND-94120-CS-LCS / Consultoria para evaluar el Currículo y proceso de adaptación cultural y lingüística de las dos modalidades Reach up y Ventana de la Vida:	TF / 17709		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-01-16		2019-01-21		2019-02-02									2019-02-04		2019-02-09		2019-04-10	
GT-CHILDFUND-94123-CS-LCS / Evaluación a participantes del proyecto Nuestros niños sanos y listos y procesos de capacitación (Personal del proyecto, beneficiarios del proyecto).	TF / 17709		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-01-16		2019-01-21		2019-02-02									2019-02-04		2019-02-09		2019-04-10	

INDIVIDUAL CONSULTANTS