Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

SWEDD – BURKINA FASO Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** Original: November 30, 2016;
Revision 1: February 24, 2017
Revision 2: June 27th, 2017
Revision 3: August 25th 2017

2. **Date of General Procurement Notice**: March 27, 2017 and again August 24th, 2017 (transition into new procurement system STEP)
3. **Period covered by this procurement plan**: January – December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services

1. **Prior Review Threshold**: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement*:*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	*US$2,000,000 and above*	*All*
2.	NCB (Goods)	*US$2,000,000 and above*	*All*
3.	ICB (Works)	*US$2,000,000 and above*	*All*
4.	NCB (Works)	*US$2,000,000 and above*	*All*
5.	Non-Consultant Services	*US$2,000,000 and above*	*All*

2. **Prequalification**. Bidders for N/A shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines: N/A

3. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: N/A**

4. **Any Other Special Procurement Arrangements**: N/A

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	**Description**	**Estimated Cost US$**	**Packages**	**Domestic Preference (yes/no)**	**Review by Bank (Prior / Post)**	**Comments**
BF-PADS-26149-GO-RFB /	Purchase of school supplies to benefit MENA	720,000	1	Yes	Post	RFB

BF-PADS-26151-GO-RFB /	School equipment for DGPML (DRD and MEG posts)	615,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26154-GO-RFB /	Purchase of teaching materials for public health schools	500,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26234-GO-RFB /	Purchase of IT equipment (computers, printers, scanner)	345,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26233-GO-RFB /	Purchase of transport (all-terrain vehicles and bikes)	1,185,000	1	No	Post	RFB
BF-PADS-26158-GO-RFQ /	Printing documents for DGPML	80,000	1	Yes	Post	RFQ

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold**: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US$1,000,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US$1,000,000	
3.	Individual	Above US$300,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants**: Short list of consultants for services, estimated to cost less than US$200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. ***Any Other Special Selection Arrangements:*** *N/A*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	**Description of Assignment**	**Estimated Cost** US$	**Packages**	**Review by Bank (Prior / Post)**	**Comments**
BF-PADS-26099-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "DEMOUSSO KANA YIRWA	*1,035,000*	*1*	*Prior*	*QBS*

	to promote education of girls"				
BF-PADS-26100-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "Female Undertaking"	*1,800,000*	*1*	*Prior*	*QBS*
BF-PADS-26102-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out the subproject "School for husbands and future spouses"	*985,000*	*1*	*Prior*	*QBS*
BF-PADS-26103-CS-QBS /	Recruit and NGO to carry out the subproject "SUKABE RAWLE" or fight against child marriage	*4,500,000*	*1*	*Prior*	*QBS*

PROCUREMENT PLAN **Western Africa : Sahel Women's Empowerment and Demographics Project**

General Information

Country: Western Africa

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-03

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-04-22

Project ID: P150080

GPN Date: 2017-08-24

Project Name: Sahel Women's Empowerment and Demographics Project

Loan / Credit No: IDA / 56280, IDA / D0520

Executing Agency(ies) Support Program for Health Development

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PADS-26147-GO-RFB / Acquisition de matériel d'animation au profit des structures d'exécution du SWEDD	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-10-16		2017-10-21				2017-12-02		2018-01-01		2018-02-14		2018-04-15	
BF-PADS-26149-GO-RFB / Achat de fournitures scolaires au profit du MENA	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-09-12		2017-09-17				2017-10-29		2017-11-28		2018-01-02		2018-05-02	
BF-PADS-26151-GO-RFB / Equipements solaires au profit de la DGPML (DRD et dépôts MEG)	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-11-15		2017-11-20				2018-01-01		2018-01-31		2018-03-16		2018-07-14	
BF-PADS-26160-GO-RFQ / Confection de registres personnalisés au profit du LNSP	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,837.05	Signé							2017-09-30								2017-11-25		2018-01-09	
BF-PADS-26162-GO-RFQ / Reproduction des affiches et des guides d'animation au profit de la DGPFG	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-12-09								2018-02-12		2018-03-29	
BF-PADS-26233-GO-RFB / Acquisition de matériel roulant (Véhicules terrestre à moteurs et Bicyclettes)	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-09-11		2017-09-16				2017-10-28		2017-11-27		2018-01-10		2018-04-10	
BF-PADS-26234-GO-RFB / Acquistion de matériels informatique (Ordinateurs, imprimantes, scanner.....)	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-10-02		2017-10-07				2017-11-18		2017-12-18		2018-01-31		2018-04-01	
BF-PADS-26239-GO-RFB / Métériel et mobiliers divers	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-11-06		2017-11-11				2017-12-23		2018-01-22		2018-03-07		2018-05-06	

BF-PADS-26241-GO-RFQ / Matériel informatique et de bureau au profit de l'équipe technique SWEDD	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,725.96	Signé							2017-09-24								2017-11-19		2017-12-19	
BF-PADS-26154-GO-RFB / Acquisition de matériel pédagogique pour les Ecoles de Santé Publique.	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-10-05		2017-10-10				2017-11-21		2017-12-21		2018-02-03		2018-05-04	
BF-PADS-43821-GO-RFB / Acquisition de matériel d'animation au profit des structures d'exécution du SWEDD	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-01-22		2018-02-06				2018-03-20		2018-04-19		2018-05-24		2018-08-22	
BF-PADS-43986-GO-RFB / Acquisition de matériel roulant (Véhicules terrestre à moteurs et Bicyclettes)	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,531,021.28	Signé					2017-05-09		2017-05-24				2017-07-13		2017-08-12		2017-09-16		2018-02-13	
BF-PADS-43996-GO-RFB / Métériel et mobiliers divers	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-02-01		2018-02-16				2018-03-30		2018-04-29		2018-06-03		2018-09-01	
BF-PADS-43991-GO-RFB / Acquisition de matériel pédagogique pour les Ecoles de Santé Publique.	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		260,981.79	Signé					2018-01-25		2018-02-09				2018-03-23		2018-04-22		2018-05-27		2018-09-24	
BF-PADS-44006-GO-RFB / Achat de fournitures scolaires au profit du MENA	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		503,879.91	Achevé					2017-03-16		2017-03-31				2017-05-12		2017-06-11		2017-07-16		2017-11-13	
BF-PADS-43820-GO-RFB / Equipements solaires au profit de la DGPML (DRD et dépôts MEG)	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-01-22		2018-02-06				2018-03-20		2018-04-19		2018-05-24		2018-09-21	
BF-PADS-41678-GO-RFB / Acquistion de matériels informatique (Ordinateurs, imprimantes, scanner....)	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		415,953.07	Signé					2017-03-16		2017-03-21				2017-05-02		2017-06-01		2017-07-06		2018-01-02	
BF-PADS-58774-GO-RFQ / Equipements pour l'installation de 210 Adolescente en fin de formation	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-06-09								2018-08-05		2018-10-04	
BF-PADS-58784-GO-RFQ / Kits d'installation au profit de 60 adolescente issues des CFP en fin de cycle	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-06-10								2018-08-26		2018-10-25	
BF-PADS-58792-GO-RFQ / 5 000 Kits scolaires au profit des filles vulnérables	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-06-09								2018-09-03		2018-11-02	
BF-PADS-58969-GO-RFB / Matériel didactique pour cinq écoles de santé	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-07-02		2018-07-17				2018-08-21		2018-09-05		2018-10-10		2019-02-07	
BF-PADS-58974-GO-RFB / Matériel Pédagogique pour 12 sites de satge	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-07-02		2018-07-07				2018-08-18		2018-09-17		2018-10-22		2019-02-19	

BF-PADS-62559-GO-RFB / Fourniture, installation et mise en service de préfabriqués pour la mise au norme du local des contrôles microbiologiques des médicaments	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-08-06		2018-08-11				2018-09-10		2018-09-25		2018-10-30		2019-02-27	
BF-PADS-58966-GO-RFQ / Matériel informatique au profit des membres du consortium (4 ordinateurs, 4 imprimante et 4 clés USB)	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-07-07								2018-09-01		2018-09-22	
BF-PADS-58836-GO-RFQ / Smartphones (technologie liée au système de transmission retenu)	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-06-23								2018-09-02		2018-10-26	
BF-PADS-26158-GO-RFQ / Impression et reproduction de documents au profit de la DGPML	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-10-21								2017-12-25		2018-02-23	
BF-PADS-26159-GO-RFQ / Acquisition de matériel de stockage de réactifs au profit du LNSP	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-10-02								2017-11-27		2018-01-26	
BF-PADS-26161-GO-RFQ / Edition du rapport sur le Profil du dividende démographique (500) et des policies briefs (1800)	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-12-09								2018-02-12		2018-04-13	
BF-PADS-108112-GO-RFQ / Reproduire sept cent (700) manuels du participant et cent cinquante (150) guides du formateur pour l'enseignement modulaire	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-07-06								2019-08-31		2019-10-15	
BF-PADS-108113-GO-RFQ / Reproduction des supports pédagogiques actualisés sur le mentorat en SRMNEAN au profit des 8 régions	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-07-06								2019-08-31		2019-09-30	
BF-PADS-58798-GO-RFB / 3 000 bicyclettes pour les filles vulnerables	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-05-01		2019-05-06				2019-06-17		2019-07-17		2019-08-21		2019-11-19	
BF-PADS-109930-GO-DIR / Acquisition, installation et mise en service des équipements informatiques pour la Banque de données de l'ONDD	IDA / 56280		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-07-01		2019-07-16								2019-08-29		2019-11-27	
BF-PADS-109976-GO-RFQ / Impression du formulaire national des médicaments essentiels (formulaire thérapeutique).	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-07-06								2019-08-31		2019-10-30	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PADS-58754-NC-RFP / Edition du document de stratégie CCSC	IDA / 56280		A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-06-03		2018-06-08				2018-06-23		2018-06-28		2018-07-20		2018-08-19	
BF-PADS-58809-NC-RFQ / Reproduction d'outils de sensibilisation au profit de la DGPFG	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-06-22								2018-09-07		2018-10-22	
BF-PADS-58818-NC-RFQ / Edition de 1000 exemplaires de la nomenclature nationale 2018 des médicaments, compléments nutritionnels et réactifs.	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-06-22								2018-08-17		2018-10-01	
BF-PADS-58825-NC-RFQ / Edition de 1 000 exemplaire des tables des équivalences thermapeutiques du secteur pharmaceutique	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-06-15								2018-08-10		2018-09-09	
BF-PADS-62131-NC-RFQ / Edition des supports pédagoGiques actualisés sur le mentorat en SRMNIN	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-07-07								2018-09-01		2018-10-31	
BF-PADS-62566-NC-DIR / Organisme agrée pour l'étalonnage et la calibration des balances de la DCM/PNA.	IDA / 56280		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution					2018-07-18		2018-07-23								2018-10-12		2018-11-11	
BF-PADS-62573-NC-RFQ / Organisme agrée pour la réalisation des essaies de performances physico-chimiques interlaboratoire	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-07-21								2018-10-10		2018-11-09	
BF-PADS-62575-NC-RFQ / Organisme pour a réalisation des essaies de performance microbiologiques inter laboratoires.	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-07-21								2018-10-17		2018-11-16	
BF-PADS-62542-NC-RFQ / Edition du Manuel de suivi évaluation et du Manuel d'exécution du Projet SWEDD	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-07-07								2018-09-01		2018-10-16	
BF-PADS-80449-NC-RFQ / Reproduction d'outils de sensibilisation au profit de la DGPFG	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-10-26								2018-12-21		2019-02-04	
BF-PADS-81654-NC-RFQ / Prestation de service pour la gestion des ligne des crédit	IDA / 56280		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-11-27								2019-01-22		2019-11-18	

BF-PADS-81640-NC-RFB / recrutement d'une structure privée pour la distribution des produits de santé jusqu'au dernier Kilomètre dans les régions des Cascades et du Nord	IDA / 56280		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-04-15		2019-04-20				2019-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2020-04-01	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PADS-26138-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser une étude sur les perspectives de création d'emplois de l'économie au Burkina Faso	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		147,892.03	Signé	2017-10-02		2017-10-23		2017-12-06								2018-01-05		2018-02-18		2018-05-19	
BF-PADS-26102-CS-QBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en oeuvre du Sous Projet "Ecole des maris et des futures époux"	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		628,551.03	Signé	2017-09-04		2017-09-04		2017-09-19				2017-10-19		2017-10-26		2017-11-25		2018-01-01		2019-05-26	
BF-PADS-26126-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'étude pour la réalisation de l'étude de base du Sous Projet "Promotion de l'Education des filles"	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,087.31	Signé	2017-09-12		2017-09-12		2017-09-12								2017-09-12		2017-10-26		2018-01-24	
BF-PADS-26245-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour harmoniser les logiciels CHANNEL et GesDIS	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-09-27		2017-10-18		2017-12-01								2017-12-31		2018-02-13		2018-05-14	
BF-PADS-26099-CS-QBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en oeuvre du Sous projet "DEMOUSSO KANA YIRWA ou promotion de l'éducation des filles".	IDA / 56280		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2017-09-03		2017-09-03		2017-09-17				2017-10-17		2017-11-01		2017-11-22		2017-12-20		2019-05-14	
BF-PADS-26123-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation de étude de base du Sous Projet "Entreprendre au féminin".	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		37,968.90	Signé	2017-09-12		2017-09-12		2017-09-12								2017-09-12		2017-10-26		2018-01-24	
BF-PADS-26124-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'étude pour la réalisation de l'Etude de base du Sous Projet "Sukaabe Rewle" ou lutte contre le mariage des enfants	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		81,772.85	Signé	2017-09-07		2017-09-07		2017-09-07								2017-09-07		2017-10-21		2018-01-19	
BF-PADS-30455-CS-QBS / ONG:DEMOUSSO KANA YIRWA ou promotion de l'éducation des filles	IDA / 56280		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,022,506.23	Signé	2017-07-19		2017-08-09		2017-10-02				2017-10-30		2017-11-29		2017-12-29		2018-02-02		2019-06-27	
BF-PADS-30470-CS-QBS / ONG: SUKABE RAWLE ou lutte contre le mariage des enfants	IDA / 56280		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2017-07-19		2017-08-09		2017-10-02				2017-10-30		2017-11-29		2017-12-29		2018-02-02		2019-06-27	

BF-PADS-26103-CS-QBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en oeuvre du Sous Projet "SUKABE RAWLE" ou lutte contre le mariage des enfants	IDA / 56280		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2017-09-04		2017-09-04		2017-09-09				2017-10-24		2017-11-03		2017-11-24		2017-12-29		2019-05-23	
BF-PADS-30448-CS-QCBS / Agence pour la communication pour changement de comportement	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		399,969.35	Signé	2017-06-21		2017-09-27		2017-11-10				2017-12-08		2018-01-07		2018-02-11		2018-03-18		2019-06-11	
BF-PADS-26100-CS-QBS / Recrutement d'une ONG pour la mise oeuvre du Sous Projet "Entreprendre au Féminin"	IDA / 56280		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2017-09-04		2017-09-04		2017-09-09				2017-10-24		2017-11-03		2017-11-24		2017-12-29		2019-05-23	
BF-PADS-26140-CS-QCBS / Recrutement d'une agence pour la mise en oeuvre pour la mise en oeuvre de la Communication pour changement de comportement	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-09-20		2017-10-11		2017-11-24				2017-12-22		2018-01-21		2018-02-25		2018-04-10		2019-04-10	
BF-PADS-45744-CS-QBS / ONG: Entreprendre au Féminin	IDA / 56280		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,835,543.65	Signé	2017-07-19		2017-08-09		2017-09-22				2017-10-20		2017-11-19		2017-12-19		2018-01-23		2019-06-17	
BF-PADS-62550-CS-CDS / Réalisation de l'audit à blanc de la DCM/PNA pour son accréditation selon la norme ISO 17025	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-07-02		2018-07-23		2018-09-06								2018-09-21		2018-10-14		2018-10-29	
BF-PADS-62568-CS-CQS / Consultant pour la mise en place d'un système de gestion informatisé des processus de la DCM/PNA conforme au cahier des charges définis en 2017	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-07-23		2018-08-13		2018-09-26								2018-10-26		2018-11-30		2019-01-14	
BF-PADS-81632-CS-CQS / Prestation de Suivi de la MOE du partenariat public-privé pour la distribution des produits de santé jusqu'au dernier kilomètre dans les regions des Cascade et du Nord	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2018-11-05		2018-11-26		2018-12-25				2019-01-09		2019-01-14		2019-01-29		2019-03-05		2019-10-31	
BF-PADS-108024-CS-CQS / Consultant pour l'évaluation de la campagne nationale de communication pour le changement social et de comportement (CSCC)	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-06-16		2019-07-16		2019-08-29								2019-09-28		2019-11-02		2020-01-01	
BF-PADS-108102-CS-CQS / Enquête CAP sur les attitudes et pratiques des hommes mariés ou futurs maris des "écoles de maris et futurs maris"en matière de santé de la reproduction par la méthode LQAS	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-06-05		2019-07-10								2019-07-25		2019-08-29		2019-10-28	

BF-PADS-108104-CS-CQS / Enquête d'évaluation des connaissances, des perceptions, des attitudes et pratiques des adolescentes des "espaces sûrs"en matière de santé de la reproduction par la méthode LQAS	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-06-05		2019-07-10								2019-07-25		2019-09-07		2019-11-06	
BF-PADS-108108-CS-CQS / Bureau d'étude pour réaliser l'interconnexion entre le logiciel GESDIS, l'instance DHIS2 du SIGL et ENDOS local	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-01		2019-05-22		2019-07-05								2019-07-15		2019-08-28		2019-10-27	
BF-PADS-108110-CS-CQS / Élaboration des normes de construction et d'équipements des entrepôts de stockage des médicaments	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-04-24		2019-05-15		2019-06-28								2019-07-13		2019-08-26		2019-10-25	
BF-PADS-108116-CS-CQS / Cabinet de consultation pour la réalisation d'une enquête CAP annuelle dans les ZIP pour le suivi des progrès réalisés dans le cadre du projet	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-06-25		2019-07-16		2019-08-29								2019-09-13		2019-10-27		2019-12-11	
BF-PADS-110056-CS-CQS / Sélection d'une firme de gestion de la ligne de crédit au profit des bénéficiaires du Sous Projet "Entreprendre au féminin"	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-06-05		2019-07-19								2019-08-18		2019-09-22		2019-12-31	
BF-PADS-110248-CS-CQS / Bureau d'étude pour réaliser l'interconnexion des logiciels GESDIS et de l'instance DHIS2 du SIGL	IDA / 56280		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-27		2019-06-17		2019-07-31								2019-08-15		2019-09-19		2019-11-18	

INDIVIDUAL CONSULTANTS