Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Chile Sustainable Land Management Project
(P085621)

Procurement Plan

Country: Chile
Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
Date of Signing of Grant Agreement: 09-Dic-2013
General Procurement Notice published on: 03-Jun-2014

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN **Chile : Sustainable Land Management Project**

General Information

Country: Chile

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-07-17

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-04-08

Project ID: P085621

GPN Date:

Project Name: Sustainable Land Management Project

Loan / Credit No: / , TF / 15104

Executing Agency(ies) NATIONAL FOREST CORPORATION

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CL-SLM-3-B-LOC / Ejecución de compras de equipos tecnologicos e informaticos a nivel regional.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado							1901-01-01								1901-01-01		1901-01-01	
CL-SLM-43-B-LOC / Oficina de Unidad de Cambio Climatico / Proyecto Manejo Sustentable de Tierra Implementada	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado							1901-01-01								1901-01-01		2017-11-01	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CL-SLM-16-CF-LOC / Diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación realizado. Acople con el Sistema de MRV en construcción, y puesta en marcha piloto en las Áreas Piloto.	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		271,604.44	Firmado			1901-01-01								1901-01-01		1901-01-01		2015-03-31		2019-02-28	

C-1-1 / Evaluación del potencial de los programas existentes de agricultura, silvicultura, ganadería y conservación incluidos los del Ministerio de Agricultura bajo el Marco de un MST	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2016-05-02		2016-05-02		2016-05-02				2016-05-02		2016-05-02		2016-05-02		2016-10-11		2017-03-11	
C-1-2 / Clasificación geográfica del territorio nacional y aplicación de criterios de admisibilidad de beneficiarios, para la priorización espacial de implementación de las medidas de acción de la ENCCRV	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2017-09-05		2017-09-05		2017-09-05				2017-09-05		2017-09-05		2017-09-05		2017-11-30		2019-02-28	
C-2-1-4 / Contratación de EAT Área Piloto Carahue/Saavedra, Región de La Araucanía	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14				2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14		2017-06-30		2019-06-30	
C-2-1-5 / Contratación de EAT Área Piloto Coyhaique, Región de Aysén	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14				2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14		2017-06-30		2019-06-30	
C-3-4-1 / Diseñar y elaborar un Sitio Web del Proyecto MST y de la ENCCRV. (ex-cód.. 3.3.5)	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2015-03-13		2015-03-13		2015-03-13				2015-03-13		2015-03-13		2015-03-13		2015-10-30		2018-06-30	
C-4-5-1 / Seminario sobre el Sistema de Alerta Temprana y técnicas de monitoreo de cambios de vegetación	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2016-08-22		2016-08-22		2016-08-22				2016-08-22		2016-08-22		2016-08-22		2016-10-13		2016-11-18	
C-4-5-2 / Seminario sobre elementos técnicos asociados al MST que se desprenda de las actividades en las Áreas Piloto y bajo los elementos conceptuales que se definen en la ENCCRV	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-11-15		2018-12-06		2019-01-19				2019-02-16		2019-03-18		2019-04-22		2019-05-27		2020-05-26	
CL-SLM-4-CF-LOC / Contratación equipo de asistencia técnica area piloto Putre.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - International		0.00	Cancelado			2016-03-15								2016-04-06		2015-04-10		2016-05-02		2017-05-02	
CL-SLM-70-CF-LOC / ANÁLISIS DE METODOLOGÍA PARA ESTIMACIÓN BIENAL DE USO DE LA TIERRA Y CAMBIO DE USO DE LA TIERRA	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		0.00	Cancelado			1901-01-01								1901-01-01		1901-01-01		2015-03-31		2019-02-28	
CL-SLM-23-CF-LOC / Curso nivel Universitario sobre MST impartido.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		0.00	Cancelado			1901-01-01								1901-01-01		1901-01-01		2019-07-01		2019-07-31	
CL-SLM-11-CF-LOC / Contratación equipo de asistencia técnica área piloto Coyhaique	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - International		0.00	Cancelado			2016-03-15								2016-04-05		2015-03-10		2016-05-02		2017-05-02	

CL-SLM-21-CF-LOC / Diseño e implemnetación de un Plan de Difusión del Proyecto MST.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		0.00	Cancelado			1901-01-01								1901-01-01		1901-01-01		2015-04-01		2016-03-31	
CL-SLM-24-CF-LOC / Seminario Internacional sobre MST impartido.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		0.00	Cancelado			1901-01-01								1901-01-01		1901-01-01		2017-10-01		2017-10-31	
CL-SLM-25-CF-LOC / Ejecución de Auditorías Anuales	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		0.00	Cancelado			1901-01-01								1901-01-01		1901-01-01		2015-11-30		2020-01-31	
CL-SLM-6-CF-LOC / Propuesta de diseño legal, financiero, económico y técnico, de los instrumentos de fomento de tierras forestales incorporando elementos claves del MTS.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		0.00	Cancelado			2017-01-09								2017-01-30		1901-01-01		2017-02-22		2017-07-22	
CL-SLM-7-CF-LOC / Analisis de los instrumentos de fomento del ambito silvoagropecuario y ambiental que aplican a tierras forestales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		0.00	Cancelado			2015-11-24								2015-12-17		1901-01-01		2015-12-30		2016-05-30	
CL-SLM-5-CF-LOC / Evaluación financiera y económica de los instrumentos intrumentos de fomento, económicos y ambientales asociados a tierras forestales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		0.00	Cancelado			2016-08-15								2016-09-15		1901-01-01		2016-10-15		2017-06-30	
CL-SLM-10-CF-LOC / Contratación equipo de asistencia técnica área piloto Carahue-Puerto Saavedra.-	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Limited - International		0.00	Cancelado			2016-03-15								2016-04-05		2015-03-10		2016-05-02		2017-05-02	
C-2-1-1 / Contratación de EAT Área Piloto Putre, Región de Arica y Parinacota	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14				2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14		2017-06-30		2019-06-30	
C-2-1-2 / Contratación de EAT Área Piloto Combarbala, Región de Coquimbo	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14				2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14		2017-06-30		2019-06-30	
C-2-1-3 / Contratación de EAT Área Piloto Litueche, Región de O'Higgins	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14				2016-12-14		2016-12-14		2016-12-14		2017-06-30		2019-06-30	
CL-SLM-8-CF-LOC / Contratación de equipo de asistencia técnica area piloto Combabalá	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Limited - International		0.00	Cancelado			2016-03-15								2016-04-05		2015-03-10		2016-05-02		2017-05-02	
CL-SLM-9-CF-LOC / Contratación equipo de asistencia técnica área piloto Litueche	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Limited - International		0.00	Cancelado			2016-03-15								2016-04-05		2015-03-10		2016-05-02		2017-05-02	

C-3-1-1 / Diseño e implementación piloto de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) de cambios de vegetación, como un elemento del Monitoreo Nacional Forestal	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2015-02-20		2015-02-20		2015-02-20				2015-02-20		2015-02-20		2015-02-20		2015-07-10		2017-01-10	
C-1-1-COY / Consultoría en investigación aplicada y transferencia Para la elaboración, diseño e implementación de parcelas demostrativas de las prácticas de conservación de suelos...	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01				2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01		2018-04-01		2018-10-31	
C-3-1-COY / Consultoría para la elaboración, diseño e implementación de parcelas demostrativas de las prácticas de manejo y conservación de vegetación, la evaluación de impacto..	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01				2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2019-02-01	
C-1-1-PUT / Apoyo a la ejecución de actividades asociadas al manejo de bofedales y restauración ecológica queña.	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01				2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01		2018-02-01		2019-02-01	
C-2-2-PUT / Apoyo en la implementación de instalaciones comunitarias y/o prediales innovadoras para mitigar conflictos con fauna silvestre.	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01				2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01		2018-02-01		2019-02-01	
C-4-1-PUT / Apoyo a la ejecución de actividades complementarias a los Instrumentos de Fomento, en 10 predios en el área del Altiplano y 15 predios en el área de Precordillera.	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01				2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01		2018-04-01		2019-04-01	
C-1-1-COM / Apoyo a la ejecución de actividades asociadas a reforzar la apicultura de pequeños y medianos productores, con especies forestales	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01				2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2018-02-22		2019-02-28	
C-2-1-COM / Apoyo a la ejecución de actividades asociadas a la ejecución de las actividades destinadas a realizar exclusiones con el objeto de cerrar zonas que serán forestadas.	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01				2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2018-02-22		2019-08-31	
C-3-1-COM / Ejecución de actividades asociadas al establecimiento de Parcelas Agroforestales	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01				2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01		2018-04-01		2018-10-31	

C-4-1-COM / Diseño, implementación y establecimiento de modulos demostrativos para la captación de aguas lluvias vincualdo a un sistema de almacenamiento de las aguas recolectadas	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01				2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2018-02-22		2019-08-31	
C-5-1-COM / Planificación, definción de actividades y ejecución de las actividades destinadas realizar capacitaciones en terreno a Espinos (Acacia caven) afectadas por el Quintral (Tristerix verticillatus).	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01				2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01		2018-03-01		2019-03-01	
C-6-1-COM / Ejecución de actividades de replante y forestación de especies forrajeras nativas, asi como mejoramiento de infraestructura predial en áreas demostrativas (por ejemplo El Sauce).	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01				2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2018-02-01		2019-01-31	
C-1-2-LIT / Apoyo a la ejecución de actividades asociadas al enriquecimiento vegetal en zonas de protección de cursos de agua.	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01				2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2018-03-01		2018-08-31	
C-2-2-LIT / Apoyo a la ejecución de actividades asociadas a plantación de bosquetes con fines de diversificación forestal y protección ambiental.	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01				2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2018-02-22		2019-08-31	
C-4-2-LIT / Apoyo a la ejecución de actividades asociadas la realización de módulos demostrativos asociados a actividades de restauración en bosque nativo post incendios forestales	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-02-01		2018-02-03		2018-02-03				2018-02-03		2018-02-03		2018-02-03		2018-03-01		2018-08-31	
C-5-2-LIT / Apoyo a la ejecución de actividades asociadas la realización de módulos demostrativos asociados a praderas suplementarias.	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01				2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01		2018-03-01		2018-08-31	
C-6-1-LIT / Adquisición e instalación de bebederos e insumos como parte de módulos demostrativos de buenas prácticas silvoagropecuarias	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01				2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01		2018-03-01		2018-06-30	
C-1-1-CAR / Ejecución de actividades asociadas a la implementación de forestación multipropósito y acciones vinculadas restauración en bosque nativo post incendio	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01				2018-01-01		2018-01-01		2018-01-01		2018-03-01		2019-03-01	

C-2-1-CAR / Apoyo a la ejecución de actividades asociadas a la implementación de sistemas del control de erosión	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01				2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2018-01-22		2019-01-31	
C-4-1-CAR / Apoyo a la ejecución de actividades para el establecimiento de mecanismos y el establecimiento de sistemas de cosecha de aguas lluvia, u otras acciones	TF / 15104		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01				2018-02-01		2018-02-01		2018-02-01		2018-04-01		2018-10-31	

INDIVIDUAL CONSULTANTS