Public Disclosure Authorized

Plan de Passation des marchés

I. General

1. **Information sur le Projet**
   Nom du Projet: Fond de Transition: proposition du projet pour l'auto-emploi des jeunes
   Pays: MAROC
   Référence du Projet : P144134
   Numéro du Prêt/Crédit:
2. **Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés par la Banque**

3. **Date d'Avis Général de Passation des Marchés**

II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

1. **Seuil de Revue à Priori**

1a.

Type de Marché	**Commentaires**
Fournitures	Tous les marchés de fournitures dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent de 300.000 US$ de même que le premier marché de fournitures passés par AON seront soumis à la revue préalable de la Banque
Services autres que Services de Consultants	Tous les prestation de services (autres que services de consultants) dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent de 300.000 US$ de même que le premier marché de prestation de services passés par AON seront soumis à la revue préalable de la Banque
organisation des ateliers de concertation	

1b.

Méthode de Passation des Marchés	**Commentaires**
AOI (Fournitures, travaux et services autres que services de consultant)	
AON (Fournitures, travaux et services autres que services de consultant)	Les marchés de fournitures, travaux ou prestation des services (autres que consultants) dont la valeur est supérieure ou égale à l'équivalent de 200.000 $US, pourront être passés par AON.
Consultations de Fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services (autres que consultants)	Les marchés de fournitures, travaux ou prestation des services (autres que consultants) dont la valeur est inférieure à l'équivalent de 200.000 $US, pourront être passés par la méthode de consultation de fournisseurs, entrepreneurs ou de prestataires.
AOI (Travaux)	
AON (Travaux)	
Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement	

2. **Prequalification: Sans objet**

3. **Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires** (conformement aux clauses 3.17 des Directives): **Sans objet**

4. **Réference du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés:**

5. **Tout autre montage de de passation des marchés:** *[incluant la passation des marchés anticipée et le financement retroactif si cela est applicable]*

6. **Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes:** Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

Public Disclosure Authorized

III. Selection des Consultants

1. **Seuil de Revue à Priori**

1a. **Categorie de Consultants**

	Commentaires
Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	Tous les marchés de firmes de consultants dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 100.000 US$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
Firme de Consultant (Entente Directe)	Tous
Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	Tous les marchés de consultants individuels dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 50.000 US$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
Consultants Individuels (Entente Directe)	Tous
Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement	

1b. **Methodes de Sélection**

	Commentaires
Selection Basee sur la Qualite Technique et le Cout (SBQC)	Tout contrat de firme de consultant
Selection basée sur la Qualité Technique (SBQT)	
Selection fondee sur un Budget Fixé (SBBD)	
Selection au Moindre cout (SBMC)	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 100.000 US$ peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.6 des Directives relatives aux Consultants.
Selection Basee sur les Qualifications du Consultant (SBQ)	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 100.000 US$ peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.7 des Directives relatives aux Consultants.
Selection par Entente Directe - Firme	Les contrats pour les services de firmes de consultant peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.8 à 3.11 des Directives relatives aux Consultants.
Selection de Consultant Individuel (SCI)	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.2 à 5.5 des Directives relatives aux Consultants.
Selection par Entente Directe - Individu	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.6 des Directives relatives aux Consultants.
Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement	

2. **Liste Restreinte composée uniquement de nationaux:** Liste Restreinte pour les services estimés à moins de 200.000 $ par contrat peut être composée uniquement de nationaux conformément à la clause 2.7 des Directives

   Note: la list des seuils de OPCPR peut être consultée ici

3. **Tout autre montage de sélection de consultants:** *[incluant la passation de marchés anticipée et le financement retroactif si cela est applicable]*

4. **Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes:** Voir la feuille "Services de Consultants"

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

Plan de Passation des marchés pour Fournitures/ Prestations de services (autres que services de consultants)

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

	SL No.	No. de reference/ de lot	Description des Fornitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Methode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Préqualification: Prequalification (ouis/non)	Préqualification: Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Préqualification: Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non Objection de la Banque sur le dossier d'appel d'offres (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date)	Ouverture des plis (Date)	Attribution du contrat (Date)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature contrat (Date)	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
COMPOPSANTE 1: FORMATION EN ENTREPRENEURIAT																					
Prévu	1		Acquisition Equipement et matériels	Goods	Prior	AON	No				sept.-13	sept.-13	sept.-13	oct.-13	oct.-13	oct.-13	nov.-13	nov.-13			nov.-13
Revisée																					
Realisée																					
COMPOSANTE 3: MANAGEMENT DE PROJET, SUIVI ET EVALUATION																					
Prévu	4		Acquisition du Matériel de bureau	Goods	Post	Consultation	No				sept.-13		sept.-13	oct.-13	oct.-13	oct.-13		nov.-13			Sept 2013
Revisée																					
Realisée																					
Prévu	1		Mise en place d'un système d'information	Non-Consulting Services	Prior	AON	No				sept.-13	sept.-13	sept.-13	oct.-13	oct.-13	oct.-13	nov.-13	nov.-13			Sept 2013
Revisée																					
Realisée																					
Prévu	2		Location de Voiture	Non-Consulting Services	Post	Consultation	No				sept.-13		sept.-13	oct.-13	oct.-13	oct.-13		nov.-13			Mai 2016
Revisée																					
Realisée																					
Prévu	3		Organisation d'evenements et ateliers thématiques pour partage de savoir y/c impression et opération Marketing	Non-Consulting Services	Post	Consultation	No				sept.-13		sept.-13	oct.-13	oct.-13	oct.-13		nov.-13			Mai 2016
Revisée																					
Realisée																					

Plan de passation des marchés pour Services de consultants

** Applicable en cas de revue préalable de la Banque

Pour certains contrats, une ou plusieurs de ces avis de NO

	SL No.	No. de reference/ de lot.	Description des Services	Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Method de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**	Signature contrat (Date)	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
COMPOPSANTE 1: FORMATION EN ENTREPRENEURIAT																				
Prévu			Sélection d'ONG (12 lots)	Prior	Firm	SBQC	Juillet 2013	Août 2013	Sept 2013	Sept 2013	Sept 2013	Sept 2013	Sept 2013	Nov 2013	Nov 2013	Nov 2013	Nov 2013			Sept 2017
Revisé			pour Etude du marché,																	
Realisé	1		formation en																	
COMPOPSANTE 2: RENFORCEMENT DES CAPACITES																				
Prévu			Sélection d'un Consultant	Post	Firm	SBQC	Nov 2013	Nov 2013		Déc 2013			Jan 2014	Mars 2014		Mars 2014	Avr 2014			2017
Revisé			Développement Curricula																	
Realisé	1																			
Prévu			Sélection d'un Consultant	Prior	Firm	SBQC	Nov 2013	Nov 2013		Déc 2013	Déc 2013	Déc 2013	Jan 2014	Mars 2014	Mars 2015	Mars 2014	Avr 2014			2017
Revisé			pour renforcement des																	
Realisé	2		capacités des ONG, de fonctionnaires locaux et																	
Prévu			Sélection d'un Consultant	Post	Firm	SBQC	Nov 2013	Nov 2013		Déc 2013			Jan 2014	Mars 2014		Mars 2014	Avr 2014			2017
Revisé			pour renforcement des																	
Realisé	3		capacités centrales et déconcentrées																	
Prévu			Sélection d'un Consultant	Post	Firm	SBQC	Nov 2013	Nov 2013		Déc 2013			Jan 2014	Mars 2014		Mars 2014	Avr 2014			2017
Revisé			renforcement des capacités																	
Realisé	4		de suivi et évaluation Sélection d'un Consultant ICT (Suivi)																	
COMPOSANTE 3: MANAGEMENT DE PROJET, SUIVI ET EVALUATION (UGP°																				
Prévu			Sélection d'un	Prior	Individu	SCI	Mai 2013	Juin 2013		Juillet 2013						Sept 2013	Sept 2013			2018
Revisé	1		Coordonnateur de projet																	
Realisé																				
Prévu			Sélection d'un Consultant	Prior	Individu	SCI	Mai 2013	Juin 2013		Juillet 2013						Sept 2013	Sept 2013			2018
Revisé	2		Passation des Marchés																	
Realisé																				
Prévu			Sélection d'un Consultant	Prior	Individu	SCI	Mai 2013	Juin 2013		Juillet 2013						Sept 2013	Sept 2013			2018
Revisé	3		pour la gestion financière																	
Realisé																				
Prévu			Sélection d'un Consultant	Prior	Individu	SCI	Mai 2013	Juin 2013		Juillet 2013						Sept 2013	Sept 2013			2017
Revisé	4		suivi et évaluation et																	
Realisé			Communication																	
Prévu			Sélection d'un consultant	Post	Individu	SCI	Mai 2013	Juin 2013		Juillet 2013							Sept 2013			2017
Revisé	5		coordinateur Tanger																	
Realisé																				
Prévu			Sélection d'un consultant	Post	Individu	SCI	Mai 2013	Juin 2013		Juillet 2013							Sept 2013			2017
Revisé	6		coordinateur Meknes																	
Realisé																				
Prévu			Sélection d'un consultant	Post	Individu	SCI	Mai 2013	Juin 2013		Juillet 2013							Sept 2013			2017
Revisé	8		Audit																	
Realisé																				
Prévu			Consultant pour étude	Prior	Firm	SBQC	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Juin 2013	Aout 2013	Aout 2013	Aout 2013	Sep-13			2017
Revisé	9		d'impact et collecte de																	
Realisé			données pour évaluation du																	
Prévu			Sélection d'un Consultant	Post	Firm	SBQC	Nov 2013	Nov 2013		Déc 2013			Jan 2014	Mars 2014		Mars 2014	Avr 2014			2017
Revisé	10		en strategie de																	
Realisé			communication																	

COUNTRY: Morocco

GRANT NAME: Youth Micro-entrepreneurship in the informal sector

SL No.	Resultats attendus/ Description des activités	Durée estimée (jr)	Date de démarrage	Date d'achèvement	Commentaires
1	***Formation en entreprenariat***		Juin 2014/15/16	Janvier/15/16/17	Plusieur sessions de formation etalees sur les 4 annes du projet: incluant Compétenes de vie, littérature financière, Plan de dévelopement, Marketing, Accompagnement personnalisé à la pré création de la micro entreprise, Appui à l'élaboration du plan d'affaires, Coaching & Mentorat et soutien post création
2	***Appui Post-creation des micro entreprises***	15000	oct 2014/15/16	Déc_ 2017	
3	***Renforcement des capacités des OCBs/NGOs***	32	avril _ 14	Apr-17	
4	***Renforcement des capacités insitutionnelles du niveau local et central***	40	May-14	mai _ 17	
5	***Renforcement des capacités des OCBs/NGOs sur les outils de suivi&évaluation***	32	avril _ 14	Dec-17	