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Projet d’Appui à la Revitalisation et à la gouvernance des PME (PARE/PME)

Plan de Passation des marchés simplifié

I. Généralités

1. 	Information sur le projet: 

Pays: 		Côte d’Ivoire
Emprunteur : République de Côte d’Ivoire
Nom du Projet : Projet d’Appui à la Revitalisation et à la gouvernance des Entreprises (PARE/PME)
Numéro du Crédit : H528-CI
Unité de Gestion du Projet : Association pour la Promotion des Exportations de Côte-d’Ivoire (APEX-CI)

2.	Date d'approbation du plan de passation de marchés : 
· 1er PPM 	23 Novembre 2010
· 2e PPM	28 Septembre 2011
· 3e PPM	11 Mars 2012
· 4e PPM	13 Avril. 2012
· 5e PPM	03 Août 2012
· 6e PPM	04 Septembre 2012
· 7e PPM           04 Novembre 2012
· 8e PPM          	14 Décembre 2012
· 9e PPM           04 Février 2013
· 10e PPM         14 Mars 2013
· 11e PPM        	18 Avril 2013
· 12e PPM        	28 Mai 2013
· 13e PPM 	20 Août 2013
· 14e PPM   	07 Septembre 2013
· 15e PPM         19 Novembre 2013
· 16e PPM  du   25 Février 2014
· 17e PPM du 27Avril 2014

3.	Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : n/a
			
4.	Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 31/01/2014 au 31/10/2014

	II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés
1. 
2. 2.1.	Seuilsd’examenpréalable
3. Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011 : 
4. Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012. 





5. 
	Nature des dépenses
	Méthode de passation de marchés
	Valeur seuil du marché $EU
	Contrats soumis à examen préalable de l’IDA

	1. Travaux
	 AOI
	 ≥ 10.000.000
	 Tous

	
	AON 
	<  10.000.000
	 2 premiers marchés du projet (toutes composantes confondues))

	
	Demande de cotation –
 au moins 3 offres
	< 200.000

	

	
	Entente Directe
	Pas de seuil
	Tous

	2. Fournitures et services assimilés
 
	AOI
	≥ 1 000.000
	Tous

	
	AON
	< 1000.000
	

	
	Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres
	< 100.000
	

	
	Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant
	< 500.000
	

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	Tous


6. 

2.	Préqualification: Les soumissionnaires pour ………… [Nature des fournitures] devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. N/A

3.	Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : N/A 

4.	Référence (si nécessaire) au  Manuel opérationnel/de passation de marchés :

5.	Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : 

6.	Marchés et Planning et Méthode de Passation : 







12

Marchés de Fournitures
	1
	2

	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ref. No.
	Description du Contrat 

	Méthode de passation de marchés
	
Pré-qualification (oui/non)
	
Préférence nationale
   (oui/non)
	Examen préalable de la Banque
(a priori / a posteriori)
	Date prévue pour l’ouverture des offres
	Commentaire

	1. 
	Acquisition deux véhicules de type berline pour la MCF-PME et pour l’équipe dédiée à l’environnement des affaires (C1.A) et (C1.B)
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	08 Mai 2014
	Nouveau marché

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Acquisition de  consommables, matériels informatiques pour la chambre commerciale de la Cour d’Appel et d’équipements et de logiciels supplémentaires de sécurité pour l’informatisation du Tribunal de Commerce et du CEPICI et pour le chargé du suivi-évaluation du projet(C2.A) et (C2.B)
	AON
	

NON
	NON
	
A posteriori
	10 Juin 2014
	Nouveau marché

	3. 
	Aménagement de la bibliothèque  et de la salle d’archives du Tribunal de Commerce (C2.A)
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	13 Mai 2014
	Nouveau marché

	4. 
	Acquisition d’ouvrages (livres, journaux,…) pour alimenter  la bibliothèque  du Tribunal de Commerce (C2.A)
	AON
	
NON
	NON
	
A posteriori
	28 Mai 2014
	Nouveau marché

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Acquisition et installation d’un groupe électrogène pour le Guichet Unique de Formalités des Entreprises (C2.B)
	CF
	
NON
	NON
	
A posteriori
	 02 Mai 2014
	Nouveau marché

	6. 
	Fourniture  et impression de supports de communication (brochures, dépliants, kakémonos,…)  pour  le Doing Business (C2.B)
	AON
	
NON
	NON
	
A posteriori
	28 Juin 2013
	Marché signé. En cours d’exécution

	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Fourniture et impression de supports de communication pour la lutte contre le racket (poster, chemises à rabat, dépliants, dossiers de presse,...) (C2.C)


	AON
	NON
	NON
	A posteriori
	30 Avril 2013
	Marché signé. En cours d’exécution




	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Acquisition de fourniture de bureau pour la coordination (C3.B)
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	29 Mars 2013
	Marché signé.
Marché à commande

	9. 
	Achat de carburant pour le véhicule de liaison de la Coordination  et le transport des membres du Comité du pilotage(C3.B).
	CF
	NON
	NON
	A postériori
	15 Nov. 2012
	Marché signé et en cours d’exécution. Marché à commande

	Total marchés de fournitures





Services assimilés

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ref. No.
	Description du Contrat 

	Méthode de passation de marchés
	
Pré-qualification (oui/non)
	
Préférence nationale
   (oui/non)
	Examen préalable de la Banque
(a priori / a posteriori)
	Date prévue pour l’ouverture des offres
	Commentaires

	1. 
	Assurance tout risque de 11 onze véhicules et de 10 motos
	Entente Directe
(ALLIANZ)
	NON
	NON
	A priori
	N/A
	Nouveau marché

	2. 
	Mise en état des véhicules et motos de l’ULCR et mise à jour des pièces afférentes (C2.C)
	Entente directe
(AFRICAUTO)
	NON
	NON
	A priori
	N/A
	Nouveau marché

	3. 
	Mise en état des motos de l’ULCR et mise à jour des pièces afférentes (C2.C)
	Entente directe
(RIMCO)
	NON
	NON
	A priori
	N/A
	Nouveau marché

	4. 
	Recrutement d’un prestataire (garage) pour l’entretien et le suivi des véhicules du projet (C3.B)
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	19 Mars 2014
	Evaluation des offres en cours

	1. 
	Convention/contrat avec la RTI pour diffusion de spot publicitaire et publi-reportage et émission sur le guichet unique (C2.B)
	ED
(RTI)
	

N/A
	N/A
	

A priori
	N/A
	Marché signé en cours d’exécution

	2. 
	convention/contrat avec WEBLOGY pour la diffusion de spots publicitaires sur le site d’Abidjan.net (C2.B)
	ED
(WEBLOGY)
	

N/A
	N/A
	

A priori
	N/A
	Convention signée et en cours d’exécution

	Total marchés services assimilés




III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d’examen préalable
Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :



	Nature de dépenses
	Méthode de passation de marchés
	Valeurseuil du contrat
	Contrats soumis à examen préalable

	 
	
	$EU
	

	Consultants
Firmes
 
	SBQC[footnoteRef:1]; SBQ[footnoteRef:2]; SCM[footnoteRef:3]; SBF[footnoteRef:4], SBQC [1: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût]  [2: Sélection fondée sur la qualité du Consultant]  [3: Sélection au coût minimum]  [4: Sélection à Budget fixe

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt ] 

	 ≥ 300.000
	Tous contrats de 300.000 $EU ou plus

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	Tous

	Consultants
Individuels
	Consultant individuel(AMI) 
	 ≥ 100.000
	
Tous contrats de  100.000 $ EU ou plus

	
	Consultant individuel (3CV)
	< 100.000
	

	 
	Entente directe
	Pas de seuil
	Tous

	Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

	 
	 
	
	
	 




3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :
Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d’un coût estimatif inférieur à 300 000$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants


3.	Autres arrangements spécifiques pour la sélection : N/A 

4.	Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ref. No.

	
Description du contrat

	Méthode de sélection
	Examen préalable de la Banque
(a priori / a posteriori)
	Date prévue pour la soumission des propositions
	Commentaires

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Recrutement d’un consultant (cabinet) pour faire une autre étude sur l’impact du racket en Côte d’Ivoire à la fin du projet (C2.C)
	ED
(Ensea)
	A priori
	13 Août 2014
	Non déclenché

	2. 
	Recrutement d’un consultant (cabinet) pour réaliser l’audit financier de l’exercice 2014 du projet (C3.B)
	SMC
	A priori
	17 Juillet 2014
	Non déclenché

	3. 
	Recrutement d’un auditeur interne pour la coordination du projet suite à la démission du précédent (C3.B)
	CI 
	A priori
	N/A
	Début de la mission le 05 Mai 2014

	
	
	
	
	
	

	4. 
	Recrutement d’un chargé de clientèle pour la MCF-PME (C1.B)

	3 CV
	A posteriori
	17 Février 2014
	Evaluation des CV en cours

	5. 
	Recrutement d’un gestionnaire de prêt pour la MCF-PME
(C1.B)
	3 CV
	A Postériori
	25 Novembre 2013
	Contrat signé

	6. 
	Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un plan d’action stratégique de la FIPME pour la période 2013-2016 (C1.B)
	3CV
	A posteriori
	1er Août 2013
	En attente des TdR du bénéficiare

	7. 
	Recrutement d’un consultant individuel pour réaliser l’audit financier de la MCF-PME (C1.B)
	QC
	A posteriori
	
	En cours d’exécution

	8. 
	Recrutement d’un consultant chargé de l’audit organisationnel de la FIPME et de ses 15 membres d’association patronale  (C1.B)
	QC
	A posteriori
	05 Avril 2013
	
Début de la mission le 22 Avril 2014


	9. 
	Recrutement d’un consultant pour assurer la formation des organes de la MCF-PME sur leur rôle au sein d’une mutuelle de crédit et sur la problématique des micro finances (C1.B)
	QC
	A posteriori
	17 Avril 2013
	
Contrat signé. En cours d’exécution

	10. 
	Recrutement d’un cabinet de consultant pour assurer la communication de la MCF-PME et organiser des activités de sensibilisation des PME de la zone CNO (C1.B)
	QC
	A posteriori
	05 Juillet 2013
	
Contrat signé. En cours d’exécution

	
	
	
	
	
	

	11. 
	Recrutement d’un prestataire pour l’organisation de la cérémonie de remise du Système Informatisé de Gestion du Tribunal de Commerce au Ministre de la Justice
	QC
	
A posteriori
	10 Juillet 2014
	Nouveau marché

	12. 
	Recrutement d’un consultant informaticien pour la mise à jour du site web du Tribunal de Commerce (C.2A)
	3 CV
	A posteriori
	22 Juillet 2013
	Contrat signé et en cours d’exécution

	13. 
	Recrutement d’un consultant (cabinet) pour la fourniture et la mise en place d’un système informatisé de gestion du RCCM et Tribunal du Commerce (C2.A)
	QCBS
	A priori
	21 Déc. 2012
	Contrat signé et en cours d’exécution

	14. 
	Recrutement d’un consultant individuel pour rédiger les TdR relatifs à la sélection d’un consultant pour faire des propositions sur la mise en place d’un système informatisé du RCCM  et du Tribunal de Commerce (C2.A).
	Comparaison de 3CV
	A postériori
	30 Juil. 2012
	Marché en cours d’exécution

	
	
	
	
	
	

	15. 
	Recrutement d’une assistante Pool pour l’équipe Doing Business (C2.B)
	3 CV
	A posteriori
	19 Août 2013
	Contrat signé. En cours d’exécution

	16. 
	Recrutement d’un Spécialiste en suivi-évaluation du Doing Business (C2.B)

	CI
	A posteriori
	19 Avril 2013
	Contrat signé. En cours d’exécution

	17. 
	Recrutement d’un juriste(C2.B)

	CI
	A posteriori
	19 Avril 2013
	Contrat signé. En cours d’exécution

	18. 
	Recrutement d’un économiste(C2.B)

	CI
	A posteriori
	19 Avril 2013
	Contrat signé. En cours d’exécution

	19. 
	Conception et production de films institutionnels et de supports audio visuels (spots, publi-reportage, émission télé,…) (C2.B)


	QC
	A posteriori
	08 Avril 2013
	Contrat signé. En cours d’exécution

	20. 
	Recrutement d’un consultant individuel local  pour faire la cartographie sur le paiement des impôts et taxes et faire des propositions en rapport avec les indicateurs de la Banque Mondiale(C2.B)

	3 CV
	A posteriori
	05 Juin 2013
	Négociation en cours de finalisation

	21. 
	Recrutement d’un consultant individuel pour faire les termes de référence relatifs à la mise en place d’un système informatisé de gestion du guichet unique (C2.B)

	3CV
	A posteriori
	10 Juillet 2013
	Marché attribué. En cours d’exécution

	22. 
	Recrutement d’un consultant cabinet pour concevoir et mettre en place un système informatisé de gestion du guichet unique (C2.B)
	QCBS
	A priori
	16 Avril 2014
	AMI publié. Date limite de dépôt des manifestations d’intérêt est fixée au 16 avril 2014

	23. 
	Recrutement d’un consultant individuel pour faire l’évaluation des emplois créés au sein du guichet unique de création de l’entreprise depuis sa création  (C2.B)


	3CV

	A posteriori
	30 Sept. 2013
	Contrat signé. En cours d’exécution

	
	
	
	
	
	

	24. 
	Mise en œuvre de la campagne portant sur les médias (radio, télé, téléfilm,…) (C2.C)
	ED
(Mc Cann)
	A priori
	N/A
	Contrat signé et en cours d’exécution


	25. 
	Recrutement de 15 opérateurs (Call takers) pour le centre d’appel de l’unité de la lutte contre le racket (C2.C).

	CI
	A
priori
	19  décembre 2012
	
ANO sur les projets de contrats obtenu. En attente de l’acquisition du logiciel par le bénéficiaire pour signer les contrats.

	26. 
	Recrutement d’un consultant individuel pour gérer le centre d’appel (C2. C) 
	CI
	A priori
	19 décembre 2012
	
Contrat signé

	27. 
	Recrutement d’un consultant (Cabinet)  pour assurer la communication d’ULCR (C2.C).
	QCBS

	A postériori
	15 Fév. 2012
	Marché signé

	
	
	
	
	
	

	28. 
	Recrutement d’un prestataire pour l’organisation de l’atelier de restitution de l’étude économique sur les zones industrielles (C3.A)
	QC
	A posteriori
	30 Mai 2014
	Nouveau marché

	29. 
	Recrutement d’un consultant (Cabinet)  pour la réalisation de l'étude sur la compétitivité (C3.A).
	QCBS

	A priori
	01 Mai  2012
	Contrat signé et en cours d’exécution

	30. 
	Recrutement d’un consultant (Cabinet)  pour la réalisation de l'étude sur la politique industrielle (C3.A).
	QCBS

	A priori
	30 Juil. 2012
	Contrat signé et en cours d’exécution

	31. 
	Recrutement d’un consultant (cabinet) pour la mise en place d’une base de données statistique sur le secteur industriel ivoirien (C3.A)
	ED (ENSEA)
	A priori
	N/A
	Contrat signé. En cours d’exécution



	
	
	
	
	
	

	32. 
	Recrutement du chargé de suivi-évaluation du projet (C3.B)
	3CV
	A posteriori
	28 Avril 2014
	Nouveau marché

	33. 
	Recrutement d’un consultant (cabinet) pour l’organisation de la cérémonie de clôture du projet (C3.B)
	QC
	A posteriori
	1er Août 2014
	Non déclenché

	34. 
	Recrutement d’un consultant (individuel) pour faire l’évaluation finale du projet (C3.B)
	3 CV
	A posteriori
	05 Septembre 2014
	Non déclenché

	35. 
	Recrutement d’un consultant (cabinet) pour réaliser l’audit technique indépendant du PARE-PME pour la période 2013 (C3.B)
	SMC
	
A priori
	02 Déc 2013
	
En attente de l’ANO sur le rapport d’établissement de la liste restreinte

	36. 
	Sélection d’un auditeur financier indépendant pour le PARE-PME pour l’exercice 2013 (C3.B)

	QCBS
	A priori
	6 Déc. 2013
	
Contrat signé et en cours d’exécution

	37. 

	Recrutement d’un consultant (individuel)  pour  mettre en œuvre du plan de communication du projet  (C3.B).
	3 CV
	A posteriori
	08 Avril 2013
	Contrat signé et en cours d’exécution 

	Total marchés services de consultant





IV.Activité de Renforcement des Capacité de L'Agence d'Exécution et Planning

1.	Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning (certaines activités pourraient provenir des recommandations du CPAR)

	Réf.
No.

	
Description du contrat

	
Durée estimée (jour)
	
Date de début
	
Commentaires

	1. 
	Organisation de la cérémonie de clôture du projet
	
1
	
1erSeptembre 2014
	Les Termes de référence et le budget détaillés seront soumis à  la banque mondiale pour revue préalable
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