REPUBLIQUE DU NIGER

**************

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, DE L’ALPHABETISATION, DE 

LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

**************

SECRETARIAT GENERAL

**************

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA PREMIERE PHASE DU PAEQ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
	I. Dispositions Générales

	
	

	
	1. Informations sur le pays: 

· Pays : Niger

· Bénéficiaire : République du Niger
· Dénomination du Projet : Projet d’Appui à une Education de Qualité
· Références du Crédit : Niger Fonds Commun d’appui à l’Éducation de Base (TF016565 Partenariat Mondiale pour l’Éducation / Banque Mondiale et ## Agence Française de Développement)
· Agence d’Exécution du Projet : Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la promotion des Langues Nationales, et de l’Education Civique
2. Date d’approbation du Plan par la Banque : 5 juin 2014
3. Période couverte par le présent plan de passation des marchés : 2014-2015



	II. Travaux

	

	2.1   Seuils d’examen préalable:  

	Procédures de passation de marchés de travaux 

 

 

Abréviation

Seuil (exprimé en US Dollar)

Commentaires

Méthodes de passation des marchés

1

Appel d’Offres international

AOI

>=5 000 000

Sur la base des nouveaux seuils

2

Appel d’Offres National 

AON

  >50 000 et < 5 000 000

Les deux premiers marchés ou tous autres marchés  sélectionnés par la banque
3

Consultation de Fournisseur

CF

>=50 000

4

Entente Directe
ED
Tout montant



	2.2  Calendrier de passation des marchés
	
	
	


	Réf. No.
	Description du marché
	Montant estimatif

US$
	Méthode
	Présélection (oui/non)
	Marge de Préférence

(oui/non)
	Examen par la Banque

(Prior /  Post)
	Date probable d’ouverture des plis
	Date de signature du contrat
	Commentaires

	1A : Infrastructures Scolaires

	1
	Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 150 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1)
	2,743,300
	AON
	NON
	NON
	Priori
	15/011/2014
	15/12/2014
	Niamey

	2
	Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 110 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1)
	2,011,700
	AON
	NON
	NON
	Priori
	1/12/2014
	02/01/2015
	Tahoua

	3
	Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 40 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1)
	731,500
	AON
	NON
	NON
	Priori
	15/12/2014
	15/012015
	Tillabéry

	4
	Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 90 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1)
	1,646,000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	1/11/2014
	1/12/2015
	Zinder

	5
	Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I 
	5450000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	01/02/2015
	01/03/2015
	Tahoua

	6
	Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I 
	545000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	01/02/2015
	01/03/2015
	Tillabéry

	7
	Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I 
	545000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	01/02/2015
	01/03/2015
	Zinder

	8
	Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 150 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2)
	27980000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	15/4/2015
	15/5/2015
	Niamey

	9
	Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 110 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2)
	1,865,400
	AON
	NON
	NON
	Priori
	1/05/2015
	1/06/2015
	Tahoua

	10
	Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 40 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2)
	746,200
	AON
	NON
	NON
	Priori
	15/05/2015
	15/06/2015
	Tillabéry

	11
	Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2)
	1,492,400
	AON
	NON
	NON
	Priori
	1/06/2015
	1/07/2015
	Zinder

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2B : Formation Initiale et Continue des Enseignants

	12
	Appel d’Offre pour les Travaux de Construction de 3 ENI (Dosso, Maradi, Zinder)
	3,186,000
	AON
	Non
	Non
	Priori
	15/12/2014
	15/01/2015
	-


III. Fournitures, et services (autres que les services de consultants)
	3.1  Seuils d’examen préalable: 
	
	
	

	
	
	
	
	

	Procédures de passation de marchés de fournitures services autres que consultants

	 
	
	Abréviation
	Seuil (exprimé en US Dollar)
	Commentaires

	
	Type de procédures
	
	
	

	1
	Appel d’offres International
	AOI
	>= 500 000
	sur la base des nouveaux seuils

	2
	Appel d’offres National
	AON
	<500 000
	Les deux premiers marchés ou tous autres sélectionnés par la banque dans le PPM

	3
	Consultation de fournisseurs
	CF
	<50 000
	50 000

	4
	Entente directe
	ED
	Tout marché
	

	
	
	
	
	

	3.2  Calendrier de passation des marchés


	
	
	

	Réf. No.
	Description du marché
	Montant estimatif

US$
	Méthode
	Présélection (oui/non)
	Marge de Préférence

(oui/non)
	Examen par la Banque

(Prior /  Post)
	Date probable d’ouverture des plis
	Date de signature du contrat
	Commentaires

	Acquisition du matériel informatique (tous composantes)

	1
	Acquisition du matériel informatique et de communication pour : 

-- supervision et contrôle des travaux ;
--Direction de l’Evaluation des Apprentissages ;
-- coordination du projet ;
	100,000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	01/09/2014
	01/10/2014
	Pour les 2 Ministères

	Acquisition du matériel roulant (tous composantes)

	2
	Acquisition du matériel roulant (pour la coordination du projet et contrôle des travaux)
	450,000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	01/11/2014
	02/01/2015
	Pour les deux Ministères

	1A : Infrastructures Scolaires

	3
	Mobilier de 150 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 1)
	359,400
	AON
	NON
	NON
	Priori
	15/02/2015
	15/03/2015
	Niamey

	4
	Mobilier de 110 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 1)
	263,600
	AON
	NON
	NON
	Priori
	15/02/2015
	15/03/2015
	Tahoua

	5
	Mobilier de 40 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 1)
	95,900
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	15/02/2015
	15/03/2015
	Tillabéry

	6
	Mobilier de 90 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 1)
	215,700
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	15/02/2015
	15/03/2015
	Zinder

	7
	Mobilier de 25 salles de classes du cycle de Base I (MOD)
	60,000
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/06/2015
	01/07/2015
	Tahoua

	8
	Mobilier de 25  salles de classes du cycle de Base 
	60  ,000
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/06/2015
	01/07/2015
	Tillabéry

	9
	Mobilier de 25 salles de classes du cycle de Base I 
	60 000
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/06/2015
	01/07/2015
	Zinder

	10
	Mobilier de 150 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 2)
	366,700
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/09/2015
	01/10/2015
	Niamey

	11
	Mobilier de 110 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 2)
	244,400
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/09/2015
	01/10/2015
	Tahoua

	12
	Mobilier de 40 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 2)
	97,800
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/09/2015
	01/10/2015
	Tillabéry

	13
	Mobilier de 80 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 2)
	195,500
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/09/2015
	01/10/2015
	Zinder

	2A : Moyens Pédagogiques

	14
	Impression des manuels du nouveau curriculum des trois premières années de Base I pour l’expérimentation
	100,000
	AON
	NON
	NON
	Postériori
	15/12/2014
	15/01/2015
	-

	15
	Impression des outils d’enseignement en langues nationales des trois premières années pour l’ensemble des écoles Base I
	543,000
	AOI
	NON
	NON
	Priori
	30/01/2015
	21/03/2015
	-

	16
	Edition et impression des manuels et guides  CI-CP-CE1 d'initiation à la lecture et aux maths
	1,479,000
	AOI
	NON
	NON
	Priori
	16/12/2014
	06/02/2015
	-

	2B : Formation Initiale et Continue des Enseignants

	17
	Acquisition du mobilier et des équipements ENI de Doutchi
	100,000
	AON
	NON
	NON
	Posteriori
	01/04/2015
	01/06/2015
	Dosso

	18
	Acquisition du mobilier et des équipements ENI de Tessaoua
	100,000
	AON
	NON
	NON
	Posteriori
	01/04/2015
	01/06/2015
	Maradi

	19
	Acquisition du mobilier et des équipements ENI de Magaria
	100,000
	AON
	NON
	NON
	Posteriori
	01/04/2015
	24/06/2015
	Zinder

	20
	Acquisition matériel informatique et photocopieurs des 3 nouvelles ENI
	105,000
	AON
	NON
	NON
	Postériori
	01/04/2015
	01/06/2015
	-

	21
	Impression des outils supplémentaires de formation initiale et continue sur l’apprentissage de la lecture
	169,000
	AON
	NON
	NON
	Postériori
	26/04/2015
	17/06/2015
	-

	2C : Amélioration et Suivi des Acquis Scolaires

	22
	Impression des instruments d’évaluation nationale, d’évaluation diagnostic de la lecture et rapport d’évaluation
	50,000
	AON
	NON
	NON
	Postériori
	15/12/2014
	15/02/2015
	

	3 : Renforcement des Capacités de Gestion

	23
	Impression des modules de formation des CGDES
	50,000
	AON
	NON
	NON
	Postériori
	15/12/2014
	15/01/2015
	-

	24
	Acquisition de mobilier et d’équipement de bureau pour la coordination du projet
	15,000
	CF
	NON
	NON
	Postériori
	30/07/2014
	21/09/2014
	

	25
	Acquisition de logiciels de gestion financière (2) et assistance technique pour leur gestion
	16 000
	CF
	NON
	NON
	Postériori
	20/08/2014
	11/10/2014
	-


	IV Sélection des Consultants
	
	

	
	
	
	

	4.1   Examen préalable: 
	
	

	
	
	
	

	 
	Méthode de sélection
	Abréviations
	Seuil d’examen préalable

	1
	Sélection Fondée sur la qualité technique et le cout
	SFQC
	> 200.000 $ EU et les deux premiers marchés sélectionnés par la banque sur le PPM pour les montants inférieurs à 200 000 USD
Tous les TDRS doivent être soumis á l’avis préalable de la banque 

	2
	Sélection Fondée sur la qualité
	SFQ
	

	3
	Sélection Fondée sur la qualification des consultants
	QC
	

	4
	Sélection au moindre coût
	SMC
	

	5
	Sélection dans le cadre d’un budget déterminé
	SCBD
	

	6
	Sélection au moindre coût
	SMC
	

	7
	Sélection d’un consultant individuel
	CI
	>  100.000 $ EU et les contrats de personnel de gestion du projet au niveau central et régional
Tous les TDRS doivent être soumis á l’avis préalable de la banque

	8
	Sélection par Entente directe
	SED
	Tout contrat

	
	
	
	


4.2  Calendrier de passation
	Réf. No.
	Description du marché
	Montant estimatif

US$
	Méthode
	Présélection (oui/non)
	Marge de Préférence

(oui/non)
	Examen par la Banque

(Prior /  Post)
	Date probable d’ouverture des plis
	Date de signature du contrat
	Commentaires

	1A : Infrastructures Scolaires

	1
	Recrutement d'un Bureau d’appui à la construction des infrastructures (Constructions Scolaire & ENI)
	1,000,000
	SFQC
	 N/A
	N/A
	Priori
	01/08/2014
	01/10/2014
	

	2
	Sélection d’un e MOD pour la construction des infrastructures scolaires (I)
	122,000
	SFQ
	N/A
	N/A
	Priori
	01/09/2014
	01/11/2014
	

	3
	Sélection d’une MOD pour la construction des infrastructures scolaires (II)
	122,000
	SFQ
	N/A
	N/A
	Priori
	01/09/2014
	01/11/2014
	

	5
	Bureaux d’Etudes pour MOA pour la supervision des salles de classe de la 1ère tranche de la Phase 1
	357,000
	SFQC
	N/A
	N/A
	Priori
	01/09/2014
	01/11/2014
	

	6
	Bureaux d’Etudes pour MOA pour la supervision des salles de classe de la 2ème tranche de la Phase 1
	339,000
	SFQC
	N/A
	N/A
	Priori
	01/03/2015
	01/05/2015
	

	7
	Etude des sols 3 ENI
	10 000
	ED
	N/A
	N/A
	Priori
	25/09/2014
	25/10/2014
	

	1B : Amélioration de la Scolarisation des Filles

	7
	Recrutement d’un expert en appui à l’élaboration d’un plan détaillé des activités sur l’amélioration de la scolarisation des filles
	15,000
	CI
	N/A
	N/A
	Postériori
	06/8/2014
	06/10/2014
	

	1C : Nutrition et Hygiène en Milieu Scolaire

	8
	Révision des modules de formation des enseignants (eau, hygiène, assainissement)
	10,000
	CI
	N/A
	N/A
	Postériori
	06/8/2014
	06/10/2014
	

	2A : Intrants et Manuels Pédagogiques

	9
	Recrutement d’un expert en appui à la révision des manuels et guides de CI et conception des manuels et guides de CP
	50,000
	CI
	N/A
	N/A
	Postériori
	22/01/2015
	18/05/2015
	

	2B : Formation Initiale et Continue des Maitres

	10
	Bureaux d’Etudes pour la supervision des travaux des 3 ENI
	160,000
	SFQC
	N/A
	N/A
	Postériori
	01/09/2014
	01/10/2014
	-

	11
	Révision des manuels du nouveau curriculum pour l’expérimentation (classe CI) et conception des manuels pour l’expérimentation (classe CP)
	30,000
	CI
	N/A
	N/A
	Postériori
	01/09/2014
	01/10/2014
	-

	12
	Recrutement d’un expert pour le développement d’outils pour l’apprentissage précoce en lecture
	50,000
	CI
	N/A
	N/A
	postériori
	30/11/2014
	09/01/2015
	-

	13
	Recrutement des experts langues nationales pour le développement des outils didactiques pour l’apprentissage précoce en lecture et ressources de lecture en langues nationales (1-5 experts)
	30,000
	QC
	N/A
	N/A
	Postériori
	15/01/2015
	15/02/2015
	-

	14
	Recrutement d’un expert pour le (i) développement des outils de formation initiale des enseignants et la formation des formateurs des ENI; (ii) développement des outils de formation continue des enseignants et la formation de l’encadrement pédagogique 
	50,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	17/12/2014
	26/01/2015
	-

	15
	Recrutement des experts langues nationales pour (i) le développement des outils de formation initiale des enseignants et la formation des formateurs des ENI; (ii) développement des outils de formation continue des enseignants et la formation de l’encadrement pédagogique (1-5 experts)
	30,000
	QC
	N/A
	N/A
	Postériori
	31/12/2014
	09/02/2015
	-

	2C : Suivi des Acquis Scolaires

	16
	Recrutement d’un expert niveau international sur les systèmes nationaux d’évaluation des acquis des élèves
	50,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	01/04/2015
	05/08/2015
	-

	17
	Développement des outils nationaux d’évaluation et des outils d’évaluation diagnostique pour l’apprentissage de la lecture (1 expert langue – 1 exp mathématiques – 1 exp psychométricien – 5 exp langues nationales)
	100,000
	SFQC
	N/A
	N/A
	Priori
	27/04/2015
	31/08/2015
	-

	3A : Renforcement des Capacités du MEP

	18
	Recrutement d'un Bureau d'experts en Appui à Maitrise d'Ouvrage auprès du MEP
	3,500,000
	SFQC
	N/A
	N/A
	Priori
	23/07/2014
	16/11/2014
	-

	19
	Elaboration d'une stratégie et d'un plan de communication, et création d'un site web
	60,000
	SFQC
	N/A
	N/A
	Postériori
	15/09/2014
	15/10/2014
	-

	3B : Appui à la Gestion des Ecoles

	20
	Recrutement d’un expert pour l’élaboration du manuel règlementaire pour les subventions d’écoles et subvention des filles
	15,000
	CI
	N/A
	N/A
	 Postériori
	01/08/2014
	01/09/2014
	-

	21
	Recrutement d’une ONG  pour les audits indépendants du programme de subvention des écoles et subvention des filles 
	25,000
	SFQC
	N/A
	N/A
	Postériori
	15//09/2014
	15/10/2014
	

	3C : Gestion et Coordination du Projet

	22
	Recrutement de l'auditeur externe des comptes du projet
	30,000
	SMC
	N/A
	N/A
	Priori
	01/10/2014
	01/11/2014
	Pour les comptes des deux Ministères-

	23
	Recrutement  d’un Coordonnateur du Projet
	30,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/05/2014
	15/06/2014
	-

	24
	Recrutement d’un Spécialiste Principale en Gestion Financière (court terme)
	20,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/05/2014
	15/06/2014
	-

	25
	Recrutement d’un Spécialiste Principal en Passation des Marches (court terme)
	20,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/05/2014
	15/06/2014
	-

	26
	Recrutement d’un Comptable (court terme)
	10,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/07/2014
	15/08/2014
	-

	27
	Recrutement d’un Spécialiste à temps partiel pour le Suivi de la Mise en Œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations
	6,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/08/2014
	15/09/2014
	-


N/A : Non applicable
Légende:

	AON : Appel d’offres national 
	DEP : Direction des Etudes et de la Programmation

	AOI : Appel d’offres International
AMI : Avis à manifestation d’intérêt
	DCIP : Direction des Curricula et des Innovations Pédagogiques

CGDES : Comité de Gestion des Etablissements scolaires

	CF : Consultation de Fournisseurs
	DPSF : Direction de la Promotion de la Scolarisation des Filles

	SFQC: Sélection fondée sur la qualité technique et le coût
	BSS : Bureau de la Santé scolaire

	DIES: Direction des Infrastructures et Equipements Scolaires
	DDEP : Direction Départementale de l’Enseignement Primaire

	DMP : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
DESAS/O : Direction de l’Evaluation, du Suivi des Acquis Scolaires et de l’Orientation
	DREP : Direction Régionale de l’Enseignement Primaire 

NIGETIP : Agence Nigérienne des Travaux d’Intérêt Public

	AAC : Appel à candidature
SED : Sélection par Entente Directe
	CI : Consultants Individuels 




REPUBLIQUE DU NIGER

**************

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
**************

SECRETARIAT GENERAL

**************

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA PREMIERE PHASE DU PAEQ

-----------------------------------------------------------------------------------------------
	I. Dispositions Générales

	
	

	
	4. Informations sur le pays: 

· Pays : Niger

· Bénéficiaire : République du Niger
· Dénomination du Projet : Projet d’Appui à une Education de Qualité
· Références du Crédit : Niger Fonds Commun d’appui à l’Éducation de Base (TF016565 Partenariat Mondiale pour l’Éducation / Banque Mondiale et ## Agence Française de Développement)
· Agence d’Exécution du Projet : Ministère des Enseignements Secondaires
5. Date d’approbation du Plan par la Banque : 5 juin 2014
6. Période couverte par le présent plan de passation des marchés : 2014-2015



	II. Travaux

	

	2.1   Seuils d’examen préalable:  

	Procédures de passation de marchés de travaux 

 

 

Abréviation

Seuil (exprimé en US Dollar)

Commentaires

Méthodes de passation des marchés

1

Appel d’Offres international

AOI

>=5 000 000

Sur la base des nouveaux seuils

2

Appel d’Offres National 

AON

  >50 000 et < 5 000 000

Les deux premiers marchés ou tous autres marchés  sélectionnés par la banque

3

Consultation de Fournisseur

CF

>=50 000

4

Entente Directe

ED

Tout montant




	2.2  Calendrier de passation des marchés
	
	
	


	Réf. No.
	Description du marché
	Montant estimatif

US$
	Méthode
	Présélection (oui/non)
	Marge de Préférence

(oui/non)
	Examen par la Banque

(Prior /  Post)
	Date probable d’ouverture des plis
	Date de signature du contrat
	Commentaires

	1A : Infrastructures Scolaires

	1
	Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 55 salles de classes et des latrines du cycle de Base t II
	1,200000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	01/02/2015
	01/03/2015
	Tahoua

	2
	Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 55 salles de classes et des latrines du cycle de Base II
	1,200,000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	01/02/2015
	01/03/2015
	Tillabéry

	3
	Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 55 salles de classes et des latrines du cycle de Base II 
	1,200,000
	AON
	NON
	NON
	Priori
	01/02/2015
	01/03/2015
	Zinder


III. Fournitures, et services (autres que les services de consultants)

	3.1  Seuils d’examen préalable: 
	
	
	

	
	
	
	
	

	Procédures de passation de marchés de fournitures services autres que consultants

	 
	
	Abréviation
	Seuil (exprimé en US Dollar)
	Commentaires

	
	Type de procédures
	
	
	

	1
	Appel d’offres International
	AOI
	>= 500 000
	sur la base des nouveaux seuils

	2
	Appel d’offres National
	AON
	<500 000
	Les deux premiers marchés ou tous autres sélectionnés par la banque dans le PPM

	3
	Consultation de fournisseurs
	CF
	<50 000
	50 000

	4
	Entente directe
	ED
	Tout marché
	

	
	
	
	
	

	3.2  Calendrier de passation des marchés


	
	
	

	Réf. No.
	Description du marché
	Montant estimatif

US$
	Méthode
	Présélection (oui/non)
	Marge de Préférence

(oui/non)
	Examen par la Banque

(Prior /  Post)
	Date probable d’ouverture des plis
	Date de signature du contrat
	Commentaires

	1A : Infrastructures Scolaires

	1
	Mobilier de 55  salles de classes du cycle de Base II (MOD)
	132,000
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/06/2015
	01/07/2015
	Tahoua

	2
	Mobilier de 55  salles de classes du cycle de Base II (MOD)
	132,000
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/06/2015
	01/07/2015
	Tillabéry

	3
	Mobilier de 55 alles de classes du cycle de Base t II (MOD)
	132,000
	AON
	NON
	NON
	Posteriori 
	01/06/2015
	01/07/2015
	Zinder

	2A : Moyens Pédagogiques

	4
	Achat et livraison des manuels et guides du maître de Base II (6ieme et 5ieme)
	1,553,000
	AOI
	NON
	NON
	Priori
	15/12/2014
	15/02/2015
	-

	5
	Acquisition de matériels pédagogiques collectifs pour collèges (ouvrages de bibliothèque, lot de cartes et planches et matériels de sciences)
	1,000,000
	AOI
	NON
	NON
	Priori
	18/03/2015
	09/05/2015
	-


	IV Sélection des Consultants
	
	

	
	
	
	

	4.1   Examen préalable: 
	
	

	
	
	
	

	 
	Méthode de sélection
	Abréviations
	Seuil d’examen préalable

	1
	Sélection Fondée sur la qualité technique et le cout
	SFQC
	> 200.000 $ EU et les deux premiers marchés sélectionnés par la banque sur le PPM pour les montants inférieurs à 200 000 USD
Tous les TDRS doivent être soumis á l’avis préalable de la banque 

	2
	Sélection Fondée sur la qualité
	SFQ
	

	3
	Sélection Fondée sur la qualification des consultants
	QC
	

	4
	Sélection au moindre coût
	SMC
	

	5
	Sélection dans le cadre d’un budget déterminé
	SCBD
	

	6
	Sélection au moindre coût
	SMC
	

	7
	Sélection d’un consultant individuel
	CI
	>  100.000 $ EU et les contrats de personnel de gestion du projet au niveau central et régional
Tous les TDRS doivent être soumis á l’avis préalable de la banque

	8
	Sélection par Entente directe
	SED
	Tout contrat

	
	
	
	


4.2  Calendrier de passation

	Réf. No.
	Description du marché
	Montant estimatif

US$
	Méthode
	Présélection (oui/non)
	Marge de Préférence

(oui/non)
	Examen par la Banque

(Prior /  Post)
	Date probable d’ouverture des plis
	Date de signature du contrat
	Commentaires

	1A : Infrastructures Scolaires

	1
	Sélection d’une MOD pour la construction des infrastructures scolaires (III)
	122,000
	SFQ
	N/A
	N/A
	Priori
	01/09/2014
	01/11/2014
	

	2
	Etudes de sols collèges urbains
	5 000
	ED
	N/A
	N/A
	Priori
	25/08/2014
	25/09/2014
	

	3C : Gestion et Coordination du Projet

	3
	Recrutement  d’un Coordonnateur du Projet
	30,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/08/2014
	15/09/2014
	-

	4
	Recrutement d’un Spécialiste Principale en Gestion Financière (court terme)
	20,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/08/2014
	15/09/2014
	-

	5
	Recrutement d’un Spécialiste Principal en Passation des Marches (court terme)
	20,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/08/2014
	15/09/2014
	-

	6
	Recrutement d’un Comptable (court terme)
	10,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/08/2014
	15/09/2014
	-

	7
	Recrutement d’un Spécialiste à temps partiel pour le Suivi de la Mise en Œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations
	6,000
	CI
	N/A
	N/A
	Priori
	15/09/2014
	15/10/2014
	-

	8
	Revue Organisationnelle du Ministère
	100000
	CQ
	N/A
	N/A
	Priori
	15/11/2014
	15/01/2015
	


N/A : Non applicable

Légende:

	AON : Appel d’offres national 
	DEP : Direction des Etudes et de la Programmation

	AOI : Appel d’offres International
AMI : Avis à manifestation d’intérêt
	DCIP : Direction des Curricula et des Innovations Pédagogiques

CGDES : Comité de Gestion des Etablissements scolaires

	CF : Consultation de Fournisseurs
	DPSF : Direction de la Promotion de la Scolarisation des Filles

	SFQC: Sélection fondée sur la qualité technique et le coût
	BSS : Bureau de la Santé scolaire

	DIES: Direction des Infrastructures et Equipements Scolaires
	DDEP : Direction Départementale de l’Enseignement Primaire

	DMP : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
DESAS/O : Direction de l’Evaluation, du Suivi des Acquis Scolaires et de l’Orientation
	DREP : Direction Régionale de l’Enseignement Primaire 

NIGETIP : Agence Nigérienne des Travaux d’Intérêt Public

	AAC : Appel à candidature
SED : Sélection par Entente Directe
	CI : Consultants Individuels 
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