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PROJET D’APPUI A LA RELANCE DE LA CONSERVATION 
DES PARCS ET RESERVES DE COTE D’IVOIRE (PARC-CI)
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PLAN GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
Janvier 2013 - Juin 2014

I. Généralités

1. 	Information sur le projet: 

Pays : Côte d’Ivoire
Emprunteur : Gouvernement de Côte d’Ivoire
Nom du Projet : Projet d’Appui à la Relance de la Conservation des Parcs et Réserves de     Cote d’Ivoire
Numéro du Crédit : GEF Grant N° TF 094483-CI
Unité de Gestion du Projet : Unité de Coordination du Projet

2.	Date d'approbation du plan de passation de marché : 	Plan original : 05 mars 2010
Révision 1    : 26   avril 2010
Révision 2    : 29    juin 2011
Révision 3    : 01    décembre 2011
Révision 4    : 14    mars 2012
Révision 5    : 26    juin 2012
Révision 6    : 24    septembre 2012
Révision 7    : 19    mars 2013
Révision 8    : 03   juillet 
Révision 9    : 10 octobre 2013
Révision 10 : 21 Janvier 2014


3.	Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 

4.	Période couverte par le Plan de passation de marchés : Septembre 2013-Décembre 2014

 

II.	 Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la 
Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés


	N°
	Méthode de Passation des Marchés
	Seuils d’Examen Préalable
	Commentaires

	1.
	AOI (Fournitures)
	Tous ≥ 200 000
	Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d’évaluation doivent être transmis à l’IDA pour avis préalable

	2.
	AON (Fournitures)
	2 premiers marchés attribués < 200 000
	En dehors des deux premiers, pour tous les marchés le projet devra passer les marchés sans l’avis de l’IDA et conserver les documents y afférents pour une revue éventuelle

	3.
	AOI (Travaux)
	Tous ≥ 200 000
	Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d’évaluation doivent être transmis à l’IDA pour avis préalable

	4.
	AON (Travaux)
	2 premiers marchés attribués < 200 000
	En dehors des deux premiers
Pour tous les marchés le projet devra passer les marchés sans l’avis de l’IDA et conserver les documents y afférents pour une revue

	5.
	AOI (Non-Consultant Services)
	Tous ≥ 200 000
	Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d’évaluation doivent être transmis à l’IDA pour avis préalable

	6.
	CFN (Travaux et fournitures)
	4  premiers marchés attribués < 50 000
	En dehors des quatre premiers, pour tous les marchés le projet devra passer les marchés sans l’avis de l’IDA et conserver les documents y afférents pour une revue

	7
	Entente Directe (Travaux et fournitures)
	Tous
	Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d’évaluation doivent être transmis à l’IDA pour avis préalable


 
NB : Les montants sont exprimés en $

Tous les Contrats avec les communautés seront soumis à l'examen préalable de la banque 

2. Pré qualification : Les soumissionnaires devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des 
paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.NA

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : N/A

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : En cours de révision

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : N/A
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I- Planning de Marchés de fournitures

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
Ref. No.
	Contract 
(Description)
	Méthode de passation de marchés
	Pré-qualification (oui/non)
	Preference nationale
(oui/non)
	Examen préalable de la Banque
(a priori / a posteriori)
	
Date préparation soumission 
	Date prévue pour l’ouverture des offres
	
Commentaires

	CFN N°01
	Acquisition de fournitures d’entretien (peinture pour bâtiments)
	CFN
	Non
	Non
	A posteriori
	07/11/13
	     21/11/2013
	
Non échu

	CFN N°02
	Acquisition de fournitures techniques (kit vip, porte document, agenda personnalisé)
	CFN
	Non
	Non
	A posteriori
	07/11/13
	     21/11/2013
	Non échu

	SED N°01
	Acquisition de téléphones satellitaires (CFAO TECHNOLOGIE)
	SED  
	Non 
	Non 
	A priori 
	N/A
	N/A
	
Non échu

	SED N°02
	Achat de carburant 
	SED avec Shell 
	N/A
	N/A
	A priori 
	N/A
	N/A
	

Non échu



II-PLANNING DE MARCHES DE TRAVAUX 
	
Ref. No.

	
Description du contrat

	Méthode de sélection
	Examen préalable de la Banque
(a priori / a posteriori)
	Date de soumission des TDRs
	Date prévue pour la soumission des propositions 
	
Commentaires

	SED N°12
	Entretien manuel des pistes intérieures
Tronçon Kakpin-Gawi: 76 km 
 (AVCD GANSE)
	SED 
	A priori
	N/A

	N/A

	Non échu

	SED N°13
	Entretien manuel des pistes intérieures
Tronçon Bania-Gawi: 90 km  (ONG BITAKOULESSA)
	SED  
	A priori
	N/A

	
N/A

	Non échu

	SED N°14
	Entretien manuel des pistes intérieures
Tronçon Boucle de l'Iringou 32 km (ONG BITAKOULESSA)
	SED  
	A priori
	N/A
 
	
N/A
 
	Non échu 

	SED N°15
	Entretien manuel des pistes intérieures
Tronçon Gué Auto-Kolon: 40 km (AVCD  MAPINA)
	SED  
	A priori
	N/A
 
	
N/A
 
	Non échu 






III -Planning de Marchés des Services Assimilés 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
Ref. No.
	Contract 
(Description)
	Méthode de passation de marchés
	Pré-qualification (oui/non)
	Preference nationale
(oui/non)
	Examen préalable de
la Banque (a priori / a posteriori)
	Date préparation soumission
	Date prévue pour l’ouverture des offres
	
Commen
Taires

	SED N°03

	Diffusion du film institutionnel sur les chaines nationales (FPRCI)
 (convention avec la RTI)
	SED avec la RTI 

	Non
	Non
	A  priori
	29/11/2013
	N/A
	Non échu

	SED N°04

	Assurance Véhicules
	SED  avec CEA Assurance 
	N/A
	N/A
	A  priori
	N/A
	N/A
	 Non échu
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III. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

	Consultants 
Cabinets
	Pas de seuil
	QCBS ; QBS ; LCS ; FBS
	Tous les contrats de 150 000 $EU et plus et les 2 premiers contrats d’un montant inférieur à 150 000 $EU 

	
	< 150 000
	CQ ; SQC
	Les deux premiers contrats offerts par toutes les entités en charge de la passation des marchés

	Individus
	Pas de seuil
	CI (au moins 3 CV)
	Tout contrat d’un montant de 50 000 $EU et plus

	 
	Pas de seuil
	Source unique
(Sélection de cabinets 
et d’individus)
	Tous



NB : Les montants sont exprimés en $

Quelle que soit la valeur du contrat, tous les Termes de Référence (TdR) sont assujettis à un examen préalable

2. 	Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un coût estimatif inférieur à ……N/A …..$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3.	Autres arrangements spécifiques pour la sélection : N/A




III-Planning des Contrats de Consultants 
	
Ref. No.

	
Description du contrat

	Méthode de sélection
	Examen préalable de la Banque
(a priori / a posteriori)
	Date de soumission des TDRs
	Date prévue pour la soumission des propositions 
	
Commentaires

	SED N°05
	Convention de partenariat avec  radio   BOUTOUROU
	SED
	A priori
	N/A

	N/A

	Non échu

	SED N°06
	Convention de partenariat avec  radio SENEYO
	SED
	A priori
	N/A

	N/A

	Non échu

	SED N°07 
	Convention de partenariat avec la radio KONG 
	SED  
	A priori
	N/A

	N/A

	Non échu

	SFQC N°01
	Mise en œuvre du plan de communication
	SFQC
	A priori
	(indquer la date 

	(indquer la date  
	Non échu

	SED N°08
	SOUMAHORO Mégabou
Chef de Projet chargé de la Planification
	SED
	A priori
	N/A
 
	
N/A
 
	Non échu

	 SED N°09
	KOUAME Yves Jonas
Assistant spécialiste en Passation  de Marchés
	SED
	A priori 
	N/A

	N/A 
	Non échu

	SED N°10
	KOFFI N’Gbin Denis 
Assistant Spécialiste en Gestion Financière
	SED
	A priori
	N/A

	N/A
	Non échu

	SED N°11
	BAKAYOKO Fatoumata Epse SAVANE
Assistante Spécialiste en Gestion Financière
	SED
	A priori
	N/A
 
	N/A
	Non échu


 













VI. Activité de Renforcement des Capacité de L'Agence d'Exécution et Planning
1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning (certaines activités pourraient provenir des recommandations du CPAR) 

	Réf. No.

	
Description du contrat

	Durée estimée
	
Date de début
	
Commentaires

	01
	
Formation du Coordonnateur en Management et Gestion de projet à Paris

	7 jours 
	Décembre  2013
	Le coordonnateur du projet doit être formé en Management et gestion des  projets à Paris au cabinet DEMOS. Cette activité a déjà reçu l’ANO de la Banque.  

	02
	Formation en technique de communication d’entreprise et le service clientèle à l’anglophone
	15 jours
	15 Octobre 2013
	La formation sera dispensée à Ameritech Institute d’Abidjan. 

	03
	Formation en Gestion Financière (Audit et Contrôle de gestion)
	10 jours
	15 Novembre 2013
	La formation sera dispensée au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC) d’Abidjan. 

	04
	Formation en Communication Evènementielle
	15 jours
	18 Novembre 2013
	La formation sera dispensée par l’Agence Intuition DRAFTCB d’Abidjan. 


























Abréviations :
AOI    : Appel d’Offres International 
AON : Appel d’Offres National
CFN   : Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale
SMC : Sélection au Moindre Coût
SED    : Sélection par Entente Directe
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
QC      : Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants
CI        : Consultant Individu
N/A    : Non Applicable
FPRCI :   Fondation Pour les Parcs et Réserves de Côte d’Ivoire
PNC : Parc National de la Comoé
OIPR : Office Ivoirienne des Parcs et Réserves
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