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PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU PROJET D’URGENCE DES FILETS SOCIAUX DU MALI –MAI 2014 – OCTOBRE 2015

MISE A JOUR N° 05
I. GENERALITES

1. Informations sur le Projet 

Pays: 
MALI

Emprunteur : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Nom du projet : PROJET D’URGENCE DES FILETS SOCIAUX DU MALI « JIGISEMEJIRI »
Don : N° H835-ML

Agence d’exécution du Projet : UNITE  TECHNIQUE DE  GESTION DES FILETS SOCIAUX 

2. Date d’approbation du plan de passation des marchés :

Date d’approbation du plan original : 27 mai 2013

Date d’approbation du plan mis à jour n°2 : 5 Juillet  2013  
Date d’approbation du plan mis à jour n° 3 : 21 janvier 2014
Date d’approbation du plan mis à jour n° 4 : 16 avril 2014
Date d’approbation du plan mis à jour n° 5 : 19 mai 2014
3. Date de l’avis général de passation des marchés : sans objet 

4. Période couverte par le présent plan de passation de marchés : MAI 2014 – OCTOBRE 2015

II. Plan de passation de marchés de travaux, fournitures et services autres que les services de consultants.

2.1 Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 aux Directives pour la passation de marchés:
	N°
	Méthode de passation
	Seuil de revue préalable de la Banque (US Dollar)
	Contrats soumis à la revue préalable de la Banque 

	1.
	AOI et AOIR (Fournitures) 
	≥1,000,000
	Tous

	2.
	AON (Fournitures)
	<1,000,000


	Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM

	5. 
	AOI (Services autres que services de consultants)
	≥1,000,000
	Tous

	6. 
	AON (Services autres que services de consultants)
	<1,000,000


	Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM

	7. 
	Consultation de fournisseurs (Fournitures) et Consultation pour les services autres que les services de consultants
	<100,000
	Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM

	8.
	Entente Directe 
	Tous les montants
	Tous


2.
Appel d’offres international avec pré-qualification. NON APPLICABLE
3.
Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire (comme suivant le paragraphe 3.19 des Directives pour la passation des marchés) : NON APPLICABLE
4. Référence au manuel applicable : Manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet « Jigisèmèjiri », Juillet 2013
5. Tous autres arrangements sur la passation des marchés: NON APPLICABLE
6. Plans de passation de marchés: 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	N°
	Description du Contrat 


	Montant estimatif

(US$)
	Méthode de passation de marchés
	Préqualifica-tion

(Oui/Non)
	Préférence Nationale

(Oui/Non)
	Revue par la Banque

(A priori / A posteriori)
	Date prévue ouverture des plis
	Commentaires

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Acquisition de 8 Kits serveur pour la mise en place du SIG (1 ordinateur serveur et accessoires, 7 ordinateurs station de travail/serveur et accessoires, 6 ordinateurs portables pour les nouveaux ASE et 12 disques durs externes pour la sauvegarde) aux niveaux central et déconcentré
	90 000
	CF
	Non
	Non
	A Posteriori
	30 juillet 2014
	

	2. 
	Acquisition d'un  véhicule station wagon  pour l'UTGFS
	68 000
	CF
	Non
	Non
	A Posteriori
	4 septembre 2014
	

	3. 
	Acquisition de matériels bureautiques (7 photocopieur PF et 23 Appareils photos) et de 3 petits coffre-fort pour l'UTGFS
	26000
	CF
	Non
	Non
	A Posteriori
	11 juin 2014  
	

	4. 
	Acquisition de PNP (farine enrichie) pour la région de Sikasso
	395 000
	AON
	Non
	Non
	A Priori
	29 août 2014
	

	5. 
	Acquisition de PNP (farine enrichie) pour la région de Koulikoro
	394 000
	AON
	Non
	Non
	A Priori
	5 septembre 2014


	

	6. 
	Acquisition de PNP (farine enrichie) pour la région de Kayes
	777 000
	AON
	Non
	Non 
	A Posteriori
	19 aout 2014
	

	7. 
	Reproduction de Kit de communication et d'IEC/mesures d'accompagnement 
	80 000
	CF
	Non 
	Non 
	A Posteriori 
	26 juillet 2014


	Marché à clientèle

	8. 
	Acquisition de 16 motos pour les nouveaux ASL
	54 400
	CF
	Non 
	Non 
	A Posteriori
	14 juin 2014
	

	9. 
	Achat de carburant pour l’UTGFS 
	48 000
	CF
	Non
	Non
	A Posteriori
	15 juillet 2014
	Marché à clientèle

	10. 
	Acquisition de 17 motos et 100 Chambres à air de secours  pour les travaux de collecte et de traitement des données et enregistrement des ménages bénéficiaires de TM
	60 000
	CF
	Non 
	Non 
	A posteriori
	1 juin 2014
	

	11. 
	Acquisition de 4 ordinateurs portables, de  16 cartes mémoire, de 14 clés internet et de 10 Appareils photos pour les travaux de collecte et de traitement des données et enregistrement des ménages bénéficiaires de TM
	12 600 
	CF
	Non 
	non
	A Posteriori
	15 mai 2014
	

	12. 
	Acquisition de 5 petits groupes électrogènes pour les travaux de collecte et de traitement des données et enregistrement des ménages bénéficiaires de TM
	2 000 
	CF
	Non 
	Non 
	A Postériori
	15 mai  2014
	

	
	Total Fournitures
	2 007 000
	
	
	
	
	
	


Légende:

AON : Appel d’Offres national
CF : Consultation de Fournisseurs    
III Sélection de Consultants
1. Revue préalable de l’IDA : Opérations de sélection de Consultants soumises à la revue préalable de la Banque mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 des Directives pour la Sélection et l’Emploi de consultants :

	
	Méthodes de Sélection
	Seuil de revue préalable

(Dollars des Etats-Unis)
	Commentaires

	1.
	Méthodes de sélection compétitive (Firmes de Consultants)
	= ou >US$1,000,000
	Pas de commentaires

	2.
	 Sélection par Entente Directe (Firmes de Consultants)
	Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif
	Pas de commentaires

	3.
	Méthode de sélection compétitive (Consultants individuels)
	Pas de seuil
	Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM

	4.
	Sélection par Entente Directe (Consultants Individuels)
	Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif
	Pas de commentaires

	5.
	Contrats pour des missions spécifiques tels que les contrats pour l’élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures, contrats pour des missions de suivi-évaluation; contrats pour des missions d’assistance financière; contrats d’audit financier; contrats d’audit de la passation des marchés, contrats d’audit technique; contrats pour les questions environnementales et sociales; contrats pour des missions juridiques
	Tous les contrats en question, indépendamment du montant estimatif
	Il ne s’agit pas de méthodes de sélection proprement-dites; cependant, la sensibilité de ces contrats requiert  que ces derniers soient soumis à la revue a priori.


2. Listes restreintes pouvant être constituées uniquement de consultants nationaux: pour les services de consultants (cas des firmes de consultants) d’un coût estimatif inférieur à l’équivalent de 200,000 US$ par contrat, la liste restreinte peut être entièrement  constituée de firmes de consultants nationales, en accord avec le paragraphe 2.7 des Directives pour la sélection des consultants.
3. Tous autres arrangements sur la sélection de consultants: NON APPLICABLE
4. Services de consultants, avec méthodes de sélection et planification y afférentes.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	N° 
	Description des services
	Montant estimatif

(US$)
	Méthode de Sélection
	Revue par la Banque Mondiale

(A priori/A posteriori)
	Date prévue pour la remise des propositions
	Commentaires

	1. 10
	Recrutement d'une   agence de paiement pour les services de transfert monétaire pour la région de Kayes à partir de 2015
	280 372 
	QC
	A priori
	30 juillet 2014
	

	2. 11
	Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire  à  Gao
	108 227 
	QC
	A posteriori
	13 juillet 2014

	

	3. 
	Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire à Sikasso 2ème  semestre 2014
	88 000 
	QC
	A posteriori
	30 juin 2014
	

	4. 12
	Recrutement d'une  agence de paiement pour les services de transfert monétaire  à Sikasso (2ème phase) à partir de 2015
	 391  000 
	SFQC
	A priori
	30 juillet 2014
	

	5. 17
	Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire pour la région de   Mopti
	403 405 
	SFQC
	A priori
	8 août 2014
	

	6. 21
	Recrutement d'une  agence de paiement pour les services de transfert monétaire pour la région de Ségou
	673  358 
	SFQC
	A priori
	12 août 2014
	

	7. 
	Recrutement d'une agence  de paiement pour les services de transfert monétaire  à  Koulikoro à partir de 2015 
	294 875 
	QC
	A priori
	11 août 2014
	

	8. 
	Recrutement d'un consultant pour l'étude de référence
	250 000
	ED
	A priori
	NA
	

	9. 
	Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de l'étude d'impact
	450 000 
	SFQC
	A priori
	6 septembre 2014
	

	10. 
	Recrutement d’1 second agent de liaison pour Kita dans la région de Kayes
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	11. 
	Recrutement d’1 second  agent de liaison pour Diéma dans la région de Kayes
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	12. 
	Recrutement d’1 second  agent de liaison pour Nioro du Sahel dans la région de Kayes
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	13. 
	Recrutement d’un second  agent de liaison pour Nara dans la région de Koulikoro
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	14. 
	Recrutement d’1 second  agent de liaison pour le cercle de Gao dans la région de Gao
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	15. 
	Recrutement d’un agent N°1 de liaison pour le cercle de Youwarou dans la région de Mopti
	8 820 
	CI
	A priori
	NA
	

	16. 
	Recrutement d’un agent N°1 de liaison pour le cercle de Youwarou dans la région de Mopti
	8 860 
	CI
	A priori
	NA
	

	17. 
	Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de Koro dans la région de Mopti
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	18. 
	Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de Bankass dans la région de Mopti
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	19. 
	Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de Baroueli dans la région de Ségou
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	20. 
	Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de bla dans la région de Ségou
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	21. 
	Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de Tominian dans la région de Ségou
	8 860
	CI
	A priori
	NA
	

	22. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Yorosso
	216 000 
	QC
	A posteriori
	10 juillet 2014
	

	23. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Kolondiéba
	216 000 
	QC
	A posteriori
	12 juillet 2014
	

	24. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Koutiala
	216 000 
	QC
	A posteriori
	16 juillet 2014
	

	25. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Dioila
	216 000 
	QC
	A posteriori
	23  juillet 2014
	

	26. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Nara
	216 000 
	QC
	A posteriori
	27 juillet 2014
	

	27. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Kolokani
	216 000 
	QC
	A posteriori
	28 juillet 2014
	

	28. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Nioro du sahel 
	216 000 
	QC
	A posteriori
	31 juillet 2014
	

	29. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Diéma
	216 000 
	QC
	A posteriori
	2 août 2014
	

	30. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Kita
	216 000 
	QC
	A posteriori
	6 août 2014
	

	31. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Youwarou
	216 000 
	QC
	A posteriori
	17  juillet 2014
	

	32. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Koro
	216 000 
	QC
	A posteriori
	19  juillet 2014
	

	33. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Bankass  
	216 000 
	QC
	A posteriori
	25  juillet 2014


	

	34. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Baraoueli
	216 000 
	QC
	A posteriori
	8 août 2014
	

	35. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Bla
	216 000 
	QC
	A posteriori
	16 août 2014
	

	36. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Tominian
	216 000 
	QC
	A posteriori
	19 août 2014
	

	37. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Bamako  
	216 000 
	QC
	A posteriori
	23 juillet 2014
	

	38. 
	Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Gao
	216 000 
	QC
	A posteriori
	29 juillet 2014
	

	39. 
	Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de Kayes
	14 400
	CI
	A priori
	NA
	

	40. 
	Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de Koulikoro
	14 400
	CI
	A priori
	NA
	

	41. 
	Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de  Ségou
	14 400
	CI
	A priori
	NA
	

	42. 
	Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de  Mopti
	14 400
	CI
	A priori
	NA
	

	43. 
	Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de  Gao 
	14 400
	CI
	A priori
	NA
	

	44. 
	Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de Sikasso
	14 400
	CI
	A priori
	NA
	

	
	Total Services de consultants
	5 651 599 
	
	
	
	


Légende:
SFQC : Sélection fondée sur la qualité et le coût
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants


CI : Sélection de Consultants Individuels  

SED : Sélection par entente directe
88620








