<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Description</th>
<th>Code Post</th>
<th>Coût Total USD</th>
<th>Durée normale des étapes</th>
<th>Prép &amp; Soumission par Agence d'Exécution</th>
<th>Date de Non-objection</th>
<th>Date Attribution du Marché</th>
<th>Date Signature du Marché</th>
<th>Réception provisoire</th>
<th>Réception définitive</th>
<th>Coût Final</th>
<th>Période d'appel d'offres</th>
<th>Plan vs. Réalisé</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 150 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1) Tahoua</td>
<td>AON 2,644,500</td>
<td>2,644,500</td>
<td>7-13 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>05/08/15</td>
<td>20/08/15</td>
<td>30/08/15</td>
<td>04/09/15</td>
<td>04/10/15</td>
<td>18/10/15</td>
<td>03/11/15</td>
<td>16/11/15</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 120 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1) Tahoua</td>
<td>AON 2,115,600</td>
<td>2,115,600</td>
<td>4 - 7 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>02/05/15</td>
<td>17/05/15</td>
<td>27/05/15</td>
<td>01/06/15</td>
<td>01/07/15</td>
<td>16/07/15</td>
<td>31/07/15</td>
<td>07/08/15</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1) Maradi</td>
<td>AON 1,586,700</td>
<td>1,586,700</td>
<td>1,5 - 2 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>03/09/15</td>
<td>08/09/15</td>
<td>18/09/15</td>
<td>03/10/15</td>
<td>10/10/15</td>
<td>17/10/15</td>
<td>03/11/15</td>
<td>10/11/15</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1) N’Djamena</td>
<td>AON 1,410,000</td>
<td>1,410,000</td>
<td>1 - 1,5 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>15/10/15</td>
<td>30/10/15</td>
<td>09/11/15</td>
<td>14/11/15</td>
<td>14/12/15</td>
<td>29/12/15</td>
<td>13/01/16</td>
<td>20/01/16</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I Zinder</td>
<td>AON 1,410,000</td>
<td>1,410,000</td>
<td>1,5 - 2 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>15/11/15</td>
<td>30/11/15</td>
<td>10/12/15</td>
<td>15/12/15</td>
<td>14/01/16</td>
<td>29/01/16</td>
<td>13/02/16</td>
<td>20/02/16</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 150 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2) Zinder</td>
<td>AON 2,644,500</td>
<td>2,644,500</td>
<td>1,5 - 2 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>02/11/15</td>
<td>17/11/15</td>
<td>27/11/15</td>
<td>02/12/15</td>
<td>01/01/16</td>
<td>16/01/16</td>
<td>31/01/16</td>
<td>07/02/16</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 150 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2) Maradi</td>
<td>AON 1,783,000</td>
<td>1,783,000</td>
<td>1,5 - 2 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>02/11/15</td>
<td>17/11/15</td>
<td>27/11/15</td>
<td>02/12/15</td>
<td>01/01/16</td>
<td>16/01/16</td>
<td>31/01/16</td>
<td>07/02/16</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2) N’Djamena</td>
<td>AON 1,410,400</td>
<td>1,410,400</td>
<td>1 - 1,5 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>01/12/15</td>
<td>17/12/15</td>
<td>27/12/15</td>
<td>01/01/16</td>
<td>16/01/16</td>
<td>31/01/16</td>
<td>07/02/16</td>
<td>22/02/16</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Construction de 3 Ecoles normales d'instituteurs (ENI) Dogondoutchi - Tessaoua - Magaria</td>
<td>AON 3,146,000</td>
<td>3,146,000</td>
<td>1,5 - 2 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>05/10/15</td>
<td>20/10/15</td>
<td>30/10/15</td>
<td>04/11/15</td>
<td>18/11/15</td>
<td>03/12/15</td>
<td>16/12/15</td>
<td>25/01/16</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Rémise en état des bureaux du MEP (carte scolaire et bureaux équipe fiduciaire PAEQ)</td>
<td>AON 100,000</td>
<td>100,000</td>
<td>1,5 - 2 sem</td>
<td>Plan</td>
<td>05/05/15</td>
<td>20/05/15</td>
<td>30/05/15</td>
<td>04/06/15</td>
<td>18/06/15</td>
<td>03/08/15</td>
<td>18/08/15</td>
<td>25/08/15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(*) À titre d'accompagnement ce marché sera revue à priori hors PROCYS
### Projet d’Appui à une Éducation de Qualité (PAEQ)

#### Développement des outils nationaux d’évaluation et des outils d’évaluation diagnostique pour l’apprentissage de la lecture

1. **Expert langue**
2. **Expert mathématiques**
3. **Expert psychométricien**
4. **Experts langues nationales**

#### Plan de Passation des Marchés 2014/2015

**Marché N°**: 000

- **Description**: Sélection MOD pour la construction des infrastructures scolaires (Région de Zinder 80 classes)
- **Montant estimatif USD**: 115,200
- **Date Soumission**: 22/08/15
- **Date Non-objection**: 06/09/15
- **Date de l’Invitation**:
  - 01/04/15
  - 16/04/15
  - 23/04/15
  - 14/05/15
  - 19/05/15
  - 03/06/15
  - 18/06/15
  - 02/08/15
  - 07/08/15
  - 22/08/15
  - 05/09/15
  - 11/09/15
  - 28/09/15
  - 12/10/15
  - 26/10/15
  - 12/11/15
  - 27/11/15
- **Montant du Contrat négocié en $ EU’000**: 100,000
- **Liste des Contracts**

#### Marché N°**: 001

- **Description**: Sélection MOD pour la construction des infrastructures scolaires (Région de Maradi 80 classes)
- **Montant estimatif USD**: 118,750
- **Date Soumission**: 22/08/15
- **Date Non-objection**: 06/09/15
- **Date de l’Invitation**:
  - 01/04/15
  - 16/04/15
  - 23/04/15
  - 14/05/15
  - 19/05/15
  - 03/06/15
  - 18/06/15
  - 02/08/15
  - 07/08/15
  - 22/08/15
  - 05/09/15
  - 11/09/15
  - 28/09/15
  - 12/10/15
  - 26/10/15
  - 12/11/15
  - 27/11/15
- **Montant du Contrat négocié en $ EU’000**: 100,000
- **Liste des Contracts**

#### Marché N°**: 002

- **Description**: Sélection MOD pour la construction des infrastructures scolaires (Région de Tillabery 120 classes)
- **Montant estimatif USD**: 119,200
- **Date Soumission**: 22/08/15
- **Date Non-objection**: 06/09/15
- **Date de l’Invitation**:
  - 01/04/15
  - 16/04/15
  - 23/04/15
  - 14/05/15
  - 19/05/15
  - 03/06/15
  - 18/06/15
  - 02/08/15
  - 07/08/15
  - 22/08/15
  - 05/09/15
  - 11/09/15
  - 28/09/15
  - 12/10/15
  - 26/10/15
  - 12/11/15
  - 27/11/15
- **Montant du Contrat négocié en $ EU’000**: 100,000
- **Liste des Contracts**
<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Description</th>
<th>Méthode de Sélection</th>
<th>Montant estimatif USD</th>
<th>Durée normale des étapes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Recrutement d'un consultant pour accompagner l'élaboration de manuels de suivi et d'évaluation</td>
<td>Plan</td>
<td>2,740,000</td>
<td>3 - 6 sem</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Recrutement d'un Auditeur externe des Comptes du projet</td>
<td>Post</td>
<td>30,000</td>
<td>1 - 2 sem</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Recrutement d'un Spécialiste Principal en Gestion Financière (court terme)</td>
<td>Priori</td>
<td>20,000</td>
<td>2 - 3 sem</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Recrutement d'un Comptable (court terme)</td>
<td>Priori</td>
<td>10,000</td>
<td>0.5 - 2 sem</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Recrutement d'un Coordonnateur du projet</td>
<td>Priori</td>
<td>30,000</td>
<td>2 sem</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>BET Études et suivi des chantiers / Maîtrise d'œuvre P1T2 150 classes en MOA (Zinder)</td>
<td>Post</td>
<td>159,000</td>
<td>1 - 1.5 sem</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>BET Études et suivi des chantiers / Maîtrise d'œuvre P1T2 100 classes en MOA (Séraf)</td>
<td>Post</td>
<td>100,000</td>
<td>1 - 1.5 sem</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>BET Études et suivi des chantiers / Maîtrise d'œuvre P1T2 80 classes en MOA (Maradi)</td>
<td>Post</td>
<td>80,000</td>
<td>2 sem</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>BET Études et suivi des chantiers / Maîtrise d'œuvre P1T2 160 classes en MOA</td>
<td>Post</td>
<td>160,000</td>
<td>1 - 1.5 sem</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Description</th>
<th>Méthode de Sélection</th>
<th>Montant estimatif USD</th>
<th>Durée normale des étapes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>Mise en point du Marché</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Évaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) pour Projets Approuvés Avant mai 2002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Préparation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Liste Restreinte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Préparation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Liste Restreinte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Réalisation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Description</td>
<td>Méthode de Sélection</td>
<td>Contrat au Forfait ou au Temps-Passé</td>
<td>Montant estimatif USD</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>--------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Délai accordé des devis</td>
<td>Forfait 100,000</td>
<td>Post Plan</td>
<td>15/07/15</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2</td>
<td>Conception d’une stratégie de gestion des ressources humaines</td>
<td>ED Forfait 1,482,000</td>
<td>Priori Plan</td>
<td>15/07/15</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>Audit technique des subventions aux écoles (5 régions)</td>
<td>QC Forfait 20,000</td>
<td>POST Plan</td>
<td>15/01/16</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4</td>
<td>Recrutement d’un cabinet en communication pour DPSF</td>
<td>QC Forfait 20,000</td>
<td>POST Plan</td>
<td>15/10/16</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>Total USD</td>
<td>6,164,200</td>
<td>(*) A titre d’accompagnement ce marché sera revu à priori hors PROCYS</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Procurement Plan -Travaux

### Données de base

**Projet DAO, y compris spéc. et quantités, projet Avis Particulier**

**Particulier**

**Période d'appel d'offres**

**Evaluation des Offres**

**Mise au Point du Contrat**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Description</th>
<th>Numéro de l'appel d'offres</th>
<th>Montant Estimatif en USD</th>
<th>Methode Passation de Marchés</th>
<th>Pre ou Post Qualification</th>
<th>Durée normale des étapes</th>
<th>Réalisé</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1 Mobilier 360 classes primaires, approche MOA (1ère tranche phase 1)</td>
<td>832,000</td>
<td>AON</td>
<td>Post Qualification</td>
<td>Post</td>
<td>05/06/15 20/06/15 30/06/15 05/07/15 04/08/15 19/08/15 03/09/15 25/09/15 23/10/16 22/02/16</td>
<td>Réalisé</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2 Mobilier de 300 classes primaires, approche MOA (2ème tranche phase 1)</td>
<td>762,000</td>
<td>AON</td>
<td>Post Qualification</td>
<td>Post</td>
<td>01/06/15 11/06/15 16/06/15 16/07/15 31/07/15 15/08/15 22/08/15 06/09/15 04/10/15 03/11/16</td>
<td>Réalisé</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3 Acquisition du matériel informatique DIES et ingénieurs DREP pour la supervision et le contrôle</td>
<td>30,000</td>
<td>CF</td>
<td>Post Qualification</td>
<td>Post</td>
<td>05/07/15 10/07/15 25/07/15 09/08/15 24/08/15 31/08/15 15/09/15 14/12/15 13/01/16</td>
<td>Réalisé</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4 Acquisition du mobilier de 160 classes primaires en approche MOD (1ère phase)</td>
<td>370,000</td>
<td>AON</td>
<td>Post Qualification</td>
<td>Post</td>
<td>05/07/15 20/07/15 30/07/15 04/08/15 03/09/15 10/10/15 25/10/15 22/02/16 23/03/16</td>
<td>Réalisé</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5 Reproduction des modules de formations/manuels pour les CGDES</td>
<td>15,500</td>
<td>CF</td>
<td>Post Qualification</td>
<td>Priori</td>
<td>02/10/15 17/10/15 27/10/15 01/11/15 16/12/15 31/12/15 15/01/16 23/12/15 07/01/16 06/05/16 05/06/16</td>
<td>Réalisé</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SOUS-COMPOSANTE 2A - INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Description</th>
<th>Numéro de l'appel d'offres</th>
<th>Montant Estimatif en USD</th>
<th>Methode Passation de Marchés</th>
<th>Pre ou Post Qualification</th>
<th>Durée normale des étapes</th>
<th>Réalisé</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>1 Reproduction des manuels et guides CP pour l'experimentation</td>
<td>e</td>
<td>AON</td>
<td>Post Qualification</td>
<td>Priori</td>
<td>02/10/15 17/10/15 27/10/15 01/11/15 16/12/15 31/12/15 15/01/16 22/12/15 07/01/16 06/05/16 05/06/16</td>
<td>Réalisé</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>2 Reproduction des outils révisés de formation initiale des maîtres dans les ENI</td>
<td>169,000</td>
<td>AON</td>
<td>Post Qualification</td>
<td>Post</td>
<td>25/08/15 09/09/15 09/10/15 24/10/15 08/11/15 15/11/15 30/11/15 29/01/16 28/02/16</td>
<td>Réalisé</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>3 Reproduction des outils d'évaluation</td>
<td>47,000</td>
<td>CF</td>
<td>Post Qualification</td>
<td>Post</td>
<td>15/06/15 20/06/15 05/07/15 20/07/15 11/08/15 26/08/15 25/09/15 25/10/15</td>
<td>Réalisé</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>4 Reproduction des modules de formations/manuels pour les CGDES</td>
<td>15,500</td>
<td>CF</td>
<td>Post Qualification</td>
<td>Post</td>
<td>05/08/15 10/08/15 25/08/15 09/09/15 24/09/15 01/10/15 16/10/15 15/11/15 15/12/15</td>
<td>Réalisé</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Acquisition de mobilier de bureau pour la coordination</td>
<td>50,000</td>
<td>CF</td>
<td>Post Qualificatio</td>
<td>Post</td>
<td>Plan</td>
<td>15/02/15</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Réalisé</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Acquisition de six (6) véhicules 4x4 et d'un véhicule de liaison pour la Coordination du Projet et acquisition du matériel roulant DIES et ingénieurs DREP pour la supervision et le contrôle</td>
<td>565,000</td>
<td>AON</td>
<td>Post Qualificatio</td>
<td>Post</td>
<td>Plan</td>
<td>10/02/15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Réalisé</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Acquisition de matériel informatique et bureautique pour la Coordination du Projet</td>
<td>50,000</td>
<td>CF</td>
<td>Post Qualificatio</td>
<td>Post</td>
<td>Plan</td>
<td>10/02/15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Réalisé</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Reproduction des manuels de gestion des cantines et des manuels de suivi des cantines /Reproduction de fiches de gestion et de suivi des cantines et registres de gestion de stocks</td>
<td>46,120</td>
<td>CF</td>
<td>Post Qualificatio</td>
<td>Post</td>
<td>Plan</td>
<td>10/08/15</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Réalisé</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Reproduction modules eau hygiène, assainissement et utilisation latrine/Reproduction et dotation des écoles en affiches sur l'hygiène</td>
<td>36,000</td>
<td>CF</td>
<td>Post Qualificatio</td>
<td>Post</td>
<td>Plan</td>
<td>10/08/15</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Réalisé</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Coût Total USD: **3,923,620**

(*) À titre d'accompagnement ce marché sera revu à priori hors PROCYS